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A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

Article 1- DEFINITIONS

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-apres), et sous réserve des exigences du contexte, les termes
et expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

"Le Maitre de I'Quvrage " est la Société REDAL S.A. qui peut désigner éventuellement un
représentant diiment accrédité et qui sera chargé de :

- la vérification de I'implantation principale sur le terrain des ouvrages.

- le contréle permanent de I'exécution des travaux proprement dites, en conformité
avec les plans visés comportant, si nécessaire, des modifications éventuelles
apportées par le Maitre de I'Ouvrage au projet de base.

- la préparation des métiers contradictoires, de |'établissement des attachements, des
décomptes mensuels provisoires et du décompte définitif.

- la rédaction et de la notification des ordres de service et de toutes décisions écrites
au prestataire, nécessaires a la bonne exécution des travaux et a leur controle.

- les visites préalables aux réceptions provisoires et définitives des travaux et du suivi
et du controle des programmes d'essais entrant dans le cadre des procédures de
réception.

"Le prestataire" ou également I'entreprise est la société ou le groupement de sociétés titulaire
du marché.

"sous-traitant" signifie toute personne désignée dans le Marché en qualité de sous-traitant
pour une partie des prestations ou toute personne a qui une partie des prestations a été
confiée en sous-traitance avec |'accord de la SOCIETE REDAL et ses ayant droits, exception faite
de tout cessionnaire de ladite personne.

"Marché" signifie les présentes clauses, les Spécifications, les Plans, le Devis Estimatif, I'acte
d’engagement, la Lettre d'Acceptation, et tous les autres documents qui peuvent étre
expressément inclus ou joints a la Lettre d'Acceptation.

"Spécifications" signifie les spécifications des prestations comprises dans le Marché et toutes
modifications ou additions qui y seront apportées ou qui seront soumises par le prestataire et
approuvées par la SOCIETE REDAL.

"Plans" signifie tous les plans, calculs et informations techniques de nature similaire fournis
par la SOCIETE REDAL au prestataire dans le cadre du marché et tous les plans, calculs,
échantillons, maquette, modeéles, manuel de fonctionnement et d’entretien et toutes autres
informations techniques de nature similaire soumises par le prestataire et approuvées par la
SOCIETE REDAL.

"Détail Estimatif" signifie le document qui contient une décomposition par poste des
prestations a exécuter et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire
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correspondant du bordereau des prix; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent
constituer un document unique.

8) " Soumission " signifie I'offre chiffrée soumise par le prestataire au Maitre de I'Ouvrage en vue
de l'exécution complete des prestations et de la réparation de tous vices y afférents,
conformément aux dispositions du Marché, telles qu'acceptées par la lettre d'Acceptation. Le
terme "Acte d’engagement" est synonyme de "offre".

9) "Lettre d'Acceptation” signifie I'acceptation formelle de I'acte d’engagement par le Maitre de
I'Ouvrage.

10) "Date de Démarrage" signifie la date a laquelle le prestataire recoit notification de la SOCIETE
REDAL de commencer les prestations.

11) "Délai d'Exécution" signifie la période d'exécution compléte des prestations.

12) "Montant du Marché" signifie la somme indiquée dans le Marché comme devant étre payée
au prestataire pour I'exécution complete des prestations et la réparation de tous les vices y
afférents, conformément aux dispositions du Marché.

13) "Retenue" signifie la totalité des sommes retenues par le Maitre de I'Ouvrage.
14) "Travaux" signifie les prestations que le prestataire est tenu de réaliser au titre du marché.

15) "Matériel" signifie les outillages, appareils et autres matériels devant servir pour I'exécution
des prestations.

16) "Equipement du prestataire" signifie tous les appareils et instruments de toute nature requis
pour |'exécution compléte des prestations.

17) "Section" signifie une partie des prestations spécifiquement identifiés dans le Marché en tant
que section.

18) "Chantier" signifie les lieux mis a la disposition du prestataire sur lesquels les travaux doivent
étre exécutés et tous autres lieux pouvant étre spécifiquement désignés dans le Marché
comme faisant partie du site d'installation

19) "Colt" signifie tous les frais expressément engagés ou a engager, soit sur le site, soit en
dehors de celui-ci, y compris les frais généraux et tous autres frais qui y sont attribuables de
bon droit.

20) "Jour" signifie jour du calendrier.

21) "Par Ecrit" signifie toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris
les fax, télex, télégrammes et télécopies.

Article 2 - INTERPRETATION

Les mots désignant des personnes ou des parties incluront les sociétés, entreprises et toute
organisation possédant un statut légal.
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Article 3 - SINGULIER ET PLURIEL

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et
réciproquement lorsque le contexte I'exige.

Article 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATS ET DECISIONS.

Chaque fois que le Marché fait référence a I'émission de toutes notifications, tous accords,
approbations, certificats ou décisions, par une personne quelconque, sauf prescription contraire,
lesdits accords, notifications, approbations, certificats ou décisions seront établis par écrit et les
mots "notifier", "certifier" ou "décider" seront interprétés en conséquence. Ces accords,
approbations, certificats ou décisions ne devront pas étre refusés ou retardés sans raison valable.

Article 5 - INSTRUCTIONS A DONNER PAR ECRIT

Les instructions émanant de la SOCIETE REDAL seront données par écrit, étant entendu que si, pour
une raison quelconque, la SOCIETE REDAL juge nécessaire de donner une telle instruction
verbalement, le prestataire devra se conformer a cette instruction. Dans un délai de 7 jours, la
SOCIETE REDAL ou le prestataire doit confirmer par écrit cette instruction.

Il est entendu en outre que, si le prestataire, dans un délai de 7 jours, confirme par écrit a la REDAL
toute instruction verbale de ce dernier et que cette confirmation n'est pas contredite par écrit
dans un délai de 07 jours par la REDAL, elle sera considérée comme une instruction émanant de la
REDAL.

Article 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le prestataire est soumis aux lois et reglements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui
concerne I'emploi de la main d'ceuvre, les transports, la fiscalité, etc.
Toutes contradictions constatées entre le présent CCAF et le CCAG-T, est réputé une dérogation.

6.1. Le prestataire est soumis en particulier aux obligations découlant des textes ci-aprés :

e Annexe 13 « Reglement des marchés » du Contrat de Gestion Déléguée des Services
d’Assainissement Liquide et de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité de Rabat-Salé ;

e Décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

e Décret n° 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T;

e Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de
maitrise d’ceuvre passées pour le compte de I’Etat CCAG-EMO ;

e Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

e Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics ;

e Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (13 mai 2016) fixant les délais et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques applicables le 1/1/2017;

e Arrété n°1874-13 du 09 moharram 1435 (13 novembre 2013) pris en application de I’article
160 du décret du 20 mars 2013 (modéle des pieces);
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Arrété du Chef du gouvernement 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014 fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Dahir n°1-56-211 du 8 joumada 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

Dahir n° 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative a la
responsabilité des ordonnateurs, des contréleurs et des comptables publics ;

Loi n° 62-99 formant code des juridictions financieres promulguée par le dahir n° 1-02-124
du ler rabii Il 1423 (13 juin 2002).

Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au
contrdle financier de I’Etat sur les travaux publiques et autres organismes ;

Dahir n°® 1-07-129 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative a
I'échange électronique de données juridiques.

Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contréle des dépenses
de I'Etat.

Arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii Il
1436 (10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des index
globaux annexée a I'arrété du Chef du gouvernement n°® 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9
juin 2014) fixant les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Le circulaire n° 6007 du 23 janvier 1961 sur la participation des travaux étrangeéres aux
Appels d’ Offres de I'Etat et des services publics ;

La circulaire du Premier Ministre n° 367 CAB du 17 moharrem 1401(5 décembre 1980)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et la sécurité du personnel ;

Le Code du travail institué par la Loi n°65-99 ;

Le Devis Général des BUREAU D’ETUDES d'Assainissement (DGTA), Edition 1961 ;

Le devis général d'architecture, Edition 1956.

L'article 23, alinéa 2 de la Convention réservant a I’Autorité Délégante la faculté de se
substituer au délégataire en cas de rachat, de déchéance, de résiliation ou a I’expiration de
la durée de la gestion déléguée

6.2. Dans la mesure ou les piéces du marché n'y dérogent pas, le prestataire est également
soumis :

Au Cahier des prescriptions Communes (C.P.C) du Ministére des travaux publics approuvé par
Arrété n°451-83 du 20 Safar 1403 (2 décembre 1982) et notamment le fascicule n° 4 relatif aux
ouvrages d'assainissement et de souténement.

Aux reglements techniques de la Société REDAL.

Aux regles et normes techniques marocaines (NM) Internationales et frangaises (DTU, AFNOR,
UTE, Regles BAEL 91, etc. derniéres éditions) ou a toutes normes au moins équivalentes ;

6.3. Le prestataire doit respecter également les textes techniques généraux figurant aux "Cahier
des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P).

6.4 Le prestataire doit, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits,
respecter en tous points les dispositions suivants :

a) Toutes Lois Nationales ou Etatiques, Ordonnances ou autres Dispositions Légales,
ou de toutes réglementations ou tous arrétés émanant d'une autorité locale ou de
toute autre autorité diment constituée ayant trait a I'exécution des études et a la
réparation des vices y afférents
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b) Les réglements de tous organismes publics et toutes sociétés dont les biens ou les
droits sont ou peuvent étre affectés d'une maniere quelconque par les études,

Et le prestataire doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes pénalités et responsabilités de
nature quelconque découlant de la violation de ces dispositions. Il est toutefois entendu que le
Maitre de I'Ouvrage essayera d'obtenir tous les documents relatifs a la planification, au zonage ou
autres permis de nature similaire nécessaires a I'exécution des prestations.

Article 7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

1). Du seul fait de la signature du Marché, le prestataire reconnait avoir recu de la Société REDAL
toutes les indications générales qui lui sont nécessaires pour I'exécution du marché. Il ne peut en
aucun cas se prévaloir d'un manque d'informations relatives a celles de ces indications générales
sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande a la signature du Marché, les précisions qui lui
sont nécessaires.

2). Documentation sur les conditions de réalisations des travaux

a) Le prestataire ne peut élever aucune réclamation ni demande aucune indemnité au cas
ou il estimerait que du fait des renseignements donnés dans les documents contractuels, il aurait
subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de mésestimations des risques ou de toutes
sujétions.

b) Le prestataire est réputé avoir étudié toutes les conditions du Marché et avoir lui-méme
contrélé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée des lots pour lesquels il va
soumissionner, et de tous les moyens ou possibilités dont il pourra disposer pour exécuter les
travaux conformément aux regles de I'Art.

Enfin, le prestataire doit prendre ses dispositions pour se documenter de maniére
compléte sur les ressources exactes en main d'ceuvre, matériel et matériaux, les conditions
climatiques, les regles de sécurité sur les chantiers et les stocks de matiéres dangereuses et, d'une
facon générale, toutes les sujétions qui sont susceptibles d'influencer les conditions d'exécution et
les prix de revient des ouvrages.

Le prestataire doit effectuer sa propre enquéte sous son entiére responsabilité et ne peut
donc élever aucune réclamation pour manque d'informations ou mésestimation de certains
facteurs.

3). Les pieces contractuelles et documents remis par la Société REDAL au prestataire au cours de
I'exécution du Marché doivent étre vérifiés par le prestataire. Celui-ci est tenu de signaler a la
Société REDAL toutes les erreurs ou omissions qui ne sauraient échapper a un prestataire qualifié
ou qui lui apparaitraient en raison de sa propre expérience et de proposer en conséquence les
modifications qu'il juge nécessaires d'apporter a ces pieces et documents pour assurer la bonne
exécution du Marché.

4). Le prestataire assume, dans tous les cas, I'entiére responsabilité de I'exécution du Marché,
nonobstant I'examen par la Société REDAL des documents techniques qui lui sont soumis, le
transfert a des tiers de I'exécution de certaines prestations, la surveillance et les contrdles exercés
par la Société REDAL.
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B. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

Article 8 - CESSION DU MARCHE EN MARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET
SOUS -COMMANDES

a. Le prestataire ne peut céder la totalité, ni méme une fraction du marché fit-ce, sous
forme d'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisation
écrite et préalable de la Société REDAL.

b. Le prestataire ne peut faire appel a un ou plusieurs sous-traitants pour I'exécution d'une
partie quelconque du marché sans |'autorisation écrite préalable de la Société REDAL.

c. Dans tous les cas, le prestataire est tenu d'imposer aux sous-traitants éventuels des
obligations telles que I'application des Clauses du Marché reste assurée. Le prestataire demeure
d'ailleurs personnellement et exclusivement responsable tant envers la Société REDAL, qu'envers
des tiers de la qualité de ses travaux
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C. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Article 9 - LANGUE ET DROIT APPLICABLE
Dans les présentes conditions,

a) La langue dans laquelle les documents contractuels doivent étre rédigés, est la
langue francaise ;

b) Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Si ces documents sont rédigés en plusieurs langues, la langue selon laquelle le Marché doit
étre interprété, est également la langue francaise "langue faisant foi".

Article 10 - ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les obligations du prestataire pour I'exécution des prestations, objet d’'un marché conclu avec la
Société REDAL aprés Appel d’Offre, ou consultation, résulteraient de I'ensemble des documents
figurant dans la liste ci-dessous et suivant I'ordre fixé par cette liste :

1) L’acte d’engagement et ses annexes ;
2) Le Cahier des Prescriptions Administratives et Financieres (CCAF);

3) Le cahier des clauses techniques particuliéres prescriptions spéciales Techniques (CCTP)
et ses annexes ;

4) Le bordereau des prix unitaires — détail estimatif.
5) L'offre technique s’il y a lieu, les plans de I'appel d’offres ;
6) Les textes réglementaires et les normes visés |'article 6-2 du présent CCAF ;
7) Les ordres de service ;
8) Les pieces n°®5, 6, 7, 8, 9 et 10 de I'appel d’offres ;
9) L'offre technique du bureau d’études dans I'ordre de priorité suivant :
» Lensemble de la correspondance entre Redal et le Bureau d’Etudes depuis la
mise a disposition du Dossier de Consultation des études jusqu’au terme de
I’analyse des offres.
» L'offre technique remise a I'appel d’offres.

Article 11 - NANTISSEMENT

En application des dispositions de I'article 13-5 du CCAG-T le prestataire ne peut, sans
I'assentiment de REDAL, donner son marché en nantissement ou l'utiliser d’'une facon ou d’une
autre comme instrument de crédit.

Dans I’éventualité d’une mise en nantissement du marché, REDAL délivrera au prestataire, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemplaire
Unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions de la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il (19
février2015).

La personne chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations, les renseignements et état prévus a I'article 7 du dahir du
(19 février 2015) est le directeur général de Redal.

Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Directeur Général de REDAL, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.
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Article 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le prestataire acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation
en vigueur. Les frais de timbres et d'enregistrement du marché seront supportés par le prestataire.

Article 13 - ELECTION DE DOMICILE

Le prestataire est tenu d’avoir un domicile doté de moyens de communication (téléphone,
télex, fax). Les coordonnées devront étre indiquées dans son acte d'engagement ou
communiquées a la REDAL. au plus tard dans un délai de 15 jours a partir de la notification
du marché.

Article 14 - GARDE ET FOURNITURE DES PLANS ET DOCUMENTS

Sauf dans le cas ou cela s'avérerait strictement nécessaire pour I'exécution du Marché, les
plans, les spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre de I'Ouvrage ne
devront pas, sans l'accord de la REDAL, étre utilisés ou communiqués a des tiers par le
prestataire.

Article 15 - INTERRUPTION DES PRESTATIONS

Le prestataire doit avertir, par écrit, le Maitre de I'Ouvrage, chaque fois que le planning ou
I'exécution des prestations est susceptible d'étre retardé ou interrompu pour non réception dans
un délai raisonnable d'un plan ou d'une instruction supplémentaire du prestataire. L'avis doit
préciser quel plan ou instruction est requis, pourquoi et quand il est requis, ainsi que le retard ou
I'interruption susceptible d'intervenir si ce plan ou cette instruction tarde.
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D. OBLIGATIONS GENERALES
Article 16 - OBLIGATIONS GENERALES DE LE PRESTATAIRE

Le prestataire doit avec un soin et une diligence appropriés, la réalisation complete des prestations
conformément aux dispositions du Marché. Le prestataire doit diriger son marché, fournir la main
d’ceuvre, le matériel, I'équipement du prestataire et toutes autres choses, de nature provisoire ou
définitive.

Article 17 — CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du Marché toutes taxes
comprises. |l devra étre constitué dans les trente jours suivant la date de notification du Marché ; il
sera restitué sur demande écrite, apres prononciation de la réception définitive.

17.2- Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 7% (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 10 % (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par le Bureau d’Etudes et ce jusqu'a ce que le montant de 7 % (sept pour cent)
de la valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra étre remplacée sur simple demande du
Bureau d’Etudes, par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précede, chaque fois que le Maitre de I'ouvrage
établit que le montant du Marché a augmenté du fait d'une variation des colts et/ou de la
législation, ou a la suite d'une modification équivalent a plus de 20% du montant du Marché, le
Bureau d’Etudes, a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage et dans les meilleurs délais, relévera
dans les mémes proportions les valeurs de la caution définitive et de la retenue de garantie.

ARTICLE 18 - PERIODE DE VALIDITE DE LA RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie doit étre valide jusqu'a I'exécution complete des prestations par le
prestataire et la réparation des vices conformément aux dispositions du Marché. Aucune
réclamation ne sera faite au titre de ladite garantie apres la délivrance du Certificat de Fin du Délai
de Garantie et la garantie sera rendue au prestataire dans les 30 jours suivant la délivrance du
Certificat de fin du délai de garantie.

Article 19 - COUTS DES CAUTIONS

Les colts afférents a l'application des dispositions du présent Article 19 seront a la charge du
prestataire.

Article 20 - INSPECTION DES LIEUX

Avant la remise de I'acte d’engagement par le prestataire, le Maitre de I'Ouvrage doit mettre, tant
gue possible, a la disposition du prestataire toutes les données disponibles relatives aux conditions
des prestations a réaliser, mais le prestataire est responsable de l'interprétation qu'il fait de ces
données.

Le prestataire est présumé avoir inspecté et examiné les lieux et avoir pris connaissance des
données disponibles s'y rapportant et s'étre forgé une opinion suffisante (pour autant que ce soit
possible en fonction du colt et du temps disponible), avant de remettre son acte d'engagement.

Le prestataire est présumé avoir basé son acte d'engagement sur les données mises a sa
disposition par le Maitre de I'Ouvrage ainsi que sur l'inspection et I'examen des lieux qu'il aura lui-
méme entrepris, comme mentionné ci-avant.
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Article 21 - ACCES AUX DONNEES

Les données mises a disposition par le Maitre de I'Ouvrage, conformément aux dispositions de
I'Article 20, seront réputées comprendre les données signalées dans d'autres parties du Marché
comme étant disponibles pour examen aux locaux du Maitre de I'Ouvrage.

Article 22 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION

Le prestataire est présumé s'étre forgé une opinion suffisante quant au caractére exact et adéquat
de l'acte d’engagement et des prix unitaires et forfaitaires énumérés dans le Devis estimatif, qui
doivent, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes ses obligations au titre du Marché (y
compris |'approvisionnement en fourniture, la fourniture des biens, matériaux, matériel ou
prestations ou imprévus) et toutes sujétions nécessaires a I'exécution compléte des travaux et a la
réparation de tous vices y afférents.

Article 23 - OBSTACLES OU CONDITIONS PHYSIQUES ADVERSES

Si, toutefois, au cours de I'exécution des prestations, le prestataire rencontre des obstacles ou
conditions physiques autres que des conditions climatiques sur le site, qui a son avis étaient
imprévisibles pour un prestataire expérimenté, il doit en notifier le Maitre de I'Ouvrage.

Article 24 - EXECUTION CONFORME AU MARCHE

A moins que cela ne soit légalement ou physiquement impossible, le prestataire doit procéder a
I'exécution compléte du Marché et remédier aux vices en stricte conformité avec le Marché et a la
satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Le prestataire doit se conformer strictement aux instructions
de la Société REDAL sur toutes les questions, mentionnées ou non dans le Marché, touchant ou
concernant les prestations. Le prestataire ne doit accepter d'instructions que de la Société REDAL.

Article 25- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET LE PRESTATAIRE

Toutes les fois qu’il est requis, le prestataire doit se rendre sur convocation de REDAL dans ses
bureaux et sur les chantiers.

Au cas ou le prestataire ne pourrait assister aux réunions, il doit adresser a REDAL la liste des
personnes avec leurs références et fonctions qui peuvent agir et prendre les décisions en son nom

relativement aux travaux du Marché.

Article 26 - PROGRAMME D’EXECUTION

La Société REDAL définira les zones et les adresses ol les prestations seront livrées, installées ou
mises en service.

Article 27 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le prestataire doit étre disponible et a la disposition des services de la REDAL et ce conformément
aux spécifications du CCTP.

CCAF PRESTATIONS 13

Opéré par @ VEOLIA




Jlay
Redal

Article 28- DIRECTION DES TRAVAUX PAR LE PRESTATAIRE

Le prestataire doit assurer toute la direction nécessaire pendant I'exécution des prestations et
aussi longtemps par la suite que la REDAL le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des
obligations du prestataire au titre du Marché.

Le prestataire, ou un représentant compétent et habilité dont la nomination a été approuvée par
la REDAL - approbation qui peut étre retirée a tout moment - doit consacrer tout son temps a la
surveillance des prestations. Ce représentant habilité recoit, au nom du prestataire, les
instructions de la REDAL.

Si I'approbation du représentant est retirée par la REDAL, le prestataire doit, aussitot que cela est
possible, compte tenu de la nécessité de remplacer ce représentant comme il est dit ci-apreés,
aprés avoir recu la notification écrite de ce retrait, écarter le représentant des travaux et ne pas
I'employer a nouveau dans ces travaux a quelque titre que ce soit et le remplacer par un autre
représentant approuvé par la REDAL.

Article 29 - PERSONNEL DE LE PRESTATAIRE

Le prestataire doit fournir sur le site, en vue de l'exécution des prestations objet du présent
marché :

a) Uniquement les assistants techniques compétents et expérimentés dans leurs
spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d'équipes capables
d'assurer la bonne surveillance des prestations, et

b) La main-d’ceuvre qualifiée, semi qualifiée et non qualifiée nécessaire a

I'accomplissement des obligations du prestataire dans le cadre du Marché de maniere
correcte et dans les délais impartis.

Article 30 - DROIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE PRESENTER DES OBJECTIONS

La Société REDAL a toute latitude de s'opposer a la présence sur le site et d'exiger que le
prestataire retire immédiatement des sites toute personne employée par le prestataire, si elle
estime, sur la base de justifications raisonnables, que cette personne fait preuve d'une mauvaise
conduite, ou est incompétente ou négligente dans |'exercice de ses fonctions, ou si elle en juge la
présence sur le site indésirable pour d'autres raisons. Cette personne ne doit pas étre a nouveau
employée dans les sites sans |'autorisation de la Société REDAL.

Toute personne ainsi exclue des sites doit étre remplacée dans les plus brefs délais.
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Article 31- EMPLOI DE PERSONNEL D'ORIGINE LOCALE

Le prestataire est encouragé, dans la mesure du possible, a employer des cadres et une main-
d’ceuvre originaire du Maroc.

Article 32 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT.

Le prestataire doit, pendant la réalisation compléte des prestations et pendant la réparation des
vices :

a) Tenir pleinement compte de la sécurité des personnes autorisées a étre sur le site,
et maintenir le site (dans la mesure ou il en assume la responsabilité) et les
prestations (tant que celles-ci ne sont pas terminées) en bon ordre de maniére a
éviter tous risques pour les personnes, et

b) Fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d'éclairage, protection,
cléture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par la REDAL ou par toute autre autorité diiment constituée, pour la protection
des travaux ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres, et

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'environnement tant sur le
site qu'en dehors et pour éviter tous dégats ou dommages sur les personnes ou les
biens publics ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes
résultant de ses méthodes opérationnelles.

Article 33 - CANTONNEMENTS

Le prestataire soumissionnaire fera son affaire du logement du personnel, du Service médical sur
site de gardiennage si cela est nécessaire pour les travaux d'installation ou mise en service,
conformément a la réglementation marocaine.

Article 34 - OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Si le Maitre de I'Ouvrage doit employer d'autres prestataires sur le site, il sera exigé d'eux qu'ils
aient la méme attention en matiére de sécurité et des mesures a prendre pour éviter les dangers.

ARTICLE 35 — ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les accidents du travail survenant au personnel du prestataire doivent étre garantis conformément
aux dispositions du Dahir n°1.60.223. du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en
la forme du Dahir du 25 Hijja 1345 (25 juin 1927) relatif a la réparation des accidents du travail.

La Société REDAL ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales, payables en cas
d'accidents survenant aux ouvriers ou employés du prestataire ou des sous-traitants. Le
prestataire garantira et indemnisera la Société REDAL contre toute demande de dommages et
intéréts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de
toute nature relatives a ces accidents.

ARTICLE 36 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES
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Dommages aux tiers

Le prestataire doit bénéficier d'une assurance couvrant I'ensemble des dommages susceptibles
d'étre causés au personnel de la Société REDAL ou a des tiers (personnes, immeubles... ) a
I'occasion des chantiers qui lui sont confiés pendant le déroulement de ceux - ci et pendant toute
la durée du délai de garantie.

Article 37- PRESENTATION DES POLICES

Le prestataire est tenu d'adresser a la Société REDAL avant tout commencement d'exécution des
travaux, et chaque fois que la Société REDAL le demandera, en particulier lors de
I'ordonnancement des sommes qui lui sont dues, la photocopie certifiée conforme des polices
contractées par lui et / ou ses sous-traitants pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de la
Compagnie d'Assurance a la Société REDAL ; la Compagnie d'Assurance devra étre agréée, par la
Société REDAL.

Le prestataire est tenu également de présenter a la Société REDAL, chaque fois qu'elle les
demandera, les attestations émanant de la compagnie d'Assurance certifiant que les primes ont

bien été réglées.

Article 38- RECOURS EN CAS DE CARENCE

Dans le cas ol le prestataire manquerait a son obligation de contracter ou de maintenir en état de
validité toute assurance mentionnée précédemment ou tout autre exigée par le Marché, la Société
REDAL serait en droit de contracter elle-méme cette assurance ou de la maintenir elle-méme en
état de validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les montants ainsi payés par
elle de toute somme due ou a devoir a le prestataire ou d'en récupérer le montant s'il s'agissait
d'une dette du prestataire.

Article 39- ADEQUATION DES ASSURANCES

Le prestataire doit notifier les assureurs des modifications apportées a la nature, 'ampleur ou le
programme d’exécution des travaux et s’assurer que les assurances demeurent toujours
adéquates conformément aux termes du Marché et il doit, sur demande, présenter au Maitre de
I’Ouvrage les polices d’assurance en vigueur ainsi que la quittance des primes échues.

Article 40 - BREVETS

Le prestataire doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations et instances
découlant de la violation de tous brevets, modéles ou marques déposés ou de tous autres droits
protégés relatifs a tout équipement du prestataire, fourniture, matériaux ou matériel utilisés pour
ou en relation avec les travaux ou incorporés dans ceux-ci ainsi que tous dommages-intéréts,
co(ts, charges et frais de toute nature y afférents.
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Article 41 - REDEVANCES

Sauf disposition contraire, le prestataire doit payer toute redevance, tout loyer et tout autre
paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il utilise les décharges publiques ou autres
endroits pour I'accomplissement de la prestation de fourniture.

Article 42 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES.

Toutes les opérations nécessaires a I'exécution des prestations afférentes et a la réparation des
vices y afférents doivent, dans la mesure ol le respect des exigences du Marché le permet, étre
accomplies de maniére a ne pas porter atteinte inutilement et outre mesure :

a) Au confort du public,

b) Aux moyens d'acces, a I'utilisation et I'occupation des voies et chemins publics ou
privés desservant les propriétés en la possession du Maitre de I'Ouvrage ou de
toute autre personne.

Le prestataire doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes réclamations, toutes instances,

tous dommages-intéréts, co(ts, charges et dépenses de toute nature résultant de ou en rapport
avec ces faits.

Article 43 - EVITER D'ENDOMMAGER LES ROUTES

Le prestataire doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au site ne soient endommagés ou
détériorés par toute circulation du prestataire ou de I'un quelconque de ses sous-traitants ; en
particulier, il doit choisir des itinéraires, choisir et utiliser des véhicules et limiter et répartir les
chargements de maniére a ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera inévitablement du
déplacement des matériaux, matériel et équipement de le prestataire ou ouvrages provisoires vers
ou en provenance du site soit limitée, dans la mesure du possible, et que ces routes et ponts ne
subissent pas de dommages ou détériorations inutiles.

le prestataire est responsable et doit faire exécuter a ses frais tout renforcement des ponts ou
modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires
menant au site qui faciliterait le transport de I'équipement du prestataire ou des ouvrages
provisoires et le prestataire doivent indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations
relatives a des dégats occasionnés a ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les
réclamations a Il'encontre directe du Maitre de I'Ouvrage, et il doit négocier et effectuer le
paiement de toutes les réclamations résultant uniquement de ces dégats.

Article 44 - FACILITES ACCORDEES AUX AUTRES PRESTATAIRES

Le prestataire doit, conformément aux exigences du Maitre de I'Ouvrage, accorder toutes les
facilités raisonnables pour I'exécution de leurs travaux aux :

a) Autres prestataires employés par le Maitre de I'Ouvrage et a leurs ouvriers,

b) Ouvriers du Maftre de I'Ouvrage, et
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c) Ouvriers de toute autre autorité diiment constituée qui peuvent étre employés
pour I'exécution, sur le site ou a proximité, de tout travail non compris dans le Marché

ou de tout contrat pouvant étre conclu par le Maitre de I'Ouvrage accessoirement aux
travaux ou en liaison avec eux

Article 45 - OBLIGATION POUR LE PRESTATAIRE DE NE PAS ENCOMBRER LE SITE.

Pendant la réalisation des prestations, le prestataire doit dans la mesure du possible ne pas
encombrer inutilement le site et doit entreposer ou se débarrasser de tout I'équipement du
prestataire et de tout matériel excédentaire et déblayer et enlever du site tous débris ou détritus
qui ne sont plus nécessaires.
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E. MAIN-D'OEUVRE

Article 46 - EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE

Le prestataire doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire de recrutement de tout
le personnel et de toute la main-d’ceuvre, d'origine locale ou non, ainsi que de leur rémunération,
hébergement, ravitaillement et transport et ce conformément aux articles 22 et 23 du C.C.A.G.T

Article 47 - ETATS RELATIFS A LA MAIN-D'OEUVRE ET A L'EQUIPEMENT DU PRESTATAIRE.

Si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande, le prestataire doit remettre a celui-ci un état
détaillé, dans la forme et selon la périodicité fixée par le Maitre de |'Ouvrage, indiquant le
personnel et les effectifs des diverses catégories de main-d’ceuvre employée par le prestataire sur
le site ainsi que toute information concernant I'équipement du prestataire que le Maitre de
I'Ouvrage est susceptible de lui demander.
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F. MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL

Article 48 - QUALITE DU MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL.

Tout le matériel et I'exécution du travail doivent étre Conformes aux prescriptions du Marché et
aux instructions du Maitre de I'Ouvrage.

Article 49 - STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES

Le prestataire doit organiser le stockage des matiéres dangereuses dans des magasins isolés et
parfaitement gardés et est seul responsable de tout accident pouvant provenir de I'emploi de
matiere dangereuse.

Le stockage de carburants et autres matieres dangereuses doit étre conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 50 - ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU

Le prestataire prend en charge I'alimentation en eau et en électricité de son cantonnement, si il y'a
lieu et supportera les frais de raccordement nécessaires.

Article 51 - ENLEVEMENTS DU MATERIEL DEFECTUEUX.

Le Maitre de I'Ouvrage a le pouvoir d'ordonner a tout moment :

a) L'enlevement du site, dans le ou les délais fixés dans les instructions, de tout
matériel qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, n’est pas conforme au Marché,

b) son remplacement par du matériel convenable et approprié.

Article 52 - INOBSERVATION D'UNE INSTRUCTION PAR LE PRESTATAIRE

Dans le cas ol le prestataire n'exécuterait pas une telle instruction dans le délai prescrit, ou s'il
n'en est pas prescrit, dans un délai raisonnable, le Maitre de I'Ouvrage est autorisé a employer et
payer d'autres personnes pour |'exécuter et tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents
seront, recouvrables auprés du prestataire par le Maitre de I'Ouvrage, et pourront étre déduits de
toutes sommes dues ou a devoir a le prestataire.
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G. DEMARRAGE DES PRESTATIONS ET RETARDS

Article 53 - DEMARRAGE DES PRESTATIONS

Le prestataire doit démarrer les prestations dans les plus brefs délais raisonnablement possibles
aprés en avoir recu une notification du Maitre de I'Ouvrage a cet effet, qui lui sera remise
conformément aux termes du marché. A la suite de quoi, le prestataire doit procéder a I'exécution
des travaux avec toute diligence et sans retard.

Article 54 - LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL

Le prestataire n’aura la faculté de travailler en continu jour et nuit et pendant les vacances ou les
jours de repos locaux que sur autorisation du Maitre de I'Ouvrage.

Article 55 - PENALITE DE RETARD

Le prestataire prendra toutes les dispositions pour mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la
réalisation de sa fourniture. En cas de non-respect des termes de son contrat, des pénalités seront
appliqués particulierement ou généralement ; a raison de 1/1000 du montant total du marché par
jour de retard la pénalité de retard sera plafonné a 10% augmenté le cas échéant des avenants
correspondants.

ARTICLE 56- CAS DE FORCE MAJEURE

Par cas de force, il y a lieu d’entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, I'interdiction
d’importations ou exportations ou autres circonstances a caractere extraordinaire que les parties
ne pouvaient pas prévoir ou prévenir au cours de I'exécution du marché. La gréeve du personnel du
titulaire et de sous-traitants ne saurait étre invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre a prendre en compte sera celle supérieure a I'intensité IV de
I’échelle internationale (Richter) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra informer
immédiatement par lettre recommandée au plus tard 07 jours aprés leur apparition, I'autre partie,
en précisant la date ol commencent les circonstances et la date ou elles finissent.

A I'apparition de telles circonstances, la société REDAL et le titulaire du marché conviendraient de
toutes les mesures adéquates a prendre.

Les délais d’exécution du Marché seront prolongés d’'une durée égale a celle pendant laquelle se
seront manifestées les circonstances de force majeure.
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H. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS

Article 57 - MODIFICATIONS DANS LA FOURNITURE

Le montant final des prestations a I'achévement de la prestation peut étre supérieur ou inférieur
de 50% du montant initial du marché.
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I. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS

ARTICLE 58 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS

Nonobstant toute autre disposition du Marché, si le prestataire a l'intention de réclamer un
paiement supplémentaire en vertu de tout Article des présentes clauses ou autrement, il doit
notifier son intention au Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours aprés la survenance de
I'événement donnant lieu a la réclamation.

ARTICLE 59 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS

A partir du moment ou I'événement mentionné a I'Article 58 survient, le prestataire doit conserver
les documents contemporains qui pourront s'avérer raisonnablement nécessaires pour étayer
toute réclamation qu'il pourra souhaiter faire par la suite. Sans admettre nécessairement la
responsabilité du Maitre de I'Ouvrage, ce dernier, sur réception d'une notification au titre de
I'Article 58, examinera lesdits documents contemporains et peut donner ordre au prestataire
d'établir tous autres documents contemporains valables et pertinents en ce qui concerne la
réclamation qui a été notifiée. Le prestataire doit permettre au Maitre de I'Ouvrage de contréler
tous les documents conservés au titre du présent Article et doit lui en fournir tous les exemplaires
gu’il pourra lui demander.

ARTICLE 60 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS

Dans un délai de 30 jours, ou tout autre délai raisonnable qui peut étre déterminé par la REDAL,
suivant la notification donnée au titre de I'Article 58, le prestataire doit faire parvenir au Maitre de
I'Ouvrage un état détaillé du montant réclamé ainsi que les motifs sur lesquels la réclamation est
basée. Au cas ou I'événement donnant lieu a cette réclamation a des conséquences qui persistent,
|'état doit étre considéré comme un état provisoire et le prestataire doit, aussi souvent qu'il
semble raisonnable au Maitre de I'Ouvrage de le lui demander, lui faire parvenir d'autres états
provisoires indiquant les montants cumulés de la réclamation ainsi que tous les autres motifs sur
lesquels elle est basée. Au cas ou des états provisoires seraient envoyés au Maitre de I'Ouvrage, le
prestataire doit envoyer un état définitif dans un délai de 30 jours suivant la cessation des
conséquences résultant de I'événement. Le prestataire doit fournir au Maitre de I'Ouvrage des
copies de tous les états établis au titre du présent Article.

ARTICLE 61 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Si le prestataire ne respecte pas |'une ou l'autre des dispositions du présent Article eu égard a
toute réclamation qu'il se propose de faire, son droit au paiement au titre de ladite réclamation ne
doit pas dépasser le montant que le Maitre de I'Ouvrage ou tout arbitre ou arbitres nommeés selon
les termes de I'Article 78 pour évaluer la réclamation considerent comme étant prouvé par les
documents contemporains.
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ARTICLE 62 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS

Le prestataire peut inclure dans tout acompte certifié par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes
de I'Article 66 tout montant relatif a une réclamation, aprés consultation en bonne et due forme
avec le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve de la fourniture de détails suffisants pour permettre au
Maitre de I'Ouvrage de fixer le montant di. Si ces détails sont insuffisants pour justifier I'ensemble
de la réclamation, le prestataire a droit au paiement de la partie de la réclamation qui, de I'avis du
Maitre de I'Ouvrage, est justifiée par les détails.

Le Maitre de I'Ouvrage doit donner au prestataire notification de toute décision prise en vertu du
présent Article.
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J. ARRETE DES TRAVAUX

ARTICLE 63 - QUANTITES

Les quantités indiquées dans le Détail Estimatif sont des quantités fixes et elles doivent étre
considérées comme les quantités réelles et exactes des travaux qui doivent étre exécutés par le
prestataire pour lI'accomplissement de ses obligations au titre du Marché, sauf dispositions de
I'article Modification

Article 64 - ATTACHEMENTS

Le Maitre de I'Ouvrage doit, sauf disposition contraire, vérifier et fixer apres évaluation la valeur
des travaux conformément au Marché et le prestataire sera rémunéré a cette valeur
conformément aux termes de |'Article 63.
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K. PAIEMENTS

Article 65 - DECOMPTES MENSUELS

Le prestataire fournira a la fin de chaque mois au Maitre de I'Ouvrage un décompte en Six (6)
exemplaires, présenté sous forme d'un tableau indiquant les montants auxquels le prestataire
consideére avoir droit. Ce décompte comprendra :

a) La valeur effective des prestations exécutées pendant le mois en question, calculée
aux prix unitaires et forfaitaires de base ;

b) Toute autre somme a laquelle le prestataire peut avoir droit au titre du Marché et
approuvé par le Maitre de I'Ouvrage.

Article 66 - ACOMPTES MENSUELS

Le dit décompte sera approuvé ou modifié par le Maitre de I'Ouvrage de facon a ce qu'il reflete, de
I'avis de celui-ci, les montants qui sont dus au prestataire conformément aux termes du Marché,
une fois déduction faite, de toutes sommes pouvant étre a devoir et payables par le prestataire au
Maitre de I'Ouvrage.

Article 67 - LIEU DE PAIEMENT

Les paiements fournis par le Maitre de I'Ouvrage a le prestataire seront effectués dans le bureau
central de REDAL, 6 Zankat Al Houceima, Rabat
Tous les paiements seront effectués a 90 jours.

Article 68 - DELAI DE REGLEMENT

Le montant d{ a le prestataire au titre de tout Acompte Provisoire sera versé par le Maitre de
I’Ouvrage a ce dernier au terme d’un délai de 90 jours suivant la date de signature par REDAL de
I'attachement relatif aux travaux du mois concerné.

Les factures correspondantes doivent étre déposées au plus tard 15 jours aprés la date de
signature de I'attachement correspondant. Le cas échéant, le délai de paiement ne commence a
courir qu’a partir de la date de dépot de la facture au bureau d’ordre de la REDAL.

Article 69 : INTERETS MORATOIRES

La Société REDAL effectuera le virement relatif au réglement au terme du délai spécifié selon les
dispositions de I’article 67. Au-dela d’un délai maximum de (Quatre Vingt Dix Jours) le prestataire
peut demander le paiement des intéréts moratoires calculés sur la base de I'intérét Officiel publié
par la Banque du Maroc plus un point et dont la date d’effet commence a courir a compter du
91 jour. Le délai de recevabilité des réclamations écrites pour le payement des intéréts
moratoires est fixé a 30 jours apres la date effective de réglement.
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L. RECOURS

Article 70 - REFUS DU MATERIEL OU DE LA QUALITE DE LA PRESTATION - RESILIATION DU
MARCHE

a) La Société REDAL se réserve le droit de refuser le matériel ou la qualité de la prestation
de fourniture si le prestataire ne peut, dans le délai qui lui est consenti par la Société REDAL,
réaliser la prestation ou mettre le matériel en état de remplir les conditions techniques fixées par
le C.P.T.

b) la Société REDAL peut prononcer la résiliation de tout ou partie du marché, en cas de
manquement grave du prestataire a ses obligations contractuelles ou dans le cas ou le prestataire
ne remédie pas aux situations citées.

a). Cette résiliation intervient apres la mise en demeure par lettre recommandée, visant et
rappelant le présent article dans un délai de quinze jours aprés envoi de cette lettre.

b) Le marché est résilié de plein droit, si la Société REDAL manifeste son intention de se prévaloir
de cette résiliation aux termes d’une déclaration expresse par elle formulée dans le délai de Deux

Mois (02) a partir de la publication légale du jugement judiciaire.

c) En cas de résiliation du Marché par application du présent Article, la Société REDAL se réserve
expressément le droit de réclamer une indemnité en rapport avec le préjudice qu'elle aura subi.

Article 71 - DEFAILLANCE DU PRESTATAIRE ET MESURES COERCITIVES

1- Si I'Entrepreneur est considéré comme étant légalement dans I'impossibilité de payer ses dettes
lorsqu'elles arrivent a échéance ou si volontairement ou involontairement il est mis en faillite,
liquidation ou dissolution (autre qu’une liquidation volontaire a des fins de fusion ou de
restructuration), ou s'il devient insolvable, ou conclut un compromis ou accepte une cession en
faveur de ses créanciers, ou accepte d'exécuter le marché sous la surveillance d'un comité de ses
créanciers, ou si un syndic, administrateur, ou liquidateur de faillite est désigné pour gérer toute
part substantielle de ses actifs, ou si, au titre de toute loi ou réglement concernant une
réorganisation, un compromis ou un réajustement des dettes, des poursuites judiciaires sont
entamées contre I'Entrepreneur ou des décisions prises en relation avec une dissolution ou
liquidation, ou si des mesures sont prises pour mettre en jeu toute slreté sur une part substantielle
des actifs de I'Entrepreneur, ou s'il survient une action ou un événement concernant I'Entrepreneur
ou ses actifs qui, au titre de toute loi en vigueur a un effet de nature similaire aux actions ou
événements susmentionnés le Maitre de I'Ouvrage peut alors, moyennant un préavis de 15 jours
adressé a I'Entrepreneur, prendre possession du chantier et des travaux et résilier le contrat de
I'Entrepreneur sans pour autant le décharger d'aucune de ses obligations ou responsabilités au titre
du Marché, ou affecter les droits et pouvoirs conférés au Maitre de I'Ouvrage par le Marché, et il
peut lui-méme exécuter les travaux ou employer tout autre entrepreneur pour les exécuter. Le
Maitre de I'Ouvrage ou ce dernier Entrepreneur peuvent utiliser a cette fin toute partie du matériel
de I'Entrepreneur, des ouvrages provisoires et des matériaux qu'ils jugent appropriés.

2- Le niveau de qualité des travaux en cours de réalisation, le respect des délais demandés
constituent les conditions essentielles pour la poursuite d’'un marché attribué a une quelconque
entreprise.

Si au cours des travaux, REDAL est amené a constater, des problemes de qualité, sécurité, ou
incapacité a maintenir un rythme adéquat dans la réalisation des travaux ordonnés a |'entreprise,
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elle se réserve le droit d’attribuer une partie ou la totalité des prestations initialement attribuées a
une autre entreprise titulaire d’un autre lot pour la méme prestation s’il y a lieu d’un appel d’offres
alloti a I'origine du marché pour les mémes prestations. Des mesures coercitives seront appliquées a
I’encontre de I'entreprise défaillante conformément a I’article 79 du CCAG-T.
3 : Mesures coercitives
Des mesures coercitives seront appliquées a I’encontre de I'entreprise défaillante conformément a
I'article 79 du CCAG-T :

1-Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de
service qui lui sont donnés par la REDAL, ou n’exécute pas les prestations conformément aux
prescriptions du présent marché (manquement a ses obligations), celle-ci le met en demeure d’y
satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. Ce
délai est de quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeures. Passé ce délai, si
I’entrepreneur n’a pas exécuté les dispositions prescrites la REDAL peut :

e Soit ordonner I’établissement d’une régie aux frais de I'entrepreneur, cette régie peut étre
partielle ;

e soit résilier le marché aux torts de I'entrepreneur et passer un nouveau marché avec un
autre entrepreneur ou un groupement d’entrepreneurs pour I'achévement des travaux
selon la procédure d’appel d’offres ;

e soit prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du
cautionnement définitif et de la retenue de garantie le cas échéant.

2- Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de I'entrepreneur ou lui ddment
convoqué, a la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.

3-En cas de régie il est en outre procédé a I'établissement de I'inventaire descriptif du matériel de
I’entrepreneur et a la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas
utilisée par la REDAL pour I'achévement des travaux.

Pendant la durée de la régie, I'entrepreneur est autorisé a en suivre les opérations sans qu’il puisse
toutefois entraver I'exécution des ordres de la REDAL. Il peut étre relevé de la régie s'il justifie des
moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

4-Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont prélevés sur les
sommes qui peuvent étre dues a l’entrepreneur ou, a défaut, sur son cautionnement, sans
préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Si la régie ou le nouveau marché
entraine, au contraire, une diminution dans les dépenses, I'entrepreneur ne peut réclamer aucune
part de ce bénéfice qui reste acquis a REDAL ;

5-Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux
obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d’y satisfaire sou peine de se voir appliqué les
mémes mesures précitées.

Si cette mise en demeure reste sans effet, la REDAL invite les autres membres du groupement a
désigner un autre mandataire dans le délai d’'un mois, le nouveau mandataire, une fois désigné, se
substitue a I’ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, I'autorité compétente choisit une personne physique ou morale pour
coordonner l'action des divers membres du groupement aux frais et risques dudit groupement.

6-Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge de I’entrepreneur la REDAL
peut entamer une poursuite judiciaire au exclure temporairement ou définitivement
I’entrepreneur de la participation aux marché lancés par REDAL, par décision justifiée. Il est fait en
application des dispositions prévues a I’annexe 13 du contrat de gestion déléguée.
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Article 72 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION

le Maitre de I'Ouvrage doit, aussitot que possible aprés cette prise de possession et résiliation du
Marché, établira et fixera unilatéralement, ou aprés avoir consulté le prestataire ou aprés toutes les
enquétes ou recherches qu'il aura jugées utiles de faire ou d'ordonner, et certifier le montant
(éventuel) auquel, au moment de cette prise de possession et résiliation, le prestataire avait
raisonnablement droit ou qui devait raisonnablement lui revenir au titre des travaux qu'il avait alors
réellement exécutés en vertu du Marché.

Article 73 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD

Sauf disposition contraire, le prestataire doit, si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande dans un
délai de 15 jours suivant la prise de possession et expulsion, transférer au Maitre de I'Ouvrage tout
accord afférent a la fourniture des biens ou matériaux ou prestations et/ ou a I'exécution de tout
travail réalisé aux fins du Marché, que le prestataire peut avoir passé.

Article 74 - REPARATIONS URGENTES

Si, en raison d'un accident, ou d'une défaillance, ou de tout autre événement survenant dans les
travaux, ou en relation avec ceux-ci ou toute partie de ceux-ci, soit pendant I'exécution soit pendant le
délai de garantie, tout travail de réparation ou autre doit, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, étre
exécuté de toute urgence pour la sécurité des travaux et si le prestataire ne peut ou ne veut pas
procéder immédiatement a ce travail, le Maitre de I'Ouvrage est en droit d'employer et de payer
d'autres personnes pour exécuter le travail qu’il juge nécessaire. Si le travail ou la réparation
constitue un travail que, de l'avis du Maitre de I'Ouvrage, le prestataire était tenu de réaliser a ses
propres frais au titre du Marché, tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents doivent alors
étre déterminés et sont recouvrables par le Maitre de I'Ouvrage aupres du prestataire, et peuvent
étre déduits par le Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a devoir au prestataire. Le Maitre
de I'Ouvrage en donnera notification au prestataire en conséquence.
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M. RISQUES SPECIAUX

Article 75 - ENLEVEMENT DE L'EQUIPEMENT DU PRESTATAIRE A LA FIN DU MARCHE.

Si le Marché prend fin en application des dispositions de I'Article 71, le prestataire doit, avec toute
diligence, enlever du site tout son équipement et donner a ses sous-traitants des facilités
similaires pour faire de méme.

Article 76- PAIEMENT EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

Si le Marché est résilié comme il a été dit précédemment, le prestataire sera payé par le Maitre de
I'Ouvrage, dans la mesure ol les montants ou les postes concernés n'auront pas déja été couverts
par des acomptes versés au prestataire, pour tout le travail exécuté avant la date de résiliation aux
prix stipulés dans le Marché, plus Les montants payables au titre de tout poste préliminaire
mentionné dans le Devis estimatif, pour autant que le travail ou la prestation couvert par ces
postes ait été exécuté ou accompli, et la proportion adéquate des dits postes qui ont été
partiellement exécutés ou accomplis.

Il est entendu que, en contrepartie de tout paiement di par le Maitre de I'Ouvrage au titre du
présent Article, celui-ci est en droit d'étre crédité de tout solde d{ par le prestataire au Maitre de
I’Ouvrage de toutes sommes qui, a la date de la résiliation, étaient recouvrables, par le Maitre de
I'Ouvrage aupres du prestataire selon les dispositions du Marché. Apres consultation en bonne et
due forme avec le prestataire, le Maitre de I'Ouvrage fixera toutes les sommes payables au titre du
présent Article et il doit en notifier en conséquence le prestataire.
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N. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 77 - REGLEMENT A L'AMIABLE

Lorsqu'il a été donné notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, I'Arbitrage
dudit litige ne débutera pas tant que les parties n'auront pas tenté de régler leur différend a
I'amiable. Il est entendu que, sauf accord contraire entre les parties, I'arbitrage peut commencer a
partir de 60 jours aprés la notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, apres
avoir été assuré qu'une tentative de reglement a I'amiable ait eu lieu ou non.

Article 78 - ARBITRAGE

Tout différend pour lequel :

Un réglement a l'amiable n'a pas été atteint pendant le délai prévu a I'Article 77, sera
définitivement réglé, sauf stipulation contraire du Marché, selon le reglement de conciliation et
d'arbitrage en vigueur par un ou plusieurs arbitres nommés conformément a ce réglement. Le ou
les dits arbitres auront pleins pouvoirs pour remettre en cause, revoir et réviser toute décision,
tous avis, instruction, détermination, certificat ou évaluation quant a ce différend.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux seuls
preuves ou arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou apres l'achévement des travaux, étant entendu que les

obligations du Maitre de I'Ouvrage et du prestataire ne seront pas modifiées en raison du fait que
I'arbitrage a lieu pendant I'exécution des travaux.

Article 79 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A défaut d'entente a I'amiable, le Maitre de I'Ouvrage ou le prestataire peut demander que le
réglement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d'arbitrage conformément au droit
marocain. Seuls les tribunaux de RABAT sont habilités.
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O. NOTIFICATIONS

Article 80 - NOTIFICATION AU PRESTATAIRE

Tous les certificats, toutes les notifications, tous les ordres ou instructions devant étre adressés au
prestataire par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché, seront envoyés par la poste,
par cable, télex ou télécopie ou étre déposés au Sieége Principal du prestataire ou a toute autre
adresse que le prestataire désigne a cet effet.

Article 81 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Toute notification devant étre adressée au Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché doit
étre envoyée par la poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposée au bureau central du
Maitre de I'Ouvrage contre accusé de réception.

Article 82 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Chaque partie peut substituer une adresse désignée, par une autre adresse dans la zone ou les
travaux sont exécutés en notifiant préalablement l'autre partie.
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P. VARIATION DES COUTS

Article 83 — REVISION DES PRIX

La révision des prix du marché ainsi que les conditions d’application sont fixées dans le RAO.

En cas de révision des prix, les montants dus aux prestations et évalués aux prix unitaires et
forfaitaires de base seront révisés en fonction de I'augmentation ou de la diminution des prix de la
main d’'ceuvre, de I'équipement du prestataire, du matériel, des matériaux et autres intrants
utilisés pour les prestations en additionnant ou en soustrayant les montants déterminés au moyen
des formules spécifiées dans I’Article 84.

ARTICLE 84 - FORMULES DE REVISION DES PRIX

En cas de révision de prix, le montant a ajouter aux acomptes provisoires ou a déduire des dits
acomptes en fonction de la variation des co(ts et de la législation sera déterminé au moyen de
formules correspondant a chacun des types des prestations a réaliser et de matériel a fournir. Les
dites formules se présenteront généralement de la facon suivante :
Pn=a+bLn/Lo+cMn/Mo +dEn/Eo + etc.
a+b+tctd+.etc=1
Ou:

"Pn" est le facteur de révision qui doit étre appliqué a la valeur estimative des prestations réalisées
durant le mois "n",
"a" est un coefficient fixe, et représentant la partie non ajustable des paiements effectués au titre

du Marché;

"b", "c", "d", etc., sont des coefficients représentant la part estimative de chaque élément de colt
(main-d’ceuvre, matériaux, etc.) correspondant aux prestations ou a des sections desdites
prestations.

"Ln", "Mn", "En"... etc, sont les indices des prix courants ou les prix de référence du mois "n",
déterminés en vertu des dispositions de I'Article 96 et applicables a chaque élément de colt ; et

"Lo", "Mo", "E0"... etc, sont les indices des prix de base ou les prix de référence correspondant aux
éléments de co(t susmentionnés, a la date spécifiée au présent CCAF.

La révision des prix n'est prise en considération que si le prestataire en a clairement indiqué la
formule ainsi que les facteurs de révision dans sa soumission.

ARTICLE 85 - ORIGINE DES INDICES

L'origine des indices sera celle publiée par le ministére des travaux Publics.
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Q. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Article 86 - IMPOSITION LOCALE

Les prix figurant dans I'acte d’engagement du prestataire comprendront I'ensemble des droits de
douane, droits d'importation, imp6ts sur les sociétés, impots sur le Revenu et autres taxes qui
peuvent étre prélevés, en vertu des lois et reglements en vigueur a la date qui se situe 30 jours
avant la date limite de remise des offres, sur I'équipement du Maitre de I'Ouvrage, le matériel, les
matériaux et les travaux (permanents, temporaires et fongibles) acquis aux fins d'exécution du
Marché et sur les services assurés dans le cadre du Marché. Aucune des dispositions du présent
Marché ne dégagera le prestataire de la responsabilité qu'il a d'acquitter tout impot pouvant étre
percu sur les bénéfices réalisés par lui au titre du Marché.

Article 87 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL

Les cadres, le personnel et la main d'ceuvre du prestataire seront tenus de payer des impots sur le
revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires imposables en vertu des lois et
réglements en vigueur, et le prestataire effectuera les formalités relatives aux déductions fiscales
qui peuvent lui incomber au titre desdites lois et reglements.

Article 88 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

En cas de résiliation de tout ou partie du marché aprés mise en demeure de 15 jours en vertu de
I'article 70, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Maitre de I'Ouvrage adresse au
prestataire un préavis de 30 jours afin de prendre ses dispositions pour :

a) procéder al’enlevement de son équipement et donner a ses sous-traitants des facilités
similaires pour faire de méme conformément a I'article 75.

b) Etsera payé le Maitre de I’'Ouvrage pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le marché conformément aux articles 83 a 85.

Article 89 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Si le prestataire est un groupement de deux personnes ou plus, toutes ces personnes seront
responsables solidairement envers le Maitre de I'Ouvrage de I'accomplissement des termes du
Marché, et elles nommeront I'une d'entre elles en qualité de chef de file ayant autorité pour
engager le groupement. La composition ou la constitution de groupement ne devra pas étre
modifiée sans I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage.

Article 90 - ELEMENTS CONFIDENTIELS

Le prestataire s'engage a traiter les éléments du marché comme étant secrets et confidentiels,
sauf dans la mesure ou il est nécessaire de les divulguer aux fins du Marché, et il ne doit ni les
publier, ni les divulguer dans aucun document commercial ou technique ou autre sans avoir
obtenu l'accord écrit préalable du Maitre de I'Ouvrage. S'il survient un différend quant a la
nécessité de procéder a une publication ou divulgation aux fins du marché, la question sera portée
a I'attention du Maitre de I'Ouvrage, dont la décision sera définitive.
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Article 91 - VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché est valable, définitif et exécutoire aprés son approbation et sa signature
par les deux parties contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de sa
signature par REDAL qui constitue la notification officielle du marché.

Adil DAN
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