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ARTICLE 1. OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent Appel d’Offres consiste à décrire les modalités de soumission à l'appel d'offres relatif 
à la fourniture, l'installation et la mise en œuvre d’une Plateforme Intégrée pour la Gestion du 
Patrimoine de REDAL.  

Le projet intègre impérativement une phase d’analyse technico-fonctionnelle afin de qualifier 
l’état des lieux et identifier tous les composants SI nécessaires et éligibles à intégrer dans cette 
plateforme et une  phase de mise en œuvre et développement de l’outil. 

Le prestataire devrait valider avec Redal à l’issue de la première phase, le meilleur scénario 
orienté vers la solution la plus optimale au regard de l’existant IT de Redal, de la faisabilité du 
projet et de son coût.  

Une séance de Questions/Réponses (visite des lieux), avec présence obligatoire de tous les 
soumissionnaires, sera  organisée par Redal en vue de compléter la compréhension du 
périmètre de ce présent CPT et d’apporter les éléments nécessaires à la planification de la mise 
en œuvre du projet.  

CONTEXTE DE LA CONSULTATION :   

Ce projet s'insère  dans le cadre du Programme Transformation digitale de Redal qui a lancé ce 

chantier d’envergure pour digitaliser l’ensemble de ses services et processus. 

ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE GLOBAL DE LA PRESTATION  

L’inventaire, la consolidation et la conciliation des données du patrimoine de redal  est 
effectuée de manière complètement manuelle et ce en puisant dans les différents systèmes 
d’information, bases de données et autres sources, occasionnant une déperdition et un  déficit 
dans la qualité et la précision de l’information. La livraison des inventaires et les fichiers 
d’immobilisation (obligation contractuelle) au  bout de chaque année aux services compétents  
est aujourd'hui une opération fastidieuse et consommatrice en ressources avec des risques 
importants de manquements et d’erreurs. 

Les données du patrimoine de redal sont gérées dans des Systèmes Informatiques disparates 
tels que le Système d’Information Géographique (SIG) pour les infrastructures réseaux (Eau, 
Assainissement et électricité, le Système Financier (Dynamic NAV),  le Système de Maintenance 
des Ouvrages (VAMS), la CRM ELAG de Gestion Clients, le Système d’Information pour la 
Gestion des Interventions et Dépannages (SIGID), les outils HUBGRADE de pilotage des réseaux 
(…etc.) et de sources de données basiques et non structurées comme les documents 
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bureautiques (Google Workspace et/ou Microsoft) produits par les différents services 
concernés ou/et autres (Plan Autocad, Cartes GPS,...etc.).  
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ARTICLE 3. SYSTÈMES EXISTANTS  

REDAL gère donc son patrimoine au travers d’une multitude d’outils automatiques et manuels 
dont une description sommaire est donnée ci-après pour les principaux d’entre eux. Les aspects 
techniques (OS et Bases de données ) de ces  différents outils automatiques seront fournis lors 
de la séance des questions réponses prévue pour le présent projet. 

Le patrimoine « métier » portant sur les  réseaux, les ouvrages, les compteurs et les 
branchements est géré sur  trois plateformes techniques distinctes : 

● VAMS : (Veolia Asset management System) un système  élaboré par le Groupe VEOLIA 
pour décrire les installations au sens ouvrages, il est aujourd’hui opérationnel pour les 
trois métiers (Eau, assainissement et électricité). 

Il permet de   

o Mettre à disposition des exploitants et des applications du domaine Métier un 
Référentiel Patrimonial des Installations, 

o Positionner le Référentiel Patrimonial des Installations en tant que colonne 
vertébrale du Système d’Information d’exploitation, 

o Intégrer certaines fonctions spécifiques telles que les fonctions de gestion du 
renouvellement. 

● SIG (ELYX) : Le Système d’Information Géographique (SIG) nouvellement installé 

permet de gérer les réseaux et ouvrages annexes. Il est composé des modules 

suivants : 

o Elyx Office pour l’intégration, la saisie et la mise à jour de données provenant des 
dossiers de récolements et plans. 

o Elyx Aqua pour l’interrogation de la base de données hydraulique, la 
numérisation, la saisie et la mise à jour de données cartographiques et 
alphanumériques des réseaux et ouvrages des métiers Eau Potable et 
Assainissement liquide. 

o Elyx Elec  pour l’interrogation de la base de données électriques, la numérisation, 
la saisie et la mise à jour de données cartographiques et alphanumériques des 
réseaux et ouvrage des métiers Basse Tension, Moyenne et Haute Tension. 

o Elyx ETL pour l’import et export de la base de données en d’autres formats 
(AutoCad, Shapefile…) 
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o Elyx Web : pour la consultation, via un navigateur Web, de la cartographie des 
réseaux des trois métiers (Électricité, Eau Potable et Assainissement) ainsi que 
leur base de données correspondante avec possibilité d’exporter ou d’imprimer 
des plans ou des données techniques 

o Elyx 3D pour la génération du Modèle Numérique de Terrain  (MNT), les bassins 
versants, la carte des pentes…) 

La plateforme Elyx a été mise en place et adaptée par son éditeur selon une architecture mixte, 
client lourd pour la saisie et l’intégration des données et client léger pour la consultation.  

La base de données est sur Oracle Locator. Elle est structurée par thème (Eau Potable, 
Assainissement, Électricité, Fond de Plan, Restitution Urbaine). Chaque thème comporte 
l’ensemble des classes d’objets représentant chacune un groupe d’équipements de même type, 
un ensemble du même ouvrage ou des canalisations ou câbles. 

Chaque classe est composée d’un élément graphique ayant une géométrie bien définie (point, 
ligne ou surface), une position géographique et un graphisme en plus d’une fiche technique 
décrivant l’objet du réseau. 

Il est à noter que la suite Elyx telle que déployée obéit  aux  standards et spécifications de l’OGC 
(L'Open Geospatial Consortium) pour un maximum d’interopérabilité.    

● ELAG (CRM actuel) : Un  système central pour la gestion de la clientèle de manière 
générale et donc abritant forcément toutes les informations se rapportant aux éléments 
du patrimoine en rapport avec la clientèle à savoir  les compteurs et les branchements. 
Ce système est en cours de remplacement par un nouveau ERP (Waterp).   

● Dynamic NAV : La gestion comptable de tous ces éléments du patrimoine est effectuée 
au travers de l’outil Dynamic-Nav  une solution ERP qui permet de  traiter différents 
modules  de comptabilité, des achats, des ventes, des projets, des stocks et des 
ressources et qui permet  d’automatiser et de connecter tous ces modules entre eux, de 
sortir les arrêtés en fin de mois et de fournir tous  les documents imposés par la loi. Il 
est articulé autour des modules suivants :  

o Le module Gestion financière qui intègre les modules suivants : 

▪ La comptabilité générale : saisie et traitement des opérations 
comptables,  le traitement des arrêtés de compte de fin de mois et de fin 
d’exercice; 

▪ La comptabilité fournisseurs : le traitement de la facturation et son suivi; 

▪ La trésorerie : la gestion des règlements; 
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▪ Les immobilisations : le traitement et le calcul des amortissements des 
acquisitions de Redal; 

▪  Le module Ventes : traitement  des devis branchements, des 
commandes et calcul   des montants des factures des devis émis; 

▪ Le module Achats : traitement  des commandes achats normales; 

▪ Le module Gestion des marchés : traitement  des commandes marchés et 
leur suivi; 

▪ Le module Magasin : traitement de  la gestion des stocks; 

▪ Le module OT : la gestion des projets, ce module gère le suivi des 
dépenses des projets de Redal; 

▪ Le module Planification des ressources permet la saisie et le paramétrage 
des ressources Redal; 

▪ Le module Administration est réservé  à l’administrateur Navision  pour 
effectuer le paramétrage. 

● SIGID : Système d’Information pour la Gestion des Interventions de Dépannage (SIGID) 
qui permet : 

o de prendre en charge et suivre le traitement des réclamations reçues par le 
centre d’appel Redal dépannage; 

o de disposer de tableaux de bord synthétiques et d’historiques; 

o de gérer l’ensemble des interventions de dépannage pour les trois services: eau, 
électricité et assainissement. 

o une transmission directe de l’information saisie par la centrale dépannage aux 
équipes d’intervention; 

o la géolocalisation des équipes (application mobile, mise à disposition de 
tablettes) 

o la création de rapports d’intervention de manière dématérialisée 

o d’étendre l’usage de l’application aux travaux programmés. 

● Documents bureautiques (Google Workspace et/ou Microsoft), Autocad, Archicad 
(...etc.) : Le patrimoine « Commun » et qui concerne le patrimoine en termes de 
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bâtiments, terrains bureaux, câblages informatiques et électriques, équipements 
informatiques et matériel roulants… etc., est quant à lui  géré via des documents 
bureautiques de routine (Tableaux Excel, Docs,...) et plans Autocad, Archicad 
directement dans  les directions concernées. 

Tous ces systèmes sont aujourd’hui utilisés de manière autonome pour répondre aux différents 
besoins unitaires fonctionnels auxquels ils sont assignés. Aucune communication n’est 
instaurée entre ces  systèmes, pourtant nécessaire pour l’intégrité et la fiabilité de la donnée de 
manière générale. 

Le schéma global des SI concernés sera exposé lors de la réunion d’information obligatoire que 
Redal organisera au profit des soumissionnaires.  

La maîtrise du patrimoine passe donc par la mise en place d’un outil fédérateur pour la 
consolidation de toutes ces données, tout en les gardant dans leurs systèmes respectifs (pour 
les systèmes automatisés) afin de maintenir la responsabilité des données chez les entités qui 
les produisent et garantir leur intégrité et unicité. L’établissement d’un inventaire annuel 
(obligation légale et contractuelle) deviendrait une opération de routine car elle serait 
complètement automatique. 

ARTICLE 4. CONSISTANCE DE LA PRESTATION 

Il s’agit de la mise en place d’une Plateforme Intégrée pour la Gestion du Patrimoine de REDAL 
avec l’intégration et l'interfaçage de l’ensemble des SI, Applications, Bases de Données et 
Données Non Structurées (cités ci-dessus)  afin qu’ils communiquent de manière  synchrone. 

La solution à proposer et à mettre en oeuvre,  devrait s’inspirer  des modèles  EAI (Entreprise 
Application Intégration) qui s’articulent autour d’un ensemble d’outils techniques permettant à 
des systèmes informatiques de nature différentes d'échanger des informations, faire collaborer 
des applications hétérogènes et harmoniser des référentiels pour les mettre à disposition de 
l’usager selon un processus normalisé et un format convivial et accessible via le  full web. Elle 
consistera en la mise en place d’un socle logiciel qui viendrait se mettre au croisement de tous 
les systèmes pour agréger, transformer  et partager les données pour répondre aux multiples 
besoins spécifiques qui peuvent émaner des utilisateurs  sur la gestion du patrimoine. 

C’est une approche qui utilise l’existant tout en réduisant le nombre d’interfaces à développer 
puisqu'elle se basait sur un modèle en étoile où les applications collaborent autour d'une plate-
forme intermédiaire et unique pour la production d’une trame de donnée exprimant la 
consolidation des données unitaires  se rapportant aux éléments du patrimoine tels que les 
réseaux, les  ouvrages, les  bâtiments, les terrains, les  matériels roulants,les  mobiliers de 
bureau, les équipements informatiques …etc., constituant les actifs immobilisés. 



 

  

 

 

 

CCTP AO 66/2022/C 8 
 

 

L’objectif ultime étant de disposer d’un outil apte à livrer de l’information consolidée sur cette  
trame de données reconstituées et prêtes à être restituées en temps réel pour le besoin 
d’inventaire physique général et de fournir les différents Reporting y afférents dont les modèles 
seront établis lors des séances de cadrage. 

TRAME TYPIQUE DE DONNÉES : 

- Identifiant 
- Désignation (libellé de l'unité d'immobilisation) 
- Localisation géographique 
- Renouvelabilité 
- Durée de vie technique,  
- État technique,  
- Criticité 
- Date d’acquisition  
- Coût d’acquisition et le nom du fournisseur  
- Références de la facture ' 
- Montant HTVA et T.T.C. 
- Catégorie d’immobilisation en Immobilisations en service, Immobilisations rebuts et 
Immobilisation en cours. 
- Taux et méthode d'amortissement retenus 
- Montant des amortissements cumulés 
- Valeur résiduelle nette comptable. 
- Valeur de remplacement 
- Source des données 
- Commentaire libre 
-…et/ou tout autre champ de données pouvant s’avérer nécessaire (selon les résultats 
de la phase d’analyse Technico-fonctionnelle prévue). 

Étant entendu que plusieurs informations ci-dessus ne sont pas disponibles, leur 
renseignement fera l’objet d’une prestation à part et hors périmètre de la présente 
consultation.  

La construction d’une base de données statique exhaustive de tout le patrimoine est prévue 
dans le cadre d’un inventaire général en cours de lancement par REDAL  via une autre 
prestation.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE LA SOLUTION : 

● Interfaçage- Identification des systèmes à interfacer à la solution 

○ Systèmes internes 
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Tout système interne décrit sur l’article 4 de ce présent CPS ou tout autre système pouvant être 
identifié lors de la phase de cadrage et des spécifications détaillées de la solution cible. 

○ Systèmes externes 

- Service d’envoi SMS 
- Messagerie et Outils bureautiques Google 

Et tout autre système externe pouvant être identifié lors de la phase de cadrage et des 
spécifications détaillées de la solution cible. 

○ Interfaçage de la solution et évolution SI 

La solution doit être facilement interfaçable avec les futures évolutions des différents SI Redal 
moyennant des changements mineurs et simples à mettre en place. 

Redal dispose de plusieurs web services. Toutefois, si les web services existants ne peuvent pas 
être exploités, le prestataire prendra en charge les développements des web services 
nécessaires. Durant la séance de Q/R, les soumissionnaires peuvent s’informer amplement sur 
ce volet et évaluer suffisamment les charges de travail y afférentes. 

● Classification des données traitées dans la solution cible 

○ Type de données 

- Données personnelles 

- Données bancaires 

- Plans et cartographies 

- Coordonnées GPS 

- …Etc. 

Cette liste n’est pas exhaustive, les types de données traitées dans la solution devront se 
conformer aux exigences de la CNDP, la charte de sécurité informatique Redal ainsi que la 
politique du groupe Veolia. 

○ Confidentialité 

Voir « Charte informatique Redal » et Extrait de la loi 09/08 relative à la protection des données 
à caractère personnel en annexes. 

○ Homogénéité de la donnée 

Dans un souci d’homogénéité et de non duplication des données, la solution à mettre en place 
doit veiller à :  
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✔ Utiliser le même vocabulaire de données que les SI Redal existants; 
✔ Utiliser les mêmes référentiels des données de paramétrage que les SI Redal existants 

(les codes de paramétrage doivent avoir le même sens partout); 
✔ Utiliser les mêmes contenants des données que les SI existants (non duplication des 

données); 
✔ Les mêmes procédures de validation des données que sur les SI Redal existants. 

○ Accès à la donnée 

La solution doit permettre la gestion de l’accès à la donnée selon sa classification et les 
autorisations octroyées. 

● Exigences ergonomiques de l’application  

L’interface UTILISATEUR de la solution cible doit répondre aux exigences ergonomiques exigées 
par les meilleurs standards en développement informatique. Elle doit toutefois respecter les 
critères essentiels : 

-L’utilité : Capacité de la solution à aider à la réalisation d’une activité humaine; 
-L’utilisabilité : Facilité d’emploi de la solution; 

-  La fiabilité. 

L’application doit servir à un besoin (utilité), et cette application doit être utilisée de façon 
efficace (utilisabilité). 

L’utilisabilité du système cible doit comprendre de manière générale :  

- Sa facilité et efficacité d’utilisation 

- Sa facilité d’apprentissage 

- Son utilisation sans erreurs 

- La satisfaction de ses utilisateurs 

La solution à mettre en place devra respecter les aspects suivants : 

- La charte graphique Redal  
- Une Interface Full Responsive  
- Une navigation fluide et ergonomique 

Pour améliorer cette interface homme machine et assurer la meilleure compatibilité entre les 
logiciels et les processus cognitifs des utilisateurs, la connaissance du mode de travail et des 
processus internes sont indispensables et doit être prise en compte dès les premières phases 
de conception/mise en place de la plateforme. 

Pour cela, ce chapitre sera complètement mis à jour et approfondi lors de la phase de cadrage 



 

  

 

 

 

CCTP AO 66/2022/C 11 
 

 

et des spécifications détaillées et la phase de conception graphique en collaboration avec les 
équipes concernées. 

● Le prototypage de la solution 

Le Prototypage et/ou le paramétrage des interfaces et des écrans de la solution devrait se faire 
en atelier de conception avec l’implication des utilisateurs cibles (experts/représentants 
métier/ utilisateurs). Chaque prototype de la solution cible est à valider par Redal avant de 
passer au suivant. 

● Descriptif de la plateforme d’hébergement Solution/dimensionnement de la 
plateforme 

Le prestataire devra communiquer à Redal les caractéristiques/pré requis matériels nécessaires 
pour les plateformes d’hébergement (Production / Recette et Développement des évolutions si 
nécessaire).  

La plateforme de la solution devra être dimensionnée de telle sorte à pouvoir gérer la hausse 
de l’activité des clients et assurer ainsi la continuité et le bon fonctionnement du service.  
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● Sécurisation des données et de leurs flux 

La solution à mettre en place devra être dotée d’une architecture et des Framework respectant 
les normes de sécurité et bonnes pratiques exigées dans des solutions similaires. 

L’échange de données devra se faire d’une manière totalement cryptée et sécurisée. 

Tout échange/stockage de données doit se conformer à la charte de sécurité Redal qui sera 
jointe au CPS. La solution doit également assurer la sécurité face aux risques suivants :  

- Vol de données stockées sur le mobile : Contacts personnels, fichiers, courriers 
électroniques, plans...etc. 

- Fuites de données : Une application mal codée peut entraîner la fuite et le vol 
d’informations sensibles non chiffrées stockées dans les logs, le cache…etc. 

- Rupture du canal secret : Une application malicieuse espionne une application 
normale en la forçant à soumettre ses données sensibles à un faux serveur. 
L’interception des données échangées permet de les utiliser à des fins malveillantes; 

- Informations sensibles en dur dans le code : La décompilation de l’application révèle 
des informations sensibles voire des comptes d’accès à des serveurs; 

- Injection SQL : Cette faille amène souvent à des vulnérabilités critiques.  

Le prestataire devra aussi appliquer les pratiques suivantes : 

- Ne pas stocker de données sensibles inutilement; 
- Restreindre les permissions de l’application au strict minimum requis pour son 

fonctionnement; 
- Sécuriser les transactions sur le réseau (LAN et Public); 
- Utiliser des moyens cryptographiques existants; 
- Chiffrer l’application. 

IMPORTANT :  

- Le prestataire doit prendre connaissance de la Charte de sécurité jointe au CPS, en 
accuser réception et lecture et s’y conformer. 

- Les informations ci-dessus sont communiquées à titre indicatif et de manière non 
exhaustive. Le prestataire est tenu de prendre connaissance lors de la visite des 
lieux des informations requises pour répondre aux besoins REDAL. 
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● Autres caractéristiques techniques 

Le prestataire est tenu de fournir une solution en full Web (option la plus optimale et celle 
choisie par Redal conformément à ses orientations digitales). Les solutions « client lourd » ne 
constituent pas la cible de Redal. 

Pour garantir les évolutions dans de bonnes conditions, la solution doit être conforme à 
d’autres exigences non exhaustives énumérées ci-après :  

○ Modulaire; 
○ Paramétrable; 
○ Evolutive; 
○ Respect des normes de sécurité nationale en termes de SI, celles de Redal ainsi 

que celles du Groupe Veolia. 

● Infrastructure et pré requis de la plateforme : 

Tout en spécifiant l’infrastructure et les équipements informatiques nécessaires pour la 

réalisation de ce projet, le prestataire doit aussi prendre en charge et en tenir compte dans sa 

proposition, les points suivants : 

○ Proposition de la mise en place d’une solution de sauvegarde et de 
restauration (à discuter lors des séances de cadrage); 

○ Prestation de mise en place, installation et configuration de la plateforme dans 
son ensemble tenant compte de l’architecture et des particularités techniques 
de Redal (réseaux, sécurité, Firewall/WAF, serveurs frontaux, interfaces...) et de 
tous les prérequis nécessaires à la solution mise en place;  

○ La formation des équipes pour la personnalisation et l’administration de la 
plateforme avec transfert de compétence; 

○ La documentation de tous ces points en parallèle avec la démarche projet (Les 
manuels d’exploitations, d’utilisation, d’architecture...); 

○ La notion de Load-Balancing est souhaitable et ce pour assurer la haute 
disponibilité de la solution. Ce choix sera analysé et étudié plus amplement lors 
des séances de cadrage technique. Le prestataire est tenu de proposer une 
architecture complète, intégrée utilisant les dernières versions d’OS, SGBD et 
tout autre composant applicatif et/ou de développement; 

○ La structure technologique de la plateforme doit répondre aux normes de 
sécurité telles que : Proxy cache, Proxy applicative, pare-feu multicouches, 
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authentification des utilisateurs/administrateurs… 

Des tests de « montée en charge » sont à exécuter par le prestataire qui doit remettre à la fin 

un rapport détaillé des résultats.En outre, un plan de formation détaillé doit être fourni par le 

prestataire. Pour rappel, deux volets sont à prendre en charge :  

○ Un volet technique tels que : mise en place et paramétrage de la solution, 
interface (si applicable), approche de sauvegarde et backup…;  

○ Et un volet fonctionnel couvrant entre-autre l’utilisation de la solution proposée. 

ARTICLE 5. PLAN DE MISE EN OEUVRE 

Le présent Appel d’Offres porte sur la mise en œuvre de la solution en deux grandes phases : 

● Phase 1 : Initialisation, état des lieux, diagnostic de l’existant et analyse fonctionnelle 
de la solution  

● Phase 2 : Réalisation technique et mise en œuvre complète de la solution retenue 

PHASE 1 : INITIALISATION, ETAT DES LIEUX DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT ET ANALYSE 

FONCTIONNELLE DE LA SOLUTION 

INITIALISATION  

La poursuite des travaux sera conditionnée par la clôture complète et réussie de cette 
première phase qui aura pour livrable un document de spécifications détaillé, validé par toutes 
les parties prenantes et exploitable dans les phases de mise en production et de mise en œuvre 
qui suivront. 

Le prestataire s’engage à respecter les procédures et les outils internes de management de 
Projets et intégrer ces modalités dans le Plan d’Assurance Qualité du Projet. Le Prestataire peut 
mettre à jour son planning initial et modifier sa composition sans pour autant modifier le délai 
d’exécution préconisé par Redal. Il est tenu d’assurer la maîtrise d’œuvre globale et le 
management de l’ensemble du projet conformément au plan de mise en œuvre proposé. 

ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC 

Il s'agit de délimiter le périmètre et recenser l’existant en termes de SI, Systèmes d'applications 
et tout stock de données afférents aux informations qui concernent le patrimoine et d’en 
évaluer le degré d’intégration existant et futur.  

Pour ce faire le prestataire doit procéder aux actions suivantes   
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● Définir le périmètre des données partagées (ouvrages, réseaux et commun…) et des 
applications (SIG, DYNAMIC-NAV, SIGID, VAMS, ELAG …); 

● Faire un état des lieux des applications : En extraire les modèles de données appropriés, 
API, documentation; 

● Lancer des audits qualité des données sources : interviews et outillage; 

● Identifier les Objets Métier (OM) porteurs de données de référence  partagées 
(Ouvrage, Fournisseur…) dans les applications et les rôles  “producteur” ou 
“consommateur” de données; 

● Pour chaque application, construire un « macro modèle » des OM en identifiant les 
données caractéristiques : identifiant unique global, clé fonctionnelle, données 
partagées, nomenclature pour le traitement de l’objet de notre projet;   

● Identifier les problèmes de gouvernance et de qualité : doublon, incohérence, double 
saisie; 

● Identifier les échanges entre producteurs et consommateurs de données de référence;  

● Identifier les règles de prévalence, les besoins métier et les axes d’amélioration. 

DÉFINITION DE LA CIBLE 

Lors de cette phase le prestataire devra arrêter un environnement technique en termes de 
modèle conceptuel et processus de fonctionnement et décliner les scenarii possibles de 
solutions comme suit: 

● Définition des Référentiels et de leurs Objets Métier : dictionnaire de données, règles 
qualité, cycle de vie;  

● Modélisation des données de référence et de leurs relations;  

● Spécification des processus de gouvernance et des rôles associés;  

● Présentation et analyse comparative des différentes architectures de référentiels : 
virtualisation, consolidation, coopération, centralisation, distribution;  

● Définition des différents scénarii d’échange des données : interfaces (Le prestataire sera 
le seul responsable d’approcher les différents éditeurs des solutions et applications Redal 
à interfacer, et prendra en charge les développements desdites interfaces) ;  

● Proposition de scénarii d’architecture applicative à la cible dans le contexte Redal. 
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CHOIX DU SCÉNARIO CIBLE 

Cette étape  a pour objectif le choix du meilleur scénario pour la mise en place de la solution 
« Plateforme intégrée pour la gestion du patrimoine de REDAL », l’élaboration de la feuille de 
route pour l’atteinte de la cible et la livraison du rapport d’analyse Technico-Fonctionnel : 

● Analyser les impacts sur les applications existantes et à la cible : modèle de données, 
interface utilisateur, interfaces applicatives; 

● Définir une feuille de route pour le déploiement des référentiels par itérations selon les 
axes : 

o Périmètre des données ou Objets Métier (OM); 
o Périmètre des applications;  
o Périmètre et typologie des interfaces. 

● Produire le rapport d’analyse Technico-Fonctionnelle de la solution la plus optimale en 
spécifiant explicitement les modifications éventuelles à apporter sur les SI existants, les 
logiciels à acquérir et les équipements matériels à mettre en place (processeurs et 
mémoire). 

Ceci en tenant compte des dépendances de ce projet avec d’autres projets d’évolution du SI 
REDAL et en adéquation avec les objectifs de son Programme de Transformation Digitale. 

PHASE 2 : RÉALISATION TECHNIQUE DE LA SOLUTION 

La première version de l’application à concevoir dans ce premier périmètre portera sur la 
gestion du patrimoine de REDAL, mais le socle tel que souhaité devra  être suffisamment 
flexible pour évoluer par briques, gagner en intégration et devenir à terme la Plateforme 
décisionnelle par excellence au sein de REDAL.  

Le Prestataire devra respecter le plan de mise en œuvre proposé qu’il peut le détailler ou 
repenser sans pour autant s’éloigner du plan global proposé par Redal. 

Le prestataire mettra en place les moyens et les outils (développements et/ou logiciels ) les plus 
adéquats pour la réalisation de cette plateforme permettant ainsi une communication 
automatique et transverse par les données entre tous les SI et les applications concernés.  

Redal propose donc que le projet devrait globalement se dérouler selon le phasage suivant : 

● Phase 1 : Initialisation et Analyse Technico-fonctionnelle de la solution 

Etape 1.1 : Initialisation du projet 
- Sous Étape 1.1.1 : Organisation d’un séminaire de présentation du projet au profit des Parties Prenantes 

du projet (Kick Off du projet) 



 

  

 

 

 

CCTP AO 66/2022/C 17 
 

 

- Sous Étape 1.1.2 : Présentation du Mode projet Redal et constitution des équipes (Redal/Prestataire) 
- Sous Étape 1.1.3 : Adaptation et validation de la démarche de travail proposée initialement par le 

Prestataire 

- Sous Étape 1.1.4 : Mise à jour du planning de référence de mise en œuvre de la solution 

Etape 1.2 : Analyse Technico-fonctionnelle de la solution 
- Etat des lieux et diagnostic de l’existant 
- Définition de la cible 

- Choix du scénario cible 

 Etape 1.3 : Cadrage et Spécifications Détaillées 
- Sous Étape 1.2.1 : Atelier 1 

- Sous Étape 1.2.2 : Atelier 2 

- Sous Étape 1.2.n : Atelier n 

- Sous Étape 1.2.3 : Mise à jour du planning de mise en œuvre de la solution 

 
● Phase 2 : Réalisation Technique de la solution 

Etape 2.1 : Livraison et installation du(des) logiciel(s) (Si l’option choisie est « Progiciel ») 
- Sous Étape 1.3.1 : Livraison de la liste des prérequis hardware (Serveurs, Postes clients,...etc.) et software 

(OS, Composants,...etc.) pour l’installation de l’outil 
- Sous Étape 1.3.2 : Livraison du(des) logiciel(s) 
- Sous Étape 1.3.3 : Installation et adaptation du(des) logiciel(s) 
- Sous Étape 1.3.4 : Livraison du prototype du contrat de maintenance post garantie du(des) logiciel(s) 

livré(s) 
Étape 2.1 (Bis) : Développement de la solution (Si l’option choisie est « Développement spécifique ») 

- Sous Étape 1.3.1 (Bis) : Livraison de la liste des prérequis hardware et software pour l’installation de l’outil 
- Sous Étape 1.3.2 (Bis) : Livraison de l’Itération N°1 

- Sous Étape 1.3.3 (Bis) : Livraison de l’Itération N°2 

- Sous Étape 1.3.4 (Bis) : Livraison de l’Itération N°3 (Dernière) 
- Sous Étape 1.3.5 : Livraison du prototype du contrat de maintenance évolutive du code livré à Redal. 

Etape 2.2 : Etude de convergence (Si l’option choisie est « Progiciel ») 
- Sous Étape 1.4.1 : Initiation de l’équipe projet  à l’utilisation du système pour participer à l’étude de 

convergence 

- Sous Étape 1.4.2 : Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé et la solution 
installée 

- Sous Étape 1.4.3 : Élaboration du plan/rapport de convergence 

Étape 2.2 (Bis) : Étude de convergence (Si l’option choisie est « Développement spécifique ») 
- Sous Étape 1.4.1 (Bis) : Initiation de l’équipe projet à l’utilisation du système (Itération N°1) pour 

participer à l’étude de convergence 

- Sous Étape 1.4.2 (Bis) : Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé et l’Itération 
N°1 de la solution installée 

- Sous Étape 1.4.3 (Bis) : Initiation de l’équipe projet à l’utilisation du système (Itération N°2) pour 
participer à l’étude de convergence 

- Sous Étape 1.4.4 (Bis) : Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé et l’Itération 
N°2 de la solution installée 

- Sous Étape 1.4.5 (Bis) : Élaboration du plan/rapport de convergence vers l’Itération N°3 (Dernière) 
Étape 2.3 : Paramétrage de la solution 

- Sous Étape 2.1.1 : Réalisation du paramétrage de la solution (avec la prise en charge des écarts relevés 
dans le plan/rapport de convergence) 
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- Sous Étape 2.1.2 : Réalisation des interfaces avec les autres outils de pilotage REDAL tels que identifiés 
dans les Ateliers de Cadrage pour les Spécifications Détaillées (rapport de la phase de cadrage).Le 
prestataire sera le seul responsable d’approcher les différents éditeurs des solutions et applications Redal 
à interfacer, et prendra en charge les développements desdites interfaces. 

Étape 2.4 : Installation du progiciel (version paramétrée et MAJ) 
- Sous Étape 2.2.1 : Installation de la solution (version paramétrée et MAJ) 

Étape 2.5 : Formation des administrateurs 
Étape 2.6 : Formation des utilisateurs 
Étape 2.7 : Élaboration des cahiers de tests 
Étape 2.8 : Réalisation des tests unitaires 
Étape 2.9 : Réalisation des tests d’intégration 
Étape 2.10 : Réalisation des tests de non régression 
Étape 2.11 : Élaboration du rapport de tests 
Étape 2.12 : Assistance à l’exploitation 
Étape 2.13 : Conduite du changement 
Étape 2.14 : Statistiques et ROI (Réunion de clôture) 
Étape 2.15 : Asset Management (Documentation projet) 
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ARTICLE 6. METHODOLOGIE DE REALISATION DE LA PRESTATION 

Le prestataire est invité à présenter une méthodologie détaillée basée obligatoirement sur le 
phasage proposé par Redal, en décrivant toutes les étapes du projet selon son propre planning 
arrêté. Il aura à collecter toutes les informations se rapportant au sujet de la gestion du 
patrimoine, en déterminer les plus pertinents procéder aux Interviews des utilisateurs, 
…discuter avec toutes les instances nécessaires  afin de bâtir une compréhension commune des 
exigences du système. C’est un travail qui se fera en coordination avec un responsable  de 
projet fonctionnel, un responsable de projet IT désigné au niveau de la DSI et des 
correspondants métiers issus des directions concernées par le projet. 

Une série de réunions de cadrage se tiendra dès le démarrage de la prestation, animée par le 
pilote du Projet Redal et ce pour convenir très précisément du périmètre du projet, des formes 
et délais pour les différents livrables   qui devront être produits tout au long de l’étude. 

Le prestataire s’engage à respecter les procédures et les outils internes de management de 
projets de Redal et intégrer ces modalités dans le Plan d’Assurance Qualité du Projet. 

ARTICLE 7. MOYENS HUMAINS À METTRE EN PLACE  

Pour effectuer les tâches qui lui seront dévolues, le prestataire se doit de fournir toutes les 
informations afférentes  aux moyens humains qu’il compte mettre à disposition pour la 
réalisation de ces prestations. 

Il s’agit de fournir le cv détaillé du chef du projet ainsi que le nombre et les Cv détaillés de  tous 
les intervenants réservés pour ces prestations. (Ceux intervenant en direct à REDAL et ceux 
utilisés en back office  

Au vu des missions prévues, l’équipe devant exécuter ce projet devrait être constituée de 
profils experts adéquats avec des connaissances établies dans les domaines techniques qui 
concerne la nature du projet. Il s’agit d’une équipe très réduite qui devrait être composée 
d’analystes  concepteurs et d’experts en intégration et architecture informatique ou chaque 
profil aura à intervenir dans les phases relevant de sa spécialité. 

ARTICLE 8. MOYENS MATÉRIELS À METTRE EN PLACE 

Le prestataire devra mettre à disposition de son personnel tous les équipements nécessaires à 
l’exécution de ces prestations. 
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La Redal mettra à disposition les locaux nécessaires pour l’installation de l’équipe du prestataire 
pour toute la durée du projet. 

ARTICLE 9. OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PRESTATAIRE 

Le personnel de l'équipe chargée de cette prestation sera assujetti, pour tout ce qui est de son 
activité découlant de ce projet, au secret professionnel. Il ne peut communiquer les résultats 
des prestations à des tiers à titre gratuit ou onéreux qu'avec l'autorisation de Redal. 

ARTICLE 10. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE 

Le Maître d'Ouvrage s'engage à donner toutes facilités et indications au prestataire  pour que 
son personnel puisse consulter les systèmes d'information et documents intéressant le projet 
faisant l'objet de  la présente consultation. 

Il s’engage également à fournir dans les délais raisonnables de façon à ne pas retarder ou 
interrompre l'exécution des prestations du prestataire, toutes les données ou informations 
disponibles nécessaires à ce projet. 

ARTICLE 11. DOCUMENTATION ET LIVRABLES  

En plus des livrables projets standards tels que exigés par le mode de management de projets 
de Redal et dans le cadre de cette consultation, le prestataire est tenu d’établir par 
phase/étape les livrables suivants qu’il doit livrer à Redal en format papier et électronique 
source : 

Phase 1 : Initialisation et Analyse Technico-fonctionnelle de la solution 
Etape 1.1 : Initialisation du projet 

- Sous Étape 1.1.1 : Kick Off du projet 
- Sous Étape 1.1.2 : Model PMO projet et constitution des équipes (Redal/Prestataire) 
- Sous Étape 1.1.3 : Document de démarche de travail du Prestataire 

- Sous Étape 1.1.4 : Planning de mise en œuvre de la solution 

Etape 1.2 : Analyse Technico-fonctionnelle de la solution 
- Rapport de l’Etat des lieux et diagnostic de l’existant 
- Définition de la cible : 

o Dictionnaire des Objets Métier; 
o Modèle conceptuel de données des Référentiels; 
o Processus de gouvernance; 
o Scénarios : Architecture applicative et intégration;  
o Rapport détaillé des scenarii; 
o Tableau comparatif des différents scenarii proposés. 

- Choix du scénario cible : 
o Argumentaire du scénario retenu ; 
o Feuille de route pour la mise en place de la solution. 

 Etape 1.3 : Cadrage et Spécifications Détaillés 
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- Sous Étape 1.2.1 : Atelier 1 - Rapport de cadrage et de spécifications détaillées V1 

- Sous Étape 1.2.2 : Atelier 2 - Rapport de cadrage et de spécifications détaillées V2 

- Sous Étape 1.2.n : Atelier n - Rapport de cadrage et de spécifications détaillées Vn 

- Sous Étape 1.2.3 : Planning de mise en œuvre de la solution MAJ 
 

Phase 2 : Réalisation Technique de la solution 

Etape 2.1 : Logiciels versions standard (Si l’option choisie est « Progiciel ») 
- Sous Étape 1.3.1 : Rapport des prérequis hardware et software pour l’installation de l’outil… 

- Sous Étape 1.3.2 : Licences du(des) Logiciel(s) 
- Sous Étape 1.3.3 : Rapport d’Installation du(des) Logiciel(s) 
- Sous Étape 1.3.4 : Prototype du contrat de maintenance post garantie du(des) Logiciel(s) livré(s) 

Étape 2.1 (Bis) : Développement de la solution (Si l’option choisie est « Développement spécifique ») 
- Sous Étape 1.3.1 (Bis) : Code source  de l’Itération N°1 

- Sous Étape 1.3.2 (Bis) : Code source  de l’Itération N°2 

- Sous Étape 1.3.3 (Bis) : Code source  de l’Itération N°3 (Dernière) 
- Sous Étape 1.3.4 : Prototype du contrat de maintenance évolutive du code livré à Redal. 

Etape 2.2 : Etude de convergence (Si l’option choisie est « Progiciel ») 
- Sous Étape 1.4.1 : Manuel de formation de l’équipe projet  à l’utilisation du système installé pour 

participer à l’étude de convergence 

- Sous Étape 1.4.2 : Rapport de l’Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé et la 
solution installée 

- Sous Étape 1.4.3 : Plan/rapport de convergence MAJ 
Étape 2.2 (Bis) : Étude de convergence (Si l’option choisie est « Développement spécifique ») 

- Sous Étape 1.4.1 (Bis) : Manuel de formation de l’équipe projet à l’utilisation du système (Itération N°1) 
pour participer à l’étude de convergence 

- Sous Étape 1.4.2 (Bis) : Rapport de l’Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé 
et l’Itération N°1 de la solution installée 

- Sous Étape 1.4.3 (Bis) : Manuel de formation de l’équipe projet à l’utilisation du système (Itération N°2) 
pour participer à l’étude de convergence 

- Sous Étape 1.4.4 (Bis) : Rapport de l’Étude de convergence et analyse des écarts entre le besoin exprimé 
et l’Itération N°2 de la solution installée 

- Sous Étape 1.4.5 (Bis) : Plan/rapport de convergence vers l’Itération N°3 (Dernière) 
Étape 2.3 : Paramétrage de la solution 

- Sous Étape 2.1.1 : Rapport de paramétrage de la solution (avec la prise en charge des écarts relevés dans 
le plan/rapport de convergence) 

- Sous Étape 2.1.2 : Maquette des interfaces avec les autres outils de pilotage REDAL tels que identifiés 
dans le présent CPS et le rapport de la phase de cadrage et de spécifications détaillées. Le prestataire sera 
le seul responsable d’approcher les différents éditeurs des solutions et applications Redal à interfacer, et 
prendra en charge les développements desdites interfaces.  

Étape 2.4 : Installation du progiciel (version paramétrée et MAJ) 
- Sous Étape 2.2.1 : Rapport d’Installation de la solution (version paramétrée et MAJ) 

Étape 2.5 : Manuel de Formation des administrateurs 
Étape 2.6 : Manuel de Formation des utilisateurs 
Étape 2.7 : Cahiers de tests 
Étape 2.8 : Rapport des tests unitaires 
Étape 2.9 :  Rapport des tests d’intégration 
Étape 2.10 :  Rapport des tests de non régression 
Étape 2.11 : Rapport de tests 



 

  

 

 

 

CCTP AO 66/2022/C 22 
 

 

Étape 2.12 : Manuel d’Assistance à l’exploitation 
Étape 2.13 : Plan d’action Conduite du changement 
Étape 2.14 : KPi (Statistiques et ROI) et  Rapport de clôture du projet 
Étape 2.15 : Drive et/ou DVD/CD/Flash Disc Asset Management (Documentation projet) 
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ARTICLE 12. DÉLAI D'EXÉCUTION 

Le délai d’exécution des prestations objet du présent Appel d’Offres est fixé  à douze (12) mois, 
il commencera à courir le lendemain du jour de la notification de l’ordre de service. 

ARTICLE 13. GARANTIE, SUPPORT ET MAINTENANCE APPLICATIVE TMA 

Le prestataire s’engage à assurer l’assistance technique et fonctionnelle ainsi que le support 

nécessaire à la mise en service et à la bonne exploitation de la solution (Progiciel/ 

Développement spécifique) après sa mise en PROD.  

Une période de garantie minimale de douze mois à dater de la date de la réception provisoire 

de la solution est à prévoir obligatoirement. 

Après l’année de garantie, un engagement TMA couvrant le support et la maintenance 

applicative (Progiciel/ Développement spécifique) est à prévoir et ce pour assurer le bon 

fonctionnement de la solution ainsi que sa pérennité. Les points à couvrir au minimum sont : 

 

- La résolution de toute anomalie ou dysfonctionnement technique et/ou applicatif (selon 

le tableau SLA demandé); 

- Le déplacement sur site en cas d’incident majeur  (technique et/ou applicatif) dans un 

délai qui sera proposé en fonction de l’importance, du type et de l’impact de l’incident 

signalé conformément au modèle de contrat de maintenance et au Tableau SLA 

demandé; 

- L’assistance en ligne (téléphone, fax, mail) conformément au modèle de contrat de 

maintenance proposé; 

- Un accès distant permettant le diagnostic et la résolution des anomalies non sévères. 

Le prestataire est tenu de préciser, dans un document annexé à son offre, les conditions 

techniques et financières relatives à la maintenance annuelle TMA (hors période de garantie) 

de l’ensemble du système fourni (applicatif et/ou technique) pour chaque option (Progiciel/ 

Développement spécifique). 

Le prestataire est tenu de détailler les services de support assurés pendant la période de 

Garantie et pendant la période de Maintenance TMA qui commence juste après la fin de la 
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période de Garantie d’un an. La période de garantie débute dès la signature d’un PV de 

réception provisoire.  

Le contrat de Maintenance TMA doit préciser le coût annuel de la Maintenance et doit détailler 

l’ensemble des services et prestations garantis et offerts, payants ou non payants. Ce contrat 

doit être valable pour au moins 3 ans et doit couvrir : 

- Une maintenance corrective globale (selon un SLA dont les valeurs demandées sont 

décrites dans le tableau SLA ci-dessous (voir Tableau SLA ci-dessous) � cette prestation 

devra être proposée sous forme d’un forfait mensuel/annuel couvrant la correction de 

toutes les anomalies et dysfonctionnements signalés par le client; 

- Une maintenance préventive (avec au minimum quatre visites forfaitaires sur site par 

an); 

- Et une maintenance évolutive (en précisant le coût Jour/homme pour toute prestation 

(évolution, formation…). 

Le contrat de maintenance TMA (Progiciel/ Développement spécifique) à proposer par le 

prestataire ne sera pas définitivement contracté, il doit être approuvé et validé par Redal et 

fera partie des livrables de la phase de cadrage. 
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En outre, Le soumissionnaire doit renseigner le tableau ci-dessous définissant les règles et délais 

d’intervention : 

- Priorité 1 : Système bloqué pour raison d’indisponibilité applicative ou logiciels + Bugs + 

Anomalies sévères bloquantes; 

- Priorité 2 : Lenteur au niveau des systèmes suite à un dysfonctionnement au niveau de la 

solution ou d’un de ses composants + Anomalies non sévères. 

Service Garanties 

Délais d'intervention Valeur Demandée Proposition 

Non disponibilité du Service + bugs et anomalie sévère bloquante 

Priorité 1 4 h   

Priorité 2 8 h   

Ralentissement ou baisse de performance + anomalie non sévère 

Priorité 1 8 h   

Priorité 2 < 48 h   

Moyens  

Indiquer les moyens 
humains et techniques 
utilisés pour respecter 

les délais exigés 

 

A chaque remontée d’anomalie ou de problème, le maître d’ouvrage classifie l’anomalie selon les 

critères du tableau cité ci-haut et  le soumissionnaire est tenu de respecter les délais définis./. 
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