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A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS
ARTICLE 1- DEFINITIONS

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-aprés), et sous réserve des exigences du contexte, les termes
et expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

1) "Le Maitre de I'Ouvrage " est la Société REDAL S.A. qui peut désigner éventuellement un
représentant diment accrédité et qui sera chargé de :

- la vérification de l'implantation principale sur le terrain des ouvrages.
- le visa des plans d'exécution dressés par I'Entrepreneur.

- le controle permanent de I'exécution des travaux proprement dits, en conformité
avec les plans visés comportant, si nécessaire, des modifications éventuelles
apportées par le Maitre de I'Ouvrage au projet de base.

- les contrbles géotechniques et autres essais in-situ pour vérifier que la qualité des
matériaux et leur mise en ceuvre sont conformes aux spécifications techniques
prescrites dans le Marché.

- la préparation des métrés contradictoires, de I'établissement des attachements, des
décomptes mensuels provisoires et du décompte définitif.

- la rédaction et la notification des ordres de service et de toutes décisions écrites a
I'Entrepreneur, nécessaires a la bonne exécution des travaux et a leur contréle.

- les visites préalables aux réceptions provisoires et définitives des travaux et du suivi
et du contréle des programmes d'essais entrant dans le cadre des procédures de
réception.

2) "LEntrepreneur" ou également I'entreprise est la société ou le groupement de sociétés
titulaire du marché.

3) "sous-traitant" signifie toute personne désignée dans le Marché en qualité de sous-traitant
pour une partie des travaux ou toute personne a qui une partie des travaux a été confiée en
sous-traitance avec |'accord de la SOCIETE REDAL et ses ayant droits, exception faite de tout
cessionnaire de ladite personne.

4) "Marché" signifie les présentes clauses, les Spécifications, les Plans, le Devis Estimatif, la
Soumission, la Lettre d'Acceptation, et tous les autres documents qui peuvent étre
expressément inclus ou joints a la Lettre d'Acceptation.

5) "Avenant" signifie le contrat additif a un marché constatant un accord de volonté des parties
et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de I'accord
antérieur.
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6) "Spécifications" signifie les spécifications des travaux compris dans le Marché et toutes
modifications ou additions qui y seront apportées au titre de I'Article 108 ou qui seront
soumises par I'Entrepreneur et approuvées par la SOCIETE REDAL.

7) "Plans" signifie tous les plans, calculs et informations techniques de nature similaire fournis
par la SOCIETE REDAL a I'Entrepreneur dans le cadre du Marché et tous les plans, calculs,
échantillons, maquettes, modeéles, manuels de fonctionnement et d'entretien et toutes autres
informations techniques de nature similaire soumises par I'Entrepreneur et approuvées par la
SOCIETE REDAL.

8) "Détail Estimatif" signifie le document qui contient une décomposition par poste des
prestations a exécuter et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire
correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent
constituer un document unique.

9) "Soumission" signifie I'offre chiffrée soumise par I'Entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage en vue
de I'exécution compléte des travaux et de la réparation de tous vices y afférents,
conformément aux dispositions du Marché, telles qu'acceptées par la Lettre d'Acceptation. Le
terme "soumission" est synonyme de "offre".

10) "Lettre d'Acceptation” signifie I'acceptation formelle de la soumission par le Maitre de
['Ouvrage.

11) "Date de Démarrage" signifie la date a laquelle I'Entrepreneur recoit notification de la SOCIETE
REDAL de commencer les travaux conformément a I'Article 84.

12) "Délai d'Exécution" signifie la période d'exécution compléete des travaux et de réalisation des
essais préalables a la réception de travaux ou de tout section ou partie de ceux-ci telle que
fixée par le Marché (ou telle que prolongée au titre de I'Article 89) calculée a partir de la date
de démarrage.

13) "Essais Préalables a la Réception" signifie les essais spécifiés dans le Marché ou agréés par la
SOCIETE REDAL et I'Entrepreneur devant étre réalisés par ce dernier, avant la réception par le
Maitre de I'Ouvrage des travaux ou de toute section ou partie de ceux-ci.

14) "Certificat de Réception" signifie le certificat établi conformément a I'Article 96.

15) "Montant du Marché" signifie la somme indiquée dans le Marché comme devant étre payée a
I'Entrepreneur pour l'exécution complete des travaux et la réparation de tous les vices y
afférents, conformément aux dispositions du Marché.

16) "Retenue" signifie la totalité des sommes retenues par le Maitre de I'Ouvrage conformément
a I'Article 132.

17) "Travaux" signifie les ouvrages permanents et les ouvrages provisoires ou les uns ou les autres
selon les cas que I'entrepreneur est tenu de réaliser au titre du Marché.

18) "Ouvrages Permanents" signifie les ouvrages permanents (équipements y compris) a réaliser
conformément au Marché.
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19) "Ouvrages Provisoires" signifie tous les ouvrages provisoires de toute nature (autres que

I'équipement de I'Entrepreneur) requis en vue de I'exécution complete des travaux et la
réparation de tous vices y afférents.

20) "Matériel" signifie les outillages, appareils et autres matériels devant faire ou faisant partie
des ouvrages permanents.

21) "Fourniture" signifie toute la fourniture que I'Entrepreneur est tenu de livrer au Maitre de
I'Ouvrage en exécution du Marché.

22) "Equipement de I'Entrepreneur" signifie tous les appareils et instruments de toute nature
(autres que les ouvrages provisoires) requis pour l'exécution compléte des travaux et la
réparation de tous les vices y afférents, exception faite du matériel, des matériaux et autres
devant faire partie ou faisant partie des ouvrages permanents.

23) "Section" signifie une partie des travaux spécifiquement identifiés dans le Marché en tant que
section.

24) "Chantier" signifie les lieux mis a la disposition de I'Entrepreneur sur lesquels les travaux
doivent étre exécutés et tous autres lieux pouvant étre spécifiquement désignés dans le
Marché comme faisant partie du chantier.

25) "Codt" signifie tous les frais expressément engagés ou a engager, soit sur le chantier, soit en
dehors de celui-ci, y compris les frais généraux et tous autres frais qui y sont attribuables de
bon droit mais sans tenir compte des bénéfices.

26) "Jour" signifie jour du calendrier.

27) "Par Ecrit" signifie toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris
les fax, télex, télégrammes et télécopies.

ARTICLE 2 - INTERPRETATION

Les mots désignant des personnes ou des parties incluront les sociétés, entreprises et toute
organisation possédant un statut légal.

ARTICLE 3 - SINGULIER ET PLURIEL

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et
réciproquement lorsque le contexte I'exige.
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ARTICLE 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATS ET DECISIONS.

Chaque fois que le Marché fait référence a I'émission de toutes notifications, tous accords,
approbations, certificats ou décisions, par une personne quelconque, sauf prescription contraire,
lesdits accords, notifications, approbations, certificats ou décisions seront établis par écrit et les
mots "notifier", "certifier" ou "décider" seront interprétés en conséquence. Ces accords,
approbations, certificats ou décisions ne devront pas étre refusés ou retardés sans raison valable.

ARTICLE 5 - INSTRUCTIONS A DONNER PAR ECRIT

Les instructions émanant de la SOCIETE REDAL seront données par écrit, étant entendu que si,
pour une raison quelconque, la SOCIETE REDAL juge nécessaire de donner une telle instruction
verbalement, I'Entrepreneur devra se conformer a cette instruction. Dans un délai de sept jours,
la SOCIETE REDAL ou I'Entrepreneur doit confirmer par écrit cette instruction.

Il est entendu en outre que, si I'Entrepreneur, dans un délai de 7 jours, confirme par écrit a la
REDAL toute instruction verbale de ce denier et que cette confirmation n'est pas contredite par
écrit dans un délai de 7 jours par la REDAL, elle sera considérée comme une instruction émanant
de la REDAL.

ARTICLE 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

L'Entrepreneur est soumis aux lois et reglements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui
concerne I'emploi de la main d'ceuvre, les transports, la fiscalité, etc.

Toutes contradictions constatées entre le présent CCAF et le CCAG-T, est réputé une dérogation,
conformément a 'article n°2 du CCAG-T.

6.1. L'Entrepreneur est soumis en particulier aux obligations découlant des textes ci-apreés :

e Annexe 13 « Reglement des marchés » du Contrat de Gestion Déléguée des Services
d’Assainissement Liquide et de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité de Rabat-Salé ;

e Décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

e Décret n° 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T ;

e Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de
maitrise d’ceuvre passées pour le compte de I’Etat CCAG-EMO ;

e Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

e Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics ;

e Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (13 mai 2016) fixant les délais et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques applicables le 1/1/2017;

e Arrété n°1874-13 du 09 moharram 1435 (13 novembre 2013) pris en application de
I'article 160 du décret du 20 mars 2013 (modele des piéces);

e Arrété du Chef du gouvernement 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014 fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

e Dahir n°1-56-211 du 8 joumada 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;
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Dahir n° 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative a la
responsabilité des ordonnateurs, des controleurs et des comptables publics ;

Loi n® 62-99 formant code des juridictions financieres promulguée par le dahir n® 1-02-124
du ler rabii Il 1423 (13 juin 2002).

Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au
controle financier de I’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes ;

Dahir n® 1-07-129 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative a
I'échange électronique de données juridiques.

Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au controle des dépenses
de I'Etat.

Arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii Il
1436 (10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des index
globaux annexée a I'arrété du Chef du gouvernement n°® 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9
juin 2014) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Le circulaire n® 6007 du 23 janvier 1961 sur la participation des entreprises étrangeres aux
Appels d’ Offres de I'Etat et des services publics ;

La circulaire du Premier Ministre n° 367 CAB du 17 moharrem 1401(5 décembre 1980)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et la sécurité du personnel ;

Le Code du travail institué par la Loi n°65-99 ;

Le Devis Général des Travaux d'Assainissement (DGTA), Edition 1961 ;

Le devis général d'architecture, Edition 1956.

L'article 23, alinéa 2 de la Convention réservant a I’Autorité Délégante la faculté de se
substituer au délégataire en cas de rachat, de déchéance, de résiliation ou a I'expiration de
la durée de la gestion déléguée

6.2. Dans la mesure ou les pieces du marché n'y dérogent pas, I'Entrepreneur est également
soumis :

Au Cahier des prescriptions Communes (C.P.C) du Ministére des travaux publics approuvé par
Arrété n°451-83 du 20 Safar 1403 (2 décembre 1982) et notamment le fascicule n° 4 relatif aux
ouvrages d'assainissement et de soutenement.

Aux reglements techniques de la Société REDAL.

Aux régles et normes techniques marocaines (NM) Internationales et francaises (DTU, AFNOR,
UTE, Régles BAEL 91, etc. derniéres éditions) ou a toutes normes au moins équivalentes ;

6.3. L’Entrepreneur doit respecter également les textes techniques généraux figurant aux
"Cahier des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P).

6.4 L'Entrepreneur doit, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les
droits, respecter en tous points les dispositions suivants :

CCAF Travaux 5

a) Toutes Lois Nationales ou Etatiques, Ordonnances ou autres Dispositions Légales,
ou de toutes réglementations ou tous arrétés émanant d'une autorité locale ou de
toute autre autorité diment constituée ayant trait a I'exécution des travaux et a la
réparation des vices y afférents
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b) Les reglements de tous organismes publics et toutes sociétés dont les biens ou les
droits sont ou peuvent étre affectés d'une maniéere quelconque par les travaux,

Et I'Entrepreneur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes pénalités et responsabilités de
nature quelconque découlant de la violation de ces dispositions. Il est toutefois entendu que le
Maitre de I'Ouvrage essayera d'obtenir tous les documents relatifs a la planification, au zonage ou
autres permis de nature similaire nécessaires a I'exécution des travaux.

ARTICLE.7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

1). Du seul fait de la signature du Marché, I'Entrepreneur reconnait avoir regu de la Société
REDAL toutes les indications générales qui lui sont nécessaires pour I'exécution du marché. Il ne
peut en aucun cas se prévaloir d'un manque d'informations relatives a celles de ces indications
générales sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande a la signature du Marché, les
précisions qui lui sont nécessaires.

2). Documentation sur les conditions de réalisations des travaux

a) L'Entrepreneur ne peut élever aucune réclamation ni demande aucune indemnité au
cas ou il estimerait que du fait des renseignements donnés dans les documents
contractuels, il aurait subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de
mésestimations des risques ou de toutes sujétions.

b) L'Entrepreneur est réputé avoir étudié toutes les conditions du Marché et avoir lui-
méme contrélé en détail que les travaux peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée des lots pour lesquels il va soumissionner, et
de tous les moyens ou possibilités dont il pourra disposer pour exécuter les travaux
conformément aux regles de I'Art.

Enfin, I'Entrepreneur doit prendre ses dispositions pour se documenter de maniere compléte sur
les ressources exactes en main d'ceuvre, matériel et matériaux, les conditions climatiques, les
regles de sécurité sur les chantiers et les stocks de matieres dangereuses et, d'une fagon générale,
toutes les sujétions qui sont susceptibles d'influencer les conditions d'exécution et les prix de
revient des ouvrages.

L'Entrepreneur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiere responsabilité et ne peut donc
élever aucune réclamation pour manque d'informations ou mésestimation de certains facteurs.

3). La description des ouvrages, les contraintes auxquelles sont soumis ces ouvrages, et
toutes sujétions relatives a I'exécution des travaux figurant dans les pieces contractuelles sont
purement énonciatives et nullement limitatives ; a l'intérieur des limites fixées par le Marché,
I'Entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage achevé de construction, parfaitement conforme aux
reglements, normes, notes de calcul et régles de I'Art.

4). Les stipulations du Marché relatives aux spécifications techniques des matieres, aux
dispositions constructives, au mode d'exécution des travaux de génie civil, et aux méthodes de
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montage du matériel, a la pose des conduites, aux essais et mises en service et celles désignant
des sous-traitants n'engagent pas la responsabilité de la Société REDAL.

De convention expresse, elles sont réputées résulter des propositions méme de
I'Entrepreneur ; il appartient a I'Entrepreneur, sous sa propre responsabilité et sauf opposition de
la Société REDAL, d'apporter a ces stipulations les modifications qui, au cours de I'exécution du
Marché, s'avéreraient indispensables au respect de celles-ci. Ces modifications doivent faire
I'objet de propositions motivées adressées par I'Entrepreneur a la Société REDAL en temps utile.

5). Les piéces contractuelles et documents remis par la Société REDAL a I'Entrepreneur au
cours de I'exécution du Marché doivent étre vérifiés par I'Entrepreneur. Celui-ci est tenu de
signaler a la Société REDAL toutes les erreurs ou omissions qui ne sauraient échapper a un
Entrepreneur qualifié ou qui lui apparaitraient en raison de sa propre expérience et de proposer
en conséquence les modifications qu'il juge nécessaires d'apporter a ces pieces et documents
pour assurer la bonne exécution du Marché.

6). L'Entrepreneur assume, dans tous les cas, I'entiére responsabilité de I'exécution du
Marché, nonobstant I'examen par la Société REDAL des documents techniques qui lui sont
soumis, le transfert a des tiers de l'exécution de certaines prestations, la surveillance et les
controéles exercés par la Société REDAL.
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B. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 8 - CESSION DU MARCHE EN MARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET
SOUS -COMMANDES

a. L'Entrepreneur ne peut céder la totalité, ni méme une fraction du marché flt-ce sous
forme d'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisation
écrite et préalable de la Société REDAL.

b. L'Entrepreneur ne peut faire appel a un ou plusieurs sous-traitants pour I'exécution
d'une partie quelconque du marché sans l'autorisation écrite préalable de la Société REDAL.

c. L'Entrepreneur a la faculté de se procurer a sa convenance les éléments (matériels et
piéces) nécessaires a |'exécution des travaux par des sous-commandes passées par lui-méme aux
tiers ou par ces tiers eux - mémes a d'autres tiers.

d. Dans tous les cas, I'Entrepreneur est tenu d'imposer aux fournisseurs ou aux sous-
traitants éventuels des obligations telles que I'application des Clauses du Marché reste assurée.
L'Entrepreneur demeure d'ailleurs personnellement et exclusivement responsable tant envers la
Société REDAL, qu'envers des tiers de la qualité de ses ouvrages.
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C. DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 9 - LANGUE ET DROIT APPLICABLE

Dans les présentes conditions,

a) La langue dans laquelle les documents contractuels doivent étre rédigés, est la
langue frangaise ;

b) Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Si ces documents sont rédigés en plusieurs langues, la langue selon laquelle le Marché doit
étre interprété, est également la langue francaise "langue faisant foi".

ARTICLE 10 - ORDRE DE PRIORITE ET PREVALENCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les obligations de I'Entrepreneur pour I'exécution des travaux, objet d’'un marché conclu avec la
Société REDAL apres Appel d’Offre, résulteraient de I'ensemble des documents figurant dans la
liste ci-dessous et suivant I'ordre fixé par cette liste :

1) L’acte d’engagement et ses annexes ;

2) Le Cahier des Prescriptions Administratives et Financiéres (CCAF);

3) Le cahier des clauses techniques particuliéres prescriptions spéciales Techniques (CCTP)
et ses annexes ;

4) Le bordereau des prix unitaires — détail estimatif.

5) L'offre technique s’il y a lieu, les plans de I'appel d’offres ;

6) Les textes réglementaires et les normes visés I'article 4-2 du présent CCAF ;
7) Les ordres de service ;

8) Les pieces n°5, 6, 7, 8,9 et 10 de I'appel d’offres ;

9) L'offre technique de I'entreprise dans I'ordre de priorité suivant :

» L'ensemble de la correspondance entre Redal et le I'entreprise depuis la mise a
disposition du Dossier de Consultation des Entreprises jusqu’au terme de I'analyse
des offres.

» L'offre technique remise a I'appel d’offres.
ARTICLE 11 - NANTISSEMENT

En application des dispositions de I'article 11-5 du CCAG-T I'Entrepreneur ne peut, sans
I'assentiment de REDAL, donner son marché en nantissement ou I'utiliser d’une fagon ou d’une
autre comme instrument de crédit.

Dans I’éventualité d’une mise en nantissement du marché, REDAL délivrera a I'Entrepreneur, sur
sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant Ila
mention « Exemplaire Unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions de la loi
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n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29
rabii Il (19 février2015).

Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Directeur Général de REDAL, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.

ARTICLE 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

L'entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation
en vigueur. Les frais de timbres et d'enregistrement du marché seront supportés par
I'Entrepreneur.

ARTICLE 13 - ELECTION DE DOMICILE

L'Entrepreneur est tenu d'élire a proximité des travaux un domicile doté de moyens de
communication (téléphone, télex, fax). Les coordonnées devront étre indiquées dans sa
soumission ou communiquées a la REDAL au plus tard dans un délai de 15 jours a partir de la
notification du marché.

ARTICLE 14 - GARDE ET FOURNITURE DES PLANS ET DOCUMENTS

Sauf dans le cas ou cela s'avérerait strictement nécessaire pour I'exécution du Marché, les plans,
les spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre de I'Ouvrage ne devront pas,
sans l'accord de la REDAL, étre utilisés ou communiqués a des tiers par I'Entrepreneur.

Les plans restent sous la seule garde de la REDAL, mais deux exemplaires de ces plans doivent étre
fournis a I'Entrepreneur gratuitement. L'Entrepreneur doit se charger de faire a ses propres frais
tous autres exemplaires dont il peut avoir besoin. Lors de |I'émission du certificat de fin du délai de
garantie, I'Entrepreneur devra rendre a la REDAL tous les plans, spécifications et tous autres
documents fournis dans le cadre du Marché.

L'Entrepreneur devra fournir a la REDAL quatre exemplaires de tous les plans, spécifications et
tous autres documents soumis par I'Entrepreneur et approuvés par la REDAL conformément a
I'Article 19, ainsi qu'un exemplaire reproductible de tout document dont la reproduction par
photocopie ne peut pas étre d'aussi bonne qualité que I'original.

ARTICLE 15 - CONSERVATION SUR LE CHANTIER D'UN EXEMPLAIRE DES PLANS.

Un des exemplaires des plans, fourni a ou par I'Entrepreneur comme mentionné ci-dessus, doit
étre conservé par lui sur le chantier et demeurer disponible a tout moment raisonnable afin d'étre
controlé et utilisé par la REDAL et par toute autre personne ayant une autorisation écrite de la
REDAL.

ARTICLE 16 - INTERRUPTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit avertir, par écrit, le Maitre de I'Ouvrage, chaque fois que le planning ou
I'exécution des travaux est susceptible d'étre retardé ou interrompu pour non réception dans un
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délai raisonnable d'un plan ou d'une instruction supplémentaire de I'Entrepreneur. L'avis doit

préciser quel plan ou instruction est requis, pourquoi et quand il est requis, ainsi que le retard ou
I'interruption susceptible d'intervenir si ce plan ou cette instruction tarde.

ARTICLE 17 - RETARD DANS LA REMISE DES PLANS

Si, en raison d'un manquement ou d'une incapacité de la REDAL a délivrer, dans un délai
raisonnable dans toutes circonstances, tout plan ou instruction demandé par I'Entrepreneur
conformément a I'Article 16, I'Entrepreneur subit un retard et/ou encourt des frais, le Maitre de
I’Ouvrage doit fixer toute prolongation de délai a laquelle I'Entrepreneur a droit en vertu de
I'Article 89.

ARTICLE 18 - NON REMISE DES PLANS PAR L'ENTREPRENEUR

Si le manquement ou l'incapacité de la REDAL a remettre tout plan ou instruction est d{, en toute
ou partie, au manquement de I'Entrepreneur a soumettre les plans, spécifications ou tous autres
documents qu'il est tenu de fournir aux termes du Marché, la REDAL doit tenir compte dudit
manqguement de I'Entrepreneur en prenant sa décision conformément a |'Article 17.

ARTICLE 19 - PLANS ET INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES

Au cas ou REDAL remettra a I'Entrepreneur, a tout moment, les plans et instructions
supplémentaires qui seront nécessaires pour l'exécution et I'achévement approprié et suffisant
des travaux et la réparation de tous les vices y afférents, I'Entrepreneur est tenu de s'y conformer.

ARTICLE 20 - ETUDES D'EXECUTION DES OUVRAGES PERMANENTS ENTREPRIS PAR
L'ENTREPRENEUR.

Lorsque le Maitre de I'Ouvrage prévoit expressément que I'Entrepreneur doit effectuer les études
d'exécution d'une partie des ouvrages permanents, il doit lui soumettre, pour approbation :

a) Les plans, spécifications, calculs et autres informations nécessaires pour le
convaincre que le projet convient et est adéquat, et

b) Les manuels de fonctionnement et d'entretien ainsi que les plans de récolement
des ouvrages permanents, suffisamment détaillés pour permettre au Maitre de
I’Ouvrage de faire fonctionner, entretenir, démonter, remonter et ajuster les ouvrages
permanents contenant ces études. Les travaux ne seront pas considérés comme étant
préts a étre réceptionnés conformément a I'Article 90 tant que les manuels de
fonctionnement et d'entretien, ainsi que les plans de récolement, n'auront pas été
soumis au maitre de I'ouvrage et approuvés par lui.

ARTICLE 21 - RESPONSABILITE INCHANGEE PAR L'APPROBATION

L'approbation du Maitre de I'Ouvrage, conformément a I'Article 20 ne dégage I'Entrepreneur
d'aucune des responsabilités qui lui incombent au titre du Marché.
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D. OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 22 - OBLIGATIONS GENERALES DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit avec un soin et une diligence appropriés, entreprendre les études d'exécution
(dans les limites des dispositions du Marché), la réalisation compléte des travaux et la réparation
de tous vices y afférents conformément aux dispositions du Marché. L'Entrepreneur doit diriger
les travaux, fournir la main d’ceuvre, les matériaux, le matériel, I'équipement de I'Entrepreneur et
toutes autres choses, de nature provisoire ou définitive, requis pour les études d'exécution, la
réalisation complete et la réparation de tous vices, dans la mesure ou ces fournitures sont
spécifiées dans le Marché ou en découlent raisonnablement. L'Entrepreneur informera dans les
plus brefs délais la REDAL de toute erreur, oubli, vice ou autre défectuosité dans la conception ou
les spécifications des travaux qu'il aurait pu découvrir en examinant les documents du Marché ou
durant le processus d'exécution des travaux.

ARTICLE 23 - OPERATION DE CHANTIER ET METHODES DE CONSTRUCTION

L'Entrepreneur est entierement responsable de I'adéquation, de la stabilité et de la sécurité de
toutes les opérations de chantier et méthodes de construction. Il est entendu cependant que
I'Entrepreneur n'est responsable (sauf disposition des présentes ou accord contraire) ni des
études d'exécution ou des spécifications des ouvrages permanents, et provisoires non préparées
par lui. Lorsque le Marché prévoit expressément que I'Entrepreneur doit effectuer les études
d'exécution d'une partie des ouvrages permanents, il sera pleinement responsable de cette partie
des travaux, nonobstant I'approbation du Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 24 — CAUTIONNEMENT DEFINITIF ET RETENUE DE GARANTIE

24.1- Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du Marché toutes taxes
comprises. Il devra étre constitué dans les trente jours suivant la date de notification du Marché ;
il sera restitué sur demande écrite, apres prononciation de la réception définitive.

24.2- Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 7% (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 10 % (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par I'Entrepreneur et ce jusqu'a ce que le montant de 7 % (sept pour cent) de
la valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra étre remplacée sur simple demande de
I'Entrepreneur, par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précede, chaque fois que le Maitre de I'ouvrage
établit que le montant du Marché a augmenté du fait d'une variation des colts et/ou de la
législation, ou a la suite d'une modification équivalent a plus de 20% du montant du Marché,
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I'Entrepreneur, a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage et dans les meilleurs délais, relévera
dans les mémes proportions les valeurs de la caution définitive et de la retenue de garantie.

ARTICLE 25 - PERIODE DE VALIDITE DE LA RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie doit étre valide jusqu'a I'exécution compléte des travaux par
I'Entrepreneur et la réparation des vices conformément aux dispositions du Marché. Aucune
réclamation ne sera faite au titre de ladite garantie apres la délivrance du Certificat de Fin du
Délai de Garantie conformément a I'Article 143 et la garantie sera rendue a I'Entrepreneur dans
les 30 jours suivant la délivrance du Certificat de fin du délai de garantie.

ARTICLE 26 - COUTS DES CAUTIONS ET GARANTIES

Les colts afférents a l'application des dispositions du présent Article 26 seront a la charge de
I'Entrepreneur.

ARTICLE 27 - INSPECTION DU CHANTIER

Avant la remise de la soumission par I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage doit mettre, tant que
possible, a la disposition de I'Entrepreneur toutes les données disponibles relatives aux conditions
hydrologiques et du sous-sol obtenues par lui ou pour son compte a la suite des examens réalisés
en vue des travaux, mais I'Entrepreneur est responsable de l'interprétation qu'il fait de ces
données.

L'Entrepreneur est présumé avoir inspecté et examiné le chantier et ses environs et avoir pris
connaissance des données disponibles s'y rapportant et s'étre forgé une opinion suffisante (pour
autant que ce soit possible en fonction du colt et du temps disponible), avant de remettre sa
soumission, quant a :

a) La topographie et la nature du chantier, y compris les conditions et encombrement
du sous-sol ;

b) Les conditions hydrologiques et climatiques ;

c) L'étendue et la nature du travail et des matériaux nécessaires pour
I'accomplissement des travaux et la réparation de tous vices y afférents

d) Les moyens d'accés au chantier et les installations matérielles dont il peut avoir
besoin et en regle générale, il est présumé avoir obtenu toutes les informations utiles,
sous la méme réserve que précédemment, quant aux risques, aléas et toutes les
autres circonstances susceptibles d'influencer ou d'affecter sa soumission.

L'Entrepreneur est présumé avoir basé sa soumission sur les données mises a sa disposition par le
Maitre de I'Ouvrage ainsi que sur l'inspection et I'examen des lieux qu'il aura lui-méme entrepris,
comme mentionné ci-avant.
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ARTICLE 28 - ACCES AUX DONNEES

Les données mises a disposition par le Maitre de I'Ouvrage, conformément aux dispositions de
I'Article 27, seront réputées comprendre les données signalées dans d'autres parties du Marché
comme étant disponibles pour examen aux locaux du Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 29 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION

L'Entrepreneur est présumé s'étre forgé une opinion suffisante quant au caractere exact et
adéquat de la soumission et des prix unitaires et forfaitaires énumérés dans le Devis Estimatif, qui
doivent, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes ses obligations au titre du Marché (y
compris l'approvisionnement en fourniture, la fourniture des biens, matériaux, matériel ou
prestations ou imprévus) et toutes sujétions nécessaires a I'exécution compléte des travaux et a la
réparation de tous vices y afférents.

ARTICLE 30 - OBSTACLES OU CONDITIONS PHYSIQUES ADVERSES

Si, toutefois, au cours de l'exécution des travaux, I'Entrepreneur rencontre des obstacles ou
conditions physiques autres que des conditions climatiques sur le chantier, qui a son avis étaient
imprévisibles pour un Entrepreneur expérimenté, il doit en notifier le Maitre de I'Ouvrage. Sur
réception de cette notification, si le Maitre de I'Ouvrage estime que ces obstacles ou conditions
n'auraient pas pu étre raisonnablement prévus par un Entrepreneur expérimenté, celui-ci fixera
toute prolongation de délai a laquelle I'Entrepreneur a droit au titre de |'Article 89 Il en donnera
notification a I'Entrepreneur.

ARTICLE 31 - EXECUTION CONFORME AU MARCHE

A moins que cela ne soit légalement ou physiquement impossible, I'Entrepreneur doit procéder a
I'exécution compléte du Marché et remédier aux vices en stricte conformité avec le Marché et a la
satisfaction du Maitre de ['Ouvrage. L’Entrepreneur doit se conformer strictement aux
instructions de la Société REDAL sur toutes les questions, mentionnées ou non dans le Marché,
touchant ou concernant les travaux. L'Entrepreneur ne doit accepter d'instructions que de la
Société REDAL.

ARTICLE 32 - CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE SERVICES PUBLICS

La Société REDAL fournit a I'Entrepreneur, a titre indicatif, les renseignements en sa possession
sur 'encombrement du sous-sol.

Avant tout début d’exécution des travaux, I'Entrepreneur devra se renseigner aupres des
administrations et services publics concernés sur les mesures prescrites par ceux-ci en vue de la
préservation des canalisations ou cables existants, respecter scrupuleusement ces prescriptions
en cours de travaux. Cette demande de renseignement pourra étre complétée par des sondages
soit sur proposition de I'Entreprise soit sur demande expresse de la Société REDAL aux frais de
I’'Entrepreneur.
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Faute par lui de se conformer a ces prescriptions il sera, en particulier, rendu entiérement
responsable des dégats matériels causés aux canalisations ou aux cables.

ARTICLE 33- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET L'ENTREPRENEUR

Toutes les fois qu’il est requis, I'Entrepreneur doit se rendre sur convocation de REDAL dans ses
bureaux, sur les chantiers et en particulier pour les réunions de chantier qui se tiennent une fois
par semaine.

Au cas ou I'Entrepreneur ne pourrait assister aux réunions, il doit adresser a REDAL Ia liste des
personnes avec leurs références et fonctions qui peuvent agir et prendre les décisions en son nom
relativement aux travaux du Marché.

L’Entrepreneur tiendra a la disposition de REDAL un cahier de chantier déposé dans un bureau

aménagé sur le site de chantier, sur lequel seront portées toutes les demandes de
renseignements et de réponses en cours de travaux.

ARTICLE 34 - PROGRAMME D’EXECUTION

L'Entrepreneur devra soumettre a REDAL dans les quinze jours de la notification de I'ordre de
service, le calendrier d’exécution des travaux selon lequel il s’engage a conduire le chantier,
comportant tous les renseignements et justifications utiles.

Pendant I'exécution des travaux, des programmes détaillés seront présentés mensuellement par
I’"Entrepreneur quinze jours a I’'avance et comporteront :

Un examen de la situation des travaux exécutés

Un exposé des mesures a prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les retards éventuels
sur le programme d’ensemble.

Un programme détaillé des travaux prévus pour la prochaine période.

REDAL disposera de 15 jours de délai a compter de la date de réception du programme pour
donner son accord ou présenter ces observations ;

L’approbation du programme par la société REDAL ne diminuera en rien la responsabilité de
I’entrepreneur relativement aux délais contractuels.

La Société REDAL se réserve toutefois le droit sans que I’entrepreneur puisse prétendre a aucune

indemnité, de faire exécuter ces travaux par tranches successives qui seront définies par des
ordres de service.

ARTICLE 35 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L’Entrepreneur sera tenu de provoquer lui-méme les instructions écrites et figurées qui
pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de
renseignements pour justifier une exécution contraire a la volonté de la Société REDAL.
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L’Entrepreneur ne pourra faire aucune réclamation ni prétendre a une indemnité ou plus-value,

pour la géne et les sujétions résultant d’ouvriers d’autres Corps d’état appelés a travailler sur le
chantier.

Le dégagement et le nettoiement devront étre exécutés sur le chantier au fur et a mesure de la
finition de chaque partie de I'ouvrage.

ARTICLE 36 - ETUDES - DESSINS D’EXECUTION ET AUTRES DOCUMENTS

L'Entrepreneur doit, sous sa responsabilité, procéder avant toute exécution a la vérification des
dessins et documents d’exécution fournis par la Société REDAL, s’assurer sur place de I'exactitude
des cotes, des dispositions des plans et de la possibilité de les suivre dans I'exécution. S’il a des
observations a présenter, il doit les formuler dans un délai de cinq (5) jours. A défaut, et passé ce
délai, il est considéré avoir accepté sans réserve les dispositions figurées. En cas d’observations, la
Société REDAL doit faire connaitre sa décision définitive dans un délai de cinq (5) jours.

L’Entrepreneur est tenu de provoquer lui-méme, et en temps utile, les instructions écrites ou
I’envoi des documents qui pourraient lui faire défaut.

L’Entrepreneur doit se conformer également aux changements qui lui sont prescrits pendant le
cours du travail, mais seulement lorsque la Société REDAL les a ordonnés par écrit. Il ne peut étre
tenu compte des conséquences de ces changements que si I'Entrepreneur les motive par écrit a la
Société REDAL, dans un délai de cing (5) jours maximum a dater de la réception des ordres les
prescrivant.

La Société REDAL, aprés avoir fait apporter, s’il y a lieu, en accord avec I'Entrepreneur, toutes

modifications qu’elle juge utiles, retourne un exemplaire a I'Entrepreneur pour exécution des
travaux.

ARTICLE 37- DIRECTION DES TRAVAUX PAR L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit assurer toute la direction nécessaire pendant I'exécution des travaux et aussi
longtemps par la suite que la REDAL le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des
obligations de I'Entrepreneur au titre du Marché.

L'Entrepreneur, ou un représentant compétent et habilité dont la nomination a été approuvée
par la REDAL - approbation qui peut étre retirée a tout moment - doit consacrer tout son temps a
la surveillance des travaux. Ce représentant habilité recoit, au nom de I'Entrepreneur, les
instructions de la REDAL.

Si I'approbation du représentant est retirée par la REDAL, I'Entrepreneur doit, aussitot que cela
est possible, compte tenu de la nécessité de remplacer ce représentant comme il est dit ci-apres,
apres avoir regu la notification écrite de ce retrait, écarter le représentant des travaux et ne pas
I'employer a nouveau dans ces travaux a quelque titre que ce soit et le remplacer par un autre
représentant approuvé par la REDAL.
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ARTICLE 38 - PERSONNEL DE L'ENTREPRENEUR

L'Entrepreneur doit fournir sur le chantier, en vue de I'exécution compléete des travaux et de la
réparation des vices y afférents.

a) Uniquement les assistants techniques compétents et expérimentés dans leurs
spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d'équipes capables
d'assurer la bonne surveillance des travaux, et

b) La main-d’ceuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire a

I'accomplissement des obligations de I'Entrepreneur dans le cadre du Marché de
maniere correcte et dans les délais impartis.

ARTICLE 39 - DROIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE PRESENTER DES OBJECTIONS

La Société REDAL a toute latitude de s'opposer a la présence sur le chantier et d'exiger que
I'Entrepreneur retire immédiatement des travaux toute personne employée par I'Entrepreneur,
s'il estime, sur la base de justification raisonnable, que cette personne fait preuve d'une mauvaise
conduite, ou est incompétente ou négligente dans I'exercice de ses fonctions, ou s'il en juge la
présence sur le chantier indésirable pour d'autres raisons. Cette personne ne doit pas étre a
nouveau employée dans les travaux sans l'autorisation de la Société REDAL.

Toute personne ainsi exclue des travaux doit étre remplacée dans les plus brefs délais.

ARTICLE 40- EMPLOI DE PERSONNEL D'ORIGINE LOCALE

L'Entrepreneur est encouragé, dans la mesure du possible, a employer des cadres et une main-
d’ceuvre originaire du Maroc.

ARTICLE 41 - IMPLANTATION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur est responsable de :

a) L'implantation exacte des travaux par rapport aux points, lignes et niveaux de
référence originaux notifiés par écrit par la REDAL,

b) L'exactitude, sous réserve de ce qui précede, de la position, des niveaux, des
dimensions et de I'alighement de toutes les parties des travaux, et

c) La fourniture de tous les instruments, tous les outils et toute la main-d’ceuvre
nécessaire a cet effet.

Si, a tout moment pendant la réalisation des travaux, une erreur survient dans la position, les
niveaux, les dimensions ou l'alignement d'une partie quelconque des travaux, I'Entrepreneur est
tenu, sur demande de la Société REDAL et a ses propres frais, de rectifier ladite erreur a la
satisfaction de la Société REDAL.
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Le contréle de toute implantation ou de toute ligne ou niveau par la Société REDAL ne reléve en
aucune maniere I'Entrepreneur de sa responsabilité quant a leur exactitude et celui-ci doit
soigneusement protéger et préserver tous reperes, jalons, piquets et autres dispositifs utilisés
dans I'implantation des travaux.

ARTICLE 42 - FORAGES ET FOUILLES EXPLORATOIRES

Si, @ un moment quelconque pendant I'exécution des travaux, le Maitre de I'Ouvrage donne
I'ordre a I'Entrepreneur d'effectuer des forages ou des fouilles exploratoires, cette demande fera
I'objet d'un ordre de service conformément a I'Article 109, a moins que cette prestation fasse
partie intégrante des travaux ou qu'un poste n'ait été prévu a cet effet dans le Devis Estimatif.

ARTICLE 43 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ET PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT.

L'Entrepreneur doit, pendant la réalisation compléte des travaux et pendant la réparation des
vices :
a) Tenir pleinement compte de la sécurité des personnes autorisées a étre sur le
chantier, et maintenir le chantier (dans la mesure ou il en assume la responsabilité) et
les travaux (tant que ceux-ci ne sont pas terminés ou occupés par le Maitre de
I'Ouvrage en bon ordre de maniere a éviter tous risques pour les personnes

b) Fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d'éclairage, protection,
cléture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par la REDAL toute autre autorité diment constituée, pour la protection des
travaux ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'environnement tant sur le
chantier qu'en dehors et pour éviter tous dégats ou dommages sur les personnes ou
les biens publics ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes
résultant de ses méthodes opérationnelles.

ARTICLE 44 - CANTONNEMENTS

L'Entrepreneur soumissionnaire fait son affaire du logement du personnel, du Service médical du
chantier, du gardiennage du chantier et des cantonnements et de la police du chantier,
conformément a la réglementation marocaine.

ARTICLE 45 - OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Si, aux termes de I'Article 64, le Maitre de I'Ouvrage doit employer d'autres entrepreneurs sur le
chantier, il sera exigé d'eux qu'ils aient la méme attention en matiere de sécurité et des mesures a
prendre pour éviter les dangers.
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ARTICLE 46 - MAINTIEN EN BON ETAT DES TRAVAUX

L'Entrepreneur est pleinement responsable du maintien en bon état des travaux ainsi que des
matériaux et du matériel qui doivent y étre incorporés depuis la date de démarrage jusqu'a la
date de remise du certificat de réception de I'ensemble des travaux, lorsque la responsabilité
dudit maintien en bon état passe au Maitre de I'Ouvrage. Il est toutefois entendu que :

a) Si la REDAL délivre un certificat de réception pour toute section ou partie des
ouvrages permanents, I'Entrepreneur cesse d'étre responsable du maintien en bon
état de cette section ou partie des travaux a compter de la date de remise du certificat
de réception, lorsque la responsabilité du maintien en bon état de ladite section ou
partie est transférée au Maitre de I'Ouvrage

b) L'Entrepreneur est pleinement responsable du maintien en bon état de tous
travaux inachevés ainsi que des matériaux et du matériel qui doivent y étre
incorporés, qu'il s'engage a terminer pendant le délai de Garantie, jusqu'a
I'achévement des travaux inachevés, conformément a I'Article 101.

ARTICLE 47 - RESPONSABILITE DE LA RECTIFICATION DES PERTES OU DOMMAGES.

Au cas ol les travaux, ou une partie de ceux-ci, ou des matériaux ou le matériel qui doivent y étre
incorporés subiraient des pertes ou dommages, pour quelque raison que ce soit, pendant la
période ou la responsabilité de leur maintien en bon état incombe a I'Entrepreneur, celui-ci est
tenu, a ses propres frais, de rectifier ces pertes ou dommages de facon a ce que les ouvrages
permanents soient conformes a tous égards aux dispositions du Marché. L'Entrepreneur sera
également responsable de toutes pertes ou tous dommages qu'il fasse subir aux travaux au cours
des opérations qu'il entreprend.

ARTICLE 48 - ASSURANCE DES TRAVAUX ET DE L'EQUIPEMENT DE L'ENTREPRENEUR.

Sans que cela ne limite ses obligations et responsabilités, I'Entrepreneur est tenu d'assurer

a) Les travaux, ainsi que les matériaux et matériel qui doivent y étre incorporés, pour leur
valeur de remplacement totale, étant entendu que ladite assurance devra offrir une
compensation payable pour couvrir la perte ou le dommage subi.

b) Un montant supplémentaire de 15 pour cent des colts de remplacement, pour couvrir
tous les frais supplémentaires et éventuels liés a la rectification des pertes ou
dommages y compris les honoraires professionnels et les frais de démolition et
d'enlévement d'une partie quelconque des travaux et des débris de quelque nature
gue ce soit, étant entendu que ladite assurance devra offrir une compensation
payable pour couvrir la perte ou le dommage subi.
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c) L'équipement de I'Entrepreneur et tous autres matériaux apportés par lui sur le

chantier, pour une somme suffisante pour en permettre le remplacement sur le
chantier.

ARTICLE 49. -ETENDUE DE LA COUVERTURE

L'assurance décrite aux paragraphes (a) et (b) de I'Article 48 doit étre souscrite aux noms
conjoints de I'Entrepreneur et du Maitre de I'Ouvrage et doit couvrir :

a) le Maitre de I'Ouvrage et I'Entrepreneur contre toutes pertes ou tous dommages
provenant de quelque cause que ce soit, autre que ceux prévus a I'Article 51,
depuis le premier jour qui suit la date de démarrage des travaux jusqu'a la date
de délivrance du certificat de réception définitive des travaux ou d'une section ou
partie de ceux-ci, selon les cas

b) la responsabilité de I'Entrepreneur en ce qui concerne :

i) Les pertes ou les dommages survenant pendant le délai de garantie y compris
ce dont la cause est antérieure a la réception provisoire

ii) Les pertes ou les dommages provoqués par I'Entrepreneur au cours des

opérations effectuées par lui dans I'exercice de ses obligations au titre des
Articles 49 et 50.

ARTICLE 50- ASSURANCES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS

Les Véhicules automobiles et engins du chantier doivent étre garantis conformément aux
impositions de I'arrété Viziriel du 12 Chadbane 1360 (5 septembre 1941) relatif a I'assurance
obligatoire des véhicules automobiles.

ARTICLE 51 — ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les accidents du travail survenant au personnel de [I'Entreprise doivent étre garantis
conformément aux dispositions du Dahir n°1.60.223. du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963)
portant modification en la forme du Dahir du 25 Hijja 1345 (25 juin 1927) relatif a la réparation
des accidents du travail.

La Société REDAL ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales, payables en cas
d'accidents survenant aux ouvriers ou employés de |'Entrepreneur ou des sous-traitants.
L'Entrepreneur garantira et indemnisera la Société REDAL contre toute demande de dommages et
intéréts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de
toute nature relatives a ces accidents.
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ARTICLE 52 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES

52.1- Dommages aux tiers

L'Entrepreneur doit bénéficier d'une assurance couvrant I'ensemble des dommages susceptibles
d'étre causés au personnel de la Société REDAL ou a des tiers (personnes, immeubles... ) a
I'occasion des chantiers qui lui sont confiés pendant le déroulement de ceux - ci et pendant toute
la durée du délai de garantie.

52.2- Dommages a l'ouvrage

a) Doivent étre garantis, pendant la durée des travaux (jusqu'a la réception définitive) les
matériels et les ouvrages objet du marché, les ouvrages provisoires et installations fixes ou
mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnement divers, contre les risques
d'incendie, vol, détérioration pour quelle cause que ce soit sauf tremblement de terre, émeute ou
fait de guerre.

b) Doivent étre garantis, depuis la réception définitive des travaux et pendant une période
de Dix Ans (10), les ouvrages objet Marché, contre toute dégradation.

En cas de dégradation aux ouvrages objet du Marché et quelle qu'en soit la cause,
I'Entrepreneur est tenu, a la demande de la Société REDAL, de procéder dans les délais les plus
réduits a leur remise en état. Si les dommages s'averent non imputables a I'Entrepreneur, la
Société REDAL aura a rémunérer son intervention sur la base de prix unitaires du marché et des
guantités réellement exécutées.

ARTICLE 53 ASSURANCES. SOUS TRAITANTS

Les garanties des contrats d'assurance citées ci-dessus doivent étre étendues aux sous-traitants,
sauf si les sous-traitants sont déja couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous-
traitants doivent étre présentés a la Société REDAL a sa demande, ainsi qu'une attestation de
validité et de paiement des primes en cours.

ARTICLE 54 PRESENTATION DES POLICES

L'Entrepreneur est tenu d'adresser a la Société REDAL avant tout commencement d'exécution des
travaux, et chaque fois que la Société REDAL le demandera, en particulier lors de
I'ordonnancement des sommes qui lui sont dues, la photocopie certifiée conforme des polices
contractées par lui et / ou ses sous-traitants pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de la
Compagnie d'Assurance a la Société REDAL
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La police correspondant a la garantie décennale sera présentée par I'Entrepreneur avant la

réception définitive des travaux qui ne pourra étre prononcée que si cette clause est respectée.

L'Entrepreneur est tenu également de présenter a la Société REDAL, chaque fois qu'elle les
demandera, les attestations émanant de la compagnie d'Assurance certifiant que les primes ont
bien été réglées.

ARTICLE 55 RECOURS EN CAS DE CARENCE

Dans le cas ou I'Entrepreneur manquerait a son obligation de contracter ou de maintenir en état
de validité toute assurance mentionnée dans le présent article ou tout autre exigée par le
Marché, la Société REDAL serait en droit de contracter elle-méme cette assurance ou de la
maintenir elle-méme en état de validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les
montants ainsi payés par elle de toute somme due ou a devoir a I'Entrepreneur ou d'en récupérer
le montant s'il s'agissait d'une dette de I'Entrepreneur.

ARTICLE 56 ADEQUATION DES ASSURANCES

L’Entrepreneur doit notifier les assureurs des modifications apportées a la nature, 'ampleur ou le
programme d’exécution des travaux et s’assurer que les assurances demeurent toujours
adéquates conformément aux termes du Marché et il doit, sur demande, présenter au Maitre de
I’Ouvrage les polices d’assurance en vigueur ainsi que la quittance des primes échues.

ARTICLE 57 - FOSSILES

Tous fossiles, pieces de monnaie, objets de valeur ou antiquités, structures et autres vestiges ou
objets d'un intérét géologique ou archéologique découverts sur le chantier sont réputés, dans les
relations entre I'Entrepreneur et le Maitre de I'Ouvrage, étre la propriété absolue de I'Etat.
L'Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empécher ses ouvriers ou toute
autre personne d'enlever ou d'endommager ces objets ou choses et doit, dés la découverte et
avant l'enléevement, avertir le Maitre de I'Ouvrage de cette découverte et exécuter ses
instructions quant a la fagcon d'en disposer. Si, du fait de ces instructions, I'Entrepreneur subit des
retards et/ou des frais, il appartient alors au Maitre de I'Ouvrage, de fixer toute prolongation de
délai a laquelle I'Entrepreneur a droit au titre de I'Article 89.

Il est entendu que le Maitre de I'Ouvrage informera les autorités compétentes de toutes
trouvailles d’intérét géologique ou archéologique

ARTICLE 58 - BREVETS

L'Entrepreneur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations et instances
découlant de la violation de tous brevets, modeéles ou marques déposés ou de tous autres droits
protégés relatifs a tout équipement de I'Entrepreneur, fourniture, matériaux ou matériel utilisés
pour ou en relation avec les travaux ou incorporés dans ceux-ci ainsi que tous dommages-intéréts,
co(ts, charges et frais de toute nature y afférents.
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ARTICLE 59 - REDEVANCES

Sauf disposition contraire, I'Entrepreneur doit payer toute redevance, tout loyer et tout autre
paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il préléve des pierres, du sable, du gravier, de
I'argile ou d'autres matériaux nécessaires pour les travaux.

ARTICLE 60 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES.

Toutes les opérations nécessaires a I'approvisionnement du chantier en fourniture et a I'exécution
des travaux et a la réparation des vices y afférents doivent, dans la mesure ou le respect des
exigences du Marché le permet, étre accomplies de maniére a ne pas porter atteinte inutilement
et outre mesure :

a) Au confort du public
b) Aux moyens d'accés, a l'utilisation et I'occupation des voies et chemins publics ou
privés desservant les propriétés en la possession du Maitre de I'Ouvrage ou de toute
autre personne.

L'Entrepreneur doit indemniser le Maitre de |'Ouvrage contre toutes réclamations, toutes

instances, tous dommages-intéréts, colts, charges et dépenses de toute nature résultant de ou
en rapport avec ces faits.

ARTICLE 61 - EVITER D'ENDOMMAGER LES ROUTES

L'Entrepreneur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au chantier ne soient endommagés
ou détériorés par toute circulation de I'Entrepreneur ou de I'un quelconque de ses sous-traitants ;
en particulier, il doit choisir des itinéraires, choisir et utiliser des véhicules et limiter et répartir les
chargements de maniere a ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera inévitablement
du déplacement des matériaux, matériel et équipement de I'Entrepreneur ou ouvrages
provisoires vers ou en provenance du chantier soit limitée, dans la mesure du possible, et que ces
routes et ponts ne subissent pas de dommages ou détériorations inutiles.

ARTICLE 62 - TRANSPORT DE L'EQUIPEMENT DE L'ENTREPRENEUR OU DES OUVRAGES
PROVISOIRES.

Sauf disposition contraire du Marché, I'Entrepreneur est responsable et doit faire exécuter a ses
frais tout renforcement des ponts ou modification ou amélioration des routes communiquant
avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au chantier qui faciliterait le transport de
I'équipement de I'Entrepreneur ou des ouvrages provisoires et I'Entrepreneur doivent indemniser
le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations relatives a des dégats occasionnés a ces routes ou
ponts par ledit transport, y compris les réclamations a I'encontre directe du Maitre de I'Ouvrage,
et il doit négocier et effectuer le paiement de toutes les réclamations résultant uniquement de
ces dégats.
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ARTICLE 63 - TRANSPORT DES MATERIAUX OU DU MATERIEL

Si, nonobstant I'Article 61, des dégats sont occasionnés a un pont ou a une route communiquant
avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au chantier du fait du transport des matériaux ou
du matériel, I'Entrepreneur doit en notifier le Maitre de I'Ouvrage, dés qu'il en a connaissance ou
qu'il recoit une plainte de l'autorité habilitée a formuler une telle plainte. Lorsqu'en vertu d'une
loi ou d'une réglementation, le transporteur des dits matériaux ou matériel est tenu d'indemniser
I'autorité routiere d'un dommage, le Maitre de I'Ouvrage ne sera pas responsable des codts,
charges ou frais y afférents.

ARTICLE 64 - FACILITES ACCORDEES AUX AUTRES ENTREPRENEURS

L'Entrepreneur doit, conformément aux exigences du Maitre de I'Ouvrage, accorder toutes les
facilités raisonnables pour I'exécution de leurs travaux aux :

a) Autres entrepreneurs employés par le Maitre de I'Ouvrage et a leurs ouvriers,

b) Ouvriers du Maitre de I'Ouvrage

c) Ouvriers de toute autre autorité diiment constituée qui peuvent étre employés
pour l'exécution, sur le chantier ou a proximité, de tout travail non compris dans le

Marché ou de tout contrat pouvant étre conclu par le Maitre de ['Ouvrage
accessoirement aux travaux ou en liaison avec ces travaux.

ARTICLE 65 - OBLIGATION POUR L'ENTREPRENEUR DE NE PAS ENCOMBRER LE
CHANTIER.

Pendant la réalisation des travaux, I'Entrepreneur doit dans la mesure du possible ne pas
encombrer inutilement le chantier et doit entreposer ou se débarrasser de tout I'équipement de
I'Entrepreneur et de tous matériaux excédentaires et déblayer et enlever du chantier tous débris,
détritus ou ouvrages provisoires qui ne sont plus nécessaires.

ARTICLE 66 - REPLIEMENT DU CHANTIER

Sur délivrance de tout certificat de réception, I'Entrepreneur doit débarrasser et retirer de la partie du
chantier qui a été réceptionnée tout I'équipement de I'Entrepreneur, tous les matériaux excédentaires,
détritus et ouvrages provisoires de toute nature, et laisser cette partie du chantier et des travaux
propres et en bon état de fonctionnement a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Il est toutefois
entendu que I'Entrepreneur peut étre autorisé a conserver sur le chantier, jusqu'a la fin du Délai de
garantie, tous les matériaux, I'équipement de I'Entrepreneur et les ouvrages provisoires dont il a besoin
pour remplir ses obligations au cours du Délai de garantie.
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E. MAIN-D'OEUVRE

ARTICLE 67 - EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE

L'Entrepreneur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire de recrutement de
tout le personnel et de toute la main-d’ceuvre, d'origine locale ou non, ainsi que de leur
rémunération, hébergement, ravitaillement et transport et ce conformément aux articles 22 et 23
du C.CA.G-T

ARTICLE 68 - ETATS RELATIFS A LA MAIN-D'OEUVRE ET A L'EQUIPEMENT DE
L'ENTREPRENEUR.

Si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande, I'Entrepreneur doit remettre a celui-ci un état
détaillé, dans la forme et selon la périodicité fixée par le Maitre de I'Ouvrage, indiquant le
personnel et les effectifs des diverses catégories de main-d’ceuvre employée par I'Entrepreneur
sur le chantier ainsi que toute information concernant I'équipement de I'Entrepreneur que le
Maitre de I'Ouvrage est susceptible de lui demander.
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F. MATERIAUX, MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL

ARTICLE 69 - QUALITE DES MATERIAUX, MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL.

Tous les matériaux, le matériel et I'exécution du travail doivent étre :
a) Conformes aux prescriptions du Marché et aux instructions du Maitre de I'Ouvrage

b) Soumis périodiguement aux essais que le Maftre de I'Ouvrage peut demander sur
leur lieu de fabrication ou de préparation, ou sur le chantier ou en tout autre lieu ou
lieux éventuellement spécifiés dans le Marché, ou en tous ou en |'un quelconque de
ces lieux.

L'Entrepreneur doit fournir l'assistance, la main-d’ceuvre, ['électricité, les carburants, les
entrepots, les appareils et les instruments qui sont normalement nécessaires pour examiner,
mesurer et tester tous matériaux ou matériel et il doit fournir, pour qu'ils soient testés avant leur
incorporation dans les travaux, des échantillons de matériaux sélectionnés et demandés par le
Maitre de |'Ouvrage. L'Entrepreneur est tenu, dans la mesure du possible, d’utiliser une
fourniture, du matériel et des matériaux provenant des sources situées au Maroc.

ARTICLE 70 - COUTS DES ECHANTILLONS

Tous les échantillons doivent étre fournis par I'Entrepreneur et a ses frais.

ARTICLE 71 - RECEPTION ET STOCKAGE DU MATERIEL SUR LE CHANTIER

L'Entrepreneur doit reconnaitre le matériel a son arrivée sur le chantier pour s’assurer de sa
parfaite conservation pendant le transport et en cas d’avarie, tenir la Société REDAL au courant
des constats et des réserves qu’il fait aupres du transporteur. L'Entrepreneur doit prendre en
charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui, dans le cadre des dispositions
ci-apres :

Il doit se conformer aux consignes qui lui sont donnés par la Société REDAL concernant la
répartition du matériel aux emplacements de stockage ;

Aprés déballage a pied d’oceuvre du matériel et sauf dérogation précisée au présent Article les
emballages sont, au gré de I'Entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les emplacements qui
lui sont indiqués par la Société REDAL a moins que celle-ci en demande I’enlévement.

Les emballages servant a conserver en magasin les pieces de rechanges restent la propriété de la
Société REDAL a qui ils doivent étre remis en bon état.

ARTICLE 72 - STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES

L'Entrepreneur est tenu d’approvisionner et d’utiliser les explosifs et accessoires de tir suivant les
lois et réglement en vigueur sous son entiére responsabilité. Il doit organiser un stockage dans les
magasins isolés et parfaitement gardés et est seul responsable de tout accident pouvant provenir
de I'emploi des explosifs. Le stockage des détonateurs doit étre réalisé dans un dépot spécial
suffisamment éloigné de celui des explosifs.
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Le stockage des carburants et autres matiéres dangereuses doit étre conformément aux lois et
reglements en vigueur. En particulier, les quantités de matieres inflammables entreposées dans
les constructions provisoires ne doivent pas dépasser les besoins d’une journée. En dehors des
heures de travail, les matiéres inflammables ou combustibles (chiffons, graisses, vernis, etc....)
doivent étre enfermées dans des coffres métalliques.

ARTICLE 73 - SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA FABRICATION DES TUYAUX OU
CABLES ET DU MATERIEL EN USINE ET DES TRAVAUX A PIED
D’OEUVRE

1. La Société REDAL se réserve la droit d’exercer ou de faire exercer par les personnes de son
choix, la surveillance de I'avancement et le contréle de I'exécution du matériel dans les usines et
des travaux dans les chantiers de I’'Entrepreneur ainsi que dans les usines et les chantiers de ses
sous-traitants et de ses sous-commanditaires, sans que ce droit ne diminue en quoi que ce soit la
responsabilité de I'Entrepreneur.

2. LUEntrepreneur, ses sous-traitants et ses sous-commanditaires doivent assurer aux
représentants didment mandatés de la Société REDAL le libre acces dans les usines ou chantiers
pendant les heures de travail et leur donner toutes les facilités pour leur permettre de remplir
entierement leur mission. Il appartient a 'Entrepreneur de prévoir ces obligations dans ses sous-
commandes (Article 8)

Pour I'exécution des obligations visées dans le présent article, I'Entrepreneur doit remettre a la
Société REDAL, au fur et a mesure de leur passation, copie des clauses des sous-traités et des
sous-commandes principales au sens de l'article 7 et, sur la demande de la Société REDAL, de
toute autre sous-commande comprenant toutes indications, spécifications techniques, modalités
d’examens et essais en cours de fabrication, délai de livraison nécessaire pour suivre leur
exécution, en accord avec I'Entrepreneur.

3. L'Entrepreneur, ses sous-traitants et ses sous-commandiers doivent mettre a la disposition des
représentants de la Société REDAL tous les moyens dont ceux-ci ont besoin pour vérifier que les
Clauses Techniques du marché sont respectées et pour contréler les essais prévus dans le CPS ou,
en I'absence de clauses explicites, exécutés conformément aux regles de I'Art.

L’Entrepreneur, ses sous-traitants et ses sous-commanditaires doivent prévenir la Société REDAL
en temps utile et au moins vingt (20) jours a I'avance, des examens et essais prévus et, d’une
maniere générale de tout examen ou essai donnant une indication sur la valeur des travaux.

Si la Société REDAL n’a pas délégué son représentant a la date limite indiquée pour ces contrdles,
I’'Entrepreneur peut prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour continuer les travaux

L’Entrepreneur doit faire parvenir a la Société REDAL quatre (4) exemplaires des Proces Verbaux
des examens et essais effectués, que la Société REDAL ait été ou non représenté a ces controles
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4. La Société REDAL se réserve le droit de demander, apres s’étre mis d’accord a ce sujet avec
I’Entrepreneur, tout essai complémentaire en vue de vérifier certaines conditions non définies
dans le CPS et méme la remise de barreaux d’essais ou d’échantillons diiment identifiables
auxquels on puisse avoir recours en cas de litige ultérieur.

5. Les délais normalement nécessaires aux opérations de contréle ne peuvent en aucun cas étre
invoqués par I'Entrepreneur comme cause de retard dans la livraison, sauf si certaines opérations
de contréle ont été retardées du fait de la Société REDAL, soit qu’il s’agisse d’un retard soit que
celui-ci ait exigé des contrdles complémentaires non prévus a I'origine.

6. Toutes les formalités et tous les frais d’exécution des essais sont a la charge de I'Entrepreneur,
a I'exception des frais des représentants de la Société REDAL a I'occasion de ces opérations, les
contrbles complémentaires non prévus a 'origine et demandés par la Société REDAL font I'objet
d’un reglement des dépenses qui en résulteraient.

Cette surveillance et ce contrbéle ne peuvent diminuer en quoi que ce soit la responsabilité de
I’Entrepreneur qui reste entiére, conformément aux dispositions de I'article 47

ARTICLE 74 - ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU

L’Entrepreneur fait son affaire des alimentations en eau et en électricité nécessaires a la desserte
des chantiers et supportera les frais de raccordement nécessaires.

ARTICLE 75 - CONTROLE INDEPENDANT

Le Maitre de I'Ouvrage est en droit de déléguer |'exécution du controle et des essais des
matériaux ou du matériel a un bureau de contrdle indépendant. A cette fin, un tel bureau
indépendant sera considéré comme étant un assistant du Maitre de I'Ouvrage. Le Maitre de
I'Ouvrage notifiera a I'Entrepreneur une telle nomination (max. 15 jours apres I'ordre service).
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ARTICLE 76- EXAMEN DES TRAVAUX AVANT RECOUVREMENT

Aucune partie des travaux ne doit étre recouverte ou dissimulée a la vue sans I'approbation du
Maitre de I'Ouvrage, et I'Entrepreneur doit donner pleine possibilité au Maitre de I'Ouvrage afin
d'examiner et de mesurer toute partie des travaux qui est sur le point d'étre recouverte ou
dissimulée a la vue et d'examiner les fondations avant qu'une partie quelconque des travaux ne
soit achevée. L'Entrepreneur doit notifier le Maitre de I'Ouvrage chaque fois qu'une partie des
travaux ou les fondations est ou sont prétes ou sur le point d'étre préts a étre examinées et la
REDAL doit, dans un délai de deux jours ouvrables, assister a I'examen et au métrage de cette
partie des travaux ou a I'examen des fondations en question.

ARTICLE 77 - MISE A DECOUVERT ET OUVERTURES

L'Entrepreneur doit mettre a découvert toute partie des travaux ou pratiquer des ouvertures dans
ou au travers de celle-ci selon les instructions que le Maitre de I'Ouvrage peut a tout moment lui
donner et il doit rectifier et remettre en état ladite partie des travaux.

ARTICLE 78 - DEMOLITION DES OUVRAGES ET ENLEVEMENTS DES MATERIAUX OU
MATERIEL DEFECTUEUX.

Le Maitre de I'Ouvrage a le pouvoir d'ordonner a tout moment :

a) L'enlevement du chantier, dans le ou les délais fixés dans les instructions, de tous
matériaux ou matériel qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, ne sont pas conformes au
Marché,

b) leur remplacement par des matériaux ou matériel convenable et appropriés

c) La démolition et la reconstruction correcte, nonobstant tout essai antérieur ou tout
acompte y afférent, de tout ouvrage dont :
les matériaux et le matériel ou la qualité d'exécution, ou reprendre les études
réalisées par I'Entrepreneur qui ne sont pas conformes au Marché, a I'avis du
Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 79 - INOBSERVATION D'UNE INSTRUCTION PAR L'ENTREPRENEUR

Dans le cas ou I'Entrepreneur n'exécuterait pas une telle instruction dans le délai prescrit, ou s'il
n'en est pas prescrit, dans un délai raisonnable, le Maitre de I'Ouvrage est autorisé a employer et
payer d'autres personnes pour I'exécuter et tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents
seront, recouvrables aupres de I'Entrepreneur par le Maitre de I'Ouvrage, et pourront étre
déduits de toutes sommes dues ou a devoir a I'Entrepreneur.
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ARTICLE 80 — VICES DE CONSTRUCTION

Lorsqu’il est constaté et reconnu que les ouvrages du présent marché comportent des vices de
construction, la Société REDAL peut prescrire des ordres de service aprés information de
I’Entrepreneur, soit en cours d’exécution, soit avant la réception définitive, la démolition et Ia
reconstruction des ouvrages ou parties d’ouvrages présumeés vicieux.

Les dépenses résultant de cette opération sont a la charge de I'entrepreneur sans préjudice de
I'indemnité a laquelle la Société REDAL peut prétendre

CCAF Travaux 30 opéré par () VEOLIA



a' RE\

g
Redal
G. SUSPENSION

ARTICLE 81 - SUSPENSION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit, sur ordre de service du Maitre de I'Ouvrage, suspendre tout ou partie des travaux
pendant une période et selon les modalités jugées nécessaires par le Maitre de |I'Ouvrage et il doit,
pendant cette suspension, assurer de maniere convenable la protection et la sécurité de toute ou
partie des travaux dans la mesure ol le Maitre de I'Ouvrage le juge nécessaire. A moins que cette
suspension ne soit :

a) Réglée autrement par une stipulation du Marché, ou

b) Nécessaire en raison de quelque défaillance ou infraction au contrat par I'Entrepreneur
ou dont il est responsable, ou

c) Nécessaire en raison des conditions climatiques sur le chantier, ou

d) Nécessaire pour la bonne exécution des travaux ou pour la sécurité de tout ou partie
des travaux.

auxquels cas I'Article 82 sera applicable.

ARTICLE 82 - DECISION DU MAITRE DE L'OUVRAGE A LA SUITE DE LA SUSPENSION

Dans le cas oU, en vertu de I'Article 81, le présent Article serait applicable, le Maitre de I'Ouvrage doit
fixer toute prolongation des délais a laquelle I'Entrepreneur a droit selon les termes de |'Article 89, et
il en notifiera en conséquence I'Entrepreneur.

ARTICLE 83 - SUSPENSION SUPERIEURE A UNE ANNEE.

Si la réalisation de toute ou partie des travaux est suspendue sur instruction du Maitre de I'Ouvrage et
si 'autorisation de reprendre le travail n'est pas donnée par le Maitre de I'Ouvrage dans un délai de
365 jours a partir de la date de la suspension alors, a moins qu'une telle suspension ne rentre dans les
cas prévus aux paragraphes (a), (b), (c) ou (d) de I'Article 81, I'Entrepreneur peut par une notification
écrite adressée au Maitre de I'Ouvrage demander [|'Autorisation, dans les 30 jours a partir de la
réception de cette notification, de reprendre les travaux ou la partie des travaux dont I'exécution a été
suspendue. Si cette autorisation n'est pas accordée dans le délai prescrit, I'Entrepreneur peut, mais il
n'y est pas tenu, choisir de considérer cette suspension, lorsqu'elle n'affecte qu'une partie des
travaux, comme valant suppression de cette partie au titre de I'Article 108 en donnant une nouvelle
notification au Maitre de I'Ouvrage a cet effet, ou, lorsqu'elle affecte I'ensemble des travaux mettre
fin a son engagement au titre du Marché.
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H. DEMARRAGE DES TRAVAUX ET RETARDS

ARTICLE 84 - DEMARRAGE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur doit démarrer les travaux dans les plus brefs délais raisonnablement possibles
aprés en avoir recu une notification du Maitre de I'Ouvrage a cet effet, qui lui sera remise
conformément aux termes du marché. A la suite de quoi, I'Entrepreneur doit procéder a
I'exécution des travaux avec toute diligence et sans retard.

ARTICLE 85 - MISE A DISPOSITION DES PARTIES NECESSAIRES ET ACCES AU CHANTIER.

Sauf dans la mesure ou le Marché prévoit :

a) L'étendue des parties du chantier mises périodiguement a la disposition de
I'Entrepreneur

b) L'ordre dans lequel ces parties seront mises a la disposition de I'Entrepreneur.

et sous réserve d'une exigence prévue dans le Marché quant a I'ordre d'exécution des travaux, le
Maitre de I'Ouvrage donnera notification de démarrer les travaux, et mettra a la disposition de
I'Entrepreneur :

1) Les parties nécessaires du chantier

2) L'acces qu'il lui appartient d'emprunter, et les éléments a fournir, conformément
aux dispositions du Marché qui peuvent s'avérer nécessaires pour permettre a
I'Entrepreneur de procéder au démarrage et a I'exécution des travaux conformément
au programme mentionné a I'Article 34, le cas échéant et, sinon, conformément a
toutes propositions raisonnables par écrit. Au fur et a mesure de lI'avancement des
travaux, le Maitre de I'Ouvrage mettra a la disposition de I'Entrepreneur les autres
parties du chantier qui seront nécessaires pour permettre a celui-ci de poursuivre avec
toute diligence I'exécution des travaux conformément au dit programme ou aux dites
propositions, selon le cas.

ARTICLE 86 - DEFAUT DE MISE A DISPOSITION

Si I'Entrepreneur subit un retard en raison du défaut du Maitre de I'Ouvrage de mettre les lieux a
sa disposition conformément aux termes de [I'Article 85, ce dernier pourra fixer toute
prolongation de délai a laquelle I'Entrepreneur a droit aux termes de |'Article 89
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ARTICLE 87 - DROITS DE PASSAGE ET INSTALLATIONS

L'Entrepreneur doit supporter tous les colts et frais relatifs aux droits de passage spéciaux ou
provisoires qui lui sont nécessaires pour accéder au chantier. L'Entrepreneur doit également
fournir a ses propres frais toutes installations supplémentaires a I'extérieur du chantier qui lui
sont nécessaires aux fins des travaux.

ARTICLE 88 - DELAI D'EXECUTION

L'ensemble des travaux et, le cas échéant, toute section devant étre exécutée dans le (s) délai (s)
spécifié (s) dans le programme, doivent étre achevés, conformément aux dispositions de I'Article
96, aux dates mentionnées pour lI'ensemble des travaux ou pour la section (selon le cas), au plus
tard aux dates accordées au titre de I'Article 89

ARTICLE 89 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et sous
réserve de justifications didment contrélées par la Société REDAL :

- Ordre d’arréts notifiés par la Société REDAL.

- Changement important dans la masse des travaux.

- Journées d’intempéries reconnues par les autorités officielles.

- Retard dans la remise des plans d’exécution.

- Tout autre retard justifié et accepté par la Société REDAL.

Le délai peut étre prolongé d’un nombre égal a la période d’arrét justifiée.

ARTICLE 90 - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR DE FOURNIR UNE NOTIFICATION ET DES
PRECISIONS DETAILLEES.

Il est entendu que la REDAL n'est pas tenue de prendre une décision a moins que I'Entrepreneur,
a) N'ait notifié le Maitre de I'Ouvrage dans les 15 jours suivant I'événement
b) N'ait soumis au Maitre de I'Ouvrage les précisions détaillées relatives a toute
prolongation de délai a laquelle il eut estimé avoir droit dans un délai de 15 jours, ou

tout autre délai raisonnable accepté par le Maitre de I'Ouvrage, apres ladite
notification pour permettre I'examen de la demande.

ARTICLE 91 - DETERMINATION PROVISOIRE DE LA PROLONGATION

Il est entendu d'autre part que lorsqu'un événement a un effet persistant qui rend difficile pour
I'Entrepreneur de fournir des précisions détaillées dans le délai de 15 jours mentionné a |'Article
90 (b), il a néanmoins droit a une prolongation du délai a condition d'avoir soumis au Maitre de
I'Ouvrage des précisions définitives dans les 15 jours suivants la fin des conséquences de
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I'événement en question. Sur réception des précisions provisoires, le Maitre de I'Ouvrage prendra
une décision quant a la prolongation du délai et, sur réception des précisions définitives, le Maitre
de I'Ouvrage examinera toutes les circonstances et fixera la prolongation totale du délai résultant
de I'événement.

ARTICLE 92 - LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL

L'Entrepreneur n’aura la faculté de travailler en continu jour et nuit et pendant les vacances ou les
jours de repos locaux que sur autorisation diment notifiée par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 93 - RYTHME D'EXECUTION

Si pour une raison, qui ne permet pas a I'Entrepreneur de bénéficier d'une prolongation de délai,
le rythme d'exécution des travaux ou d'une section des travaux est a un moment quelconque, de
I'avis du Maitre de I'Ouvrage, trop lent pour respecter le délai d'exécution, le Maitre de I'Ouvrage
le notifiera a I'Entrepreneur qui doit alors prendre les mesures nécessaires pour accélérer les
travaux de fagon a respecter le délai d'exécution. L'Entrepreneur n'a droit a aucun paiement
complémentaire eu égard a ces mesures. Si, a la suite d'une notification donnée par le Maitre de
['Ouvrage au titre du présent Article, I'Entrepreneur juge qu'il est nécessaire de réaliser un travail
pendant la nuit ou pendant des jours de repos reconnus localement, il est en droit de demander
I'approbation du Maitre de I'Ouvrage a cet effet. Il est entendu que si des mesures, prises par
I'Entrepreneur pour satisfaire a ses obligations au titre du présent Article, entrainent des frais de
surveillance supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage, ces colts doivent, aprés consultation
en bonne et due forme avec le Maitre de I'Ouvrage et I'Entrepreneur, étre fixés en commun
accord et ils seront recouvrables par le Maitre de |I'Ouvrage aupres de I'Entrepreneur, et ils
peuvent étre déduits par le Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a devoir a
I'Entrepreneur.

ARTICLE 94 — PENALITES

Les pénalités s’appliquent dés la constatation du dépassement du délai ou toute autre infraction.
Un préavis sera fixé et adressé a I'Entrepreneur pour redresser la situation, faute de quoi les
pénalités dont les montants sont définis comme suit seront appliquées :

94.1. Pénalité pour retard

1. LEntrepreneur prendra toutes les dispositions pour que le délai de réalisation des travaux,
objet du marché soit réparti régulierement sur la période programmée a compter de la
date d’émission d’ordre de service par la Société REDAL.

2. En cas de travaux répartis en plusieurs opérations distinctes, le délai de réalisation de

chaque opération est précisé a I’émission de I'ordre de service.

3. Si dans le déroulement des travaux, I'Entrepreneur ne respecte pas le délai d’exécution
fixé dans I'ordre de service, majoré le cas échéant des prolongations prévues par |’Article
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89, I'Entrepreneur subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans mise en

demeure préalable par jour calendrier de retard une pénalité de 1/1000 du montant total
du marché.

4. La pénalité sera plafonnée a 10% du montant total des travaux relatifs au marché. Elle sera
retenue d'office sur les sommes dues a I'Entrepreneur ; sans mise en demeure préalable.

94.2 Pénalité pour défaut de signalisations

L'Entrepreneur subira, a chaque fois que le Maitre de I’'Ouvrage constatera que la signalisation est
défaillante par rapport aux recommandations de l'article 5-6-3 (protection collective) du SPMS,
(ex : absence de signalisation, signalisation incompléete, panneaux endommagés, absence des
bandes indicatrices de tranchées), une pénalité de Cing mille dirhams (5000 DH).

L'application de cette pénalité cessera lorsque I'Entrepreneur aura remédié aux défaillances
constatées.

94.3 Pénalité pour défaut de sécurité

L'Entrepreneur subira, a chaque fois que le Maitre de I'Ouvrage constatera que la sécurité n’est
pas appliquée par rapport aux recommandations de I’article 5-6-3 (protection collective) du SPMS,
(ex : affiche indicateur de risque, matériel de sécurité spécifique a savoir harnais-treuil-stop chute
adapté (longueur du cable), une pénalité de Cing mille dirhams (5000 DH).

L’application de cette pénalité cessera lorsque I'Entrepreneur aura remédié aux défaillances
constatées.

94.4 Pénalité pour défaut de repliement de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, I'Entrepreneur devra, dans le délai de deux (2) semaines a compter de la date
de notification de la décision de réception provisoire avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, I'Entrepreneur subira par jour calendaire, aprés mise en demeure, une pénalité
de Cing mille dirhams (5000 DH).. Le préavis sera fixé a cinq (05) jours.

L'application de cette pénalité cessera lorsque I'Entrepreneur aura remédié aux défaillances.
REDAL pourra engager les opérations de remise en état des lieux aux frais de I'Entrepreneur en
cas de carence.

96.1.5 Pénalité pour défauts d’évacuation des terres ou matériaux excédentaires ou remise en
état des chaussées. L'Entrepreneur sera tenu au fur et a mesure de I'avancement du chantier
d’évacuer les déblais excédentaires ou tous autres matériaux a la décharge agréée apres
remblaiement des fouilles et de remettre et maintenir en état les chaussées et trottoirs dans
I'emprise des travaux.

L'Entrepreneur subira par jour calendaire ou le Maitre de I’'Ouvrage constatera une carence, une
pénalité de Cing mille dirhams (5000 DH).. Le préavis sera fixé a vingt quatre (24) heures.
L'application de cette pénalité cessera lorsque I'Entrepreneur aura remédié aux défauts
constatés.

96.1.6 Pénalité pour non respect des consignes fixées aux plans de coupures d’eau et/ou
d’électricité visés par REDAL

A- Avant toute ouverture de chantier I'Entrepreneur est tenu de demander par écrit les plans
relatifs aux réseaux électriques HTA souterrains, eau et assainissement qui lui seront transmis par
un PV signé conjointement entre REDAL et I'entreprise, de respecter toutes les conditions et
consignes fixées par REDAL dans I'organisation des coupures d’eau et/ou d’électricité sur le
réseau. Tout manguement sera sanctionné par les pénalités suivantes :
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Cas d’un premier incident : il sera appliqué une pénalité de dix mille dirhams (10 000 DH).

Cas d’un deuxiéme incident : il sera appliqué une pénalité de quinze mille dirhams (15 000 DH).
Cas d’un troisieme incident : il sera appliqué une pénalité de vingt deux mille cing cent dirhams
(22 500 DH).
Au dela du troisieme incident : il sera appliqué une pénalité de trente cing mille dirhams (35 000
DH)

B- En cas de non respect des prescriptions ci-dessus des pénalités plus importantes seront
appliquées a I'’encontre de I'entreprise a savoir :
Au premier incident : il sera appliqué une pénalité de vingt mille dirhams (20 000 DH).
Au deuxieme incident : il sera appliqué une pénalité de trente mille dirhams (30 000 DH).
Au troisieme incident : il sera appliqué une pénalité de quarante mille dirhams (40 000 DH).
Au quatrieme incident : il sera appliqué une pénalité de soixante dix mille dirhams (70 000 DH).

ARTICLE 95- CAS DE FORCE MAJEURE

Par cas de force, il y a lieu d’entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, I'interdiction
d’importations ou exportations ou autres circonstances a caractere extraordinaire que les parties
ne pouvaient pas prévoir ou prévenir au cours de I'exécution du marché. La gréve du personnel
du titulaire et de sous-traitants ne saurait étre invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre a prendre en compte sera celle supérieure a l'intensité IV
de I'échelle internationale (Richter) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra informer
immédiatement par lettre recommandée au plus tard 07 jours aprés leur apparition, I'autre

partie, en précisant la date ou commencent les circonstances et la date ou elles finissent.

A I'apparition de telles circonstances, la société REDAL et le titulaire du marché conviendraient de
toutes les mesures adéquates a prendre.

Les délais d’exécution du Marché seront prolongés d’une durée égale a celle pendant laquelle se
seront manifestées les circonstances de force majeure.

ARTICLE 96 - RECEPTION PROVISOIRE

La date de réception provisoire, sera, la date d'achévement complet de tous les travaux confiés a
I'Entreprise et des essais contractuels satisfaisants. La réception provisoire ne sera pas prononcée
si I'Entrepreneur n'a pas fourni les plans de recollement définitifs relatifs aux ouvrages et tout
autre document demandé par la Société REDAL.

Nonobstant cette réception provisoire, I'Entreprise restera pendant une année responsable des
ouvrages exécutés ou sauf spécification particuliere du Marché.

Pendant ce délai, les travaux de nouvelle remise en état seront effectués aux frais de
I'Entrepreneur. Celui-ci conservera également pendant ce temps la responsabilité des accidents
qui pourraient survenir et qui sont liés a ces travaux
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Lorsque I'ensemble des travaux est achevé et a subi de maniere satisfaisante tous les essais
préalables a la réception prescrits par le Marché, I'Entrepreneur peut en donner notification au
Maitre de I'Ouvrage, assortie d'un engagement écrit d'exécuter avec toute diligence tout travail
restant a accomplir pendant le délai de garantie, ces notifications et engagements seront
considérés comme une demande de I'Entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage de délivrer un
certificat de réception des travaux. Le Maitre de I'Ouvrage doit, dans un délai de 30 jours a partir
de la date de délivrance de ladite notification, soit adresser a I'Entrepreneur un certificat de
réception, indiquant la date a laquelle, a son avis, les travaux ont été substantiellement terminés
en conformité avec le Marché, soit donner des instructions écrites a I'Entrepreneur spécifiant tout
le travail qui, de l'avis du Maitre de I'Ouvrage, doit étre accompli par I'Entrepreneur avant la
délivrance de ce certificat.

Le Maitre de I'Ouvrage doit également notifier a I'Entrepreneur tout vice dans les travaux
affectant I'achévement substantiel susceptible d'apparaitre entre la remise de ces instructions et
I'achevement des travaux qui y sont décrits. L'Entrepreneur est en droit de recevoir ce certificat
de réception dans un délai de 30 jours suivant l'achévement, a la satisfaction du Maitre de
I'Ouvrage, des travaux ainsi spécifiés et la réparation des vices ainsi notifiés.

Si le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) le prévoie, une réception partielle peut
étre prononcée pour les ouvrages ou parties d’ouvrages pour lesquels des délais partiels
d’achevement ont été fixés. Dans ce cas, c’est la derniére réception partielle qui tiendra lieu de
réception provisoire de travaux.

L’entrepreneur avise le maitre d’ouvrage, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
ont été achevés ou le seront.

ARTICLE 97 - ACHEVEMENT SUBSTANTIEL DE PARTIES DES TRAVAUX

Si une partie des ouvrages permanents a été substantiellement achevée et a subi de maniére
satisfaisante a la réception, les essais préalables prescrits par le Marché, le Maitre de I'Ouvrage
peut délivrer le certificat de réception relatif de cette partie des ouvrages permanents avant
I'achévement de I'ensemble des travaux. Et, dés la délivrance dudit certificat, I'Entrepreneur est
considéré comme ayant pris I'engagement d'exécuter avec toute diligence tout travail restant a
terminer dans cette partie des ouvrages permanents pendant le délai de garantie.

ARTICLE 98 - SURFACES NECESSITANT UNE REMISE EN ETAT

Il est entendu qu'un certificat de réception donné pour toute section ou partie des ouvrages
permanents avant I'achevement de I'ensemble des travaux n'est pas réputé certifier I'achevement
de tous sols ou toutes surfaces nécessitant une remise en état a moins que ce certificat de
réception ne le déclare expressément.

ARTICLE 99 - OBSTACLES AUX ESSAIS

Si I'Entrepreneur est empéché d'exécuter les essais préalables a la réception pour une raison due
au Maitre de I'Ouvrage ou a d'autres Entrepreneurs employés par le Maitre de I'Ouvrage, celui-ci
sera considéré comme ayant réceptionné les travaux a la date ol les essais préalables a la
réception auraient normalement da avoir lieu. Il est toutefois entendu que les travaux ne seront
pas conformes de fagon substantielle au Marché.
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Si les travaux sont réceptionnés au titre du présent Article, I'Entrepreneur devra néanmoins
réaliser les essais préalables a la réception au cours du délai de garantie. Le Maitre de I'Ouvrage
demandera que les essais soient exécutés en donnant un préavis de 15 jours.
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|. RESPONSABILITE DU FAIT DES VICES

ARTICLE 100 - DELAI DE GARANTIE

Dans les présentes conditions, I'expression "Délai de garantie" signifie le délai de garantie désigné
au marché, calculé a partir de :

a) La date de réception provisoire des travaux certifiée par le Maitre de I'Ouvrage
conformément a I'Article 96

b) Dans le cas ou plusieurs certificats auraient été délivrés par le Maitre de I'Ouvrage
au titre de I'Article 97, a partir des dates respectives ainsi certifiées

et par rapport au délai de garantie I'expression "les travaux" doit étre interprétée en conséquence
de ce qui précede.

Le délai de garantie est fixé a une (1) année sauf spécification particuliere du Marché.

ARTICLE 101 - EXECUTION DES TRAVAUX EN COURS ET REPARATION DES VICES.

Afin que les travaux soient livrés au Maitre de I'Ouvrage a l'expiration du délai de garantie ou dés
gue possible apres cette expiration, dans I'état exigé par le Marché, exception faite de l'usure
normale, a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, I'Entrepreneur doit :

a) Finir le travail restant éventuellement a terminer a la date mentionnée dans le
certificat de réception aussi rapidement que possible aprés cette date et

b) Exécuter tous travaux de modification, de reconstruction et de réparation des vices,
tous retraits ou toutes autres défectuosités que le Maitre de I'Ouvrage peut demander
a I'Entrepreneur d'effectuer, pendant le délai de garantie ou dans les 15 jours suivant
son expiration, a la suite d'une inspection réalisée par ou pour le compte du Maitre de
I'Ouvrage avant |'expiration de ce délai.

ARTICLE 102 - COUT DES REPARATIONS

Tous les travaux mentionnés a |'Article 101 (b) doivent étre exécutés par I'Entrepreneur a ses
propres frais si la REDAL estime qu'ils sont nécessaires en raison :

a) De l'utilisation de matériaux, matériel ou d'une qualité d'exécution non conformes
au Marché

b) D'un défaut dans la conception, au cas ou I'Entrepreneur serait responsable des
études d'exécution d'une partie des ouvrages permanents

c) La négligence ou la défaillance de I'Entrepreneur de respecter toute obligation,
explicite ou implicite, lui incombant au titre du Marché.
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ARTICLE 103 - NON-EXECUTION DES INSTRUCTIONS PAR L'ENTREPRENEUR

Au cas ou I'Entrepreneur n'exécuterait pas les dites instructions dans un délai raisonnable, le
Maitre de I'Ouvrage est en droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ce
travail. Si le Maitre de I'Ouvrage estime que I'Entrepreneur est responsable de la réalisation de ce
travail a ses propres frais au titre du Marché, toutes les dépenses qui en découlent ou qui y sont
afférentes doivent étre fixées par le Maitre de I'Ouvrage et seront recouvrables par le Maitre de
I'Ouvrage aupres de I'Entrepreneur, et peuvent étre déduites par le Maitre de I'Ouvrage de toutes
sommes dues ou a devoir a I'Entrepreneur et le Maitre de I'Ouvrage en notifiera en conséquence
I'Entrepreneur.

ARTICLE 104 - PROLONGATION DU DELAI DE GARANTIE

Les dispositions du présent Article s'appliquent a tous les remplacements ou renouvellements de
matériel exécutés par I'Entrepreneur pour remédier aux malfagons et aux dommages comme si
ces remplacements ou renouvellements avaient été réceptionnés a la date de leur achevement.
Le Délai de garantie des travaux sera prolongé d'une période égale a celle pendant laquelle les
travaux ne peuvent pas étre utilisés du fait d'une malfagon ou d'un dommage.

Si seulement une partie des travaux est concernée, le délai de garantie ne sera prolongé que pour
cette partie.

ARTICLE 105 - RECHERCHE DES VICES

Si tout vice, tout retrait ou toute autre défectuosité apparait dans les travaux a un moment
quelconque avant la fin du délai de garantie, le Maitre de ['Ouvrage peut prescrire a
I'Entrepreneur d'en chercher la cause sous la direction du Maitre de I'Ouvrage. Si ce vice, retrait
ou autre défectuosité releve de la responsabilité de I'Entrepreneur, le co(t des travaux réalisés
dans le cadre des recherches susmentionnées doit étre supporté par I'Entrepreneur et celui-ci
doit dans ce cas réparer tout vice, retrait ou autre défectuosité a ses propres frais conformément
aux dispositions de |'Article 100.

ARTICLE 106 - RECEPTION DEFINITIVE ET GARANTIE DECENNALE

La réception sera prononcée aprés controle de la Société REDAL et si aucune anomalie n'est
constatée, ou si I'Entrepreneur a procédé a tous les travaux jugés nécessaires par la Société
REDAL apres la réception provisoire.

Apres cette réception I'Entrepreneur restera soumis a la responsabilité du droit commun définie
par les lois en vigueur. L'Entrepreneur devra garantir la Société REDAL pendant dix (10) années, a
partir de la réception définitive des travaux, contre toutes dégradations, malfacons, vices cachés
ou usures anormales qui seraient imputables, soit a un défaut de matiere ou de mise en forme.
L'Entrepreneur devra s’engager a réparer dans un délai minime, et conformément aux
instructions qui lui seront données par REDAL, les dommages causés par ces défauts, et en
particulier a remplacer a leur frais toute partie de I'ouvrage devenue incapable d’assurer le
service prévu.
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ARTICLE 107 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES
LIEUX

Dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception des ouvrages, I'Entrepreneur est tenu au
repliement de ces installations de chantier et doit faire enlever tous les matériaux non employés
et les déchets de toute espéce. Il doit dans le méme délai procéder a la remise en état des lieux
conformément aux directives de la Société REDAL.

Cette clause s’applique a toutes les installations réalisées par I'Entrepreneur ou mises a sa
disposition par la Société REDAL.

En cas de retard de la part de I'Entrepreneur excédant trente (30) jours, les opérations susvisées
seront faites d’office a ses frais aprés mise en demeure par simple ordre de service de la Société
REDAL.

Pour les travaux a caractere intermittent et qui sont sanctionnés par des ordres de service
distincts et un court délai, les opérations susmentionnées doivent étre effectuées dans un délai
n’excédant pas trois (3) jours.
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J. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS

ARTICLE 108 - MODIFICATIONS

Le Maitre de I'Ouvrage peut procéder a toute modification de forme, qualité ou quantité des
travaux qu'il estime nécessaire et dans ce but, ou pour toute autre raison qui, a son avis, est
appropriée, il a le pouvoir de prescrire par ordre de service a I'Entrepreneur d'effectuer ce qui suit
et I'Entrepreneur doit s'y conformer :

a) Augmenter ou diminuer la quantité de tout travail compris dans le Marché,

b) Supprimer un tel travail,

c) Modifier le caractére ou la qualité ou la nature d'un tel travail,

d) Modifier les niveaux, lignes, positions, et dimensions de toute partie des travaux,

e) Exécuter des travaux supplémentaires de toute nature nécessaires a |'achevement
des travaux,

f) Modifier I'ordre ou le programme de construction prévu de toute partie des travaux.
Aucune de ces modifications ne vicie ou n'invalide en rien le Marché. Il est entendu que lorsqu'un
ordre intimant de modifier les travaux est rendu nécessaire par une défaillance ou une infraction

au contrat de la part de I'Entrepreneur ou dont il est responsable, tout colt supplémentaire
attribuable a une telle défaillance sera supporté par I'Entrepreneur.

ARTICLE 109 - ORDRES AFFERENTS A DES MODIFICATIONS

L'Entrepreneur ne doit procéder a aucune modification sans ordre du Maitre de I'Ouvrage. Il est
entendu qu'un ordre n'est pas nécessaire pour l'augmentation ou la diminution de la quantité
d'un travail dés lors que cette augmentation ou cette diminution n'est pas le résultat d'un ordre
donné au titre du présent Article, mais résulte du fait que les quantités sont supérieures ou
inférieures a celles qui sont indiquées dans le Détail Estimatif.

Les modifications prescrites par la Société REDAL aux propositions de I'Entrepreneur ne peuvent
avoir pour effet de dégager la responsabilité de ce dernier, sauf en ce qui concerne les
inconvénients et les dangers résultant de ces modifications qui auraient été signalés par
observation écrite et motivée avant tout commencement d’exécution et dans un délai de cinqg (5)
jours au plus, aprés notification de I'ordre de service correspondant.

ARTICLE 110 - EVALUATION DES MODIFICATIONS

Toutes les modifications mentionnées dans |'Article 108 et tous les ajouts au montant du Marché
qui doivent étre déterminés conformément a I'Article 110(Désignés par le terme "travaux
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modifiés" aux fins de cet Article), doivent étre évalués aux prix unitaires et aux prix forfaitaires
fixés dans le Marché si le Maitre de I'Ouvrage estime que ceux-ci sont applicables. Si le

Marché ne fait mention d'aucun prix applicable aux travaux modifiés, les prix unitaires et les prix
forfaitaires du Marché doivent étre utilisés comme base d'évaluation dans la limite du
raisonnable, faute de quoi, aprés consultation en bonne et due forme du Maitre de I'Ouvrage et
de I'Entrepreneur, ils doivent convenir de prix appropriés. En cas de désaccord, le Maitre de
I'Ouvrage doit arréter des prix qui sont, a son avis, adéquats et doit en notifier en conséquence
I'Entrepreneur. Jusqu'au moment ou les prix ont été convenus ou fixés, le Maitre de I'Ouvrage
fixera des prix provisoires pour permettre d'inclure des paiements en acompte dans les
décomptes établis conformément a I'Article 128.

ARTICLE 111 - MODIFICATIONS SUPERIEURES A 10 %

Si, au moment de la délivrance de la réception provisoire pour lI'ensemble des travauy, il s'avere
gu'a la suite de :

a) Tous les travaux modifiés évalués selon I’Article 110.

b) Tous les ajustements résultant d'une vérification du métré des quantités estimées
établies dans le Détail estimatif, a I'exclusion de la variation des co(ts réalisés au titre de
I'Article 159, mais a I'exclusion de toute autre cause, il a été fait des ajouts ou des
déductions au montant du Marché qui en tout, sont supérieurs a 10% du montant du
Marché alors dans ce cas (sous réserve de toute mesure déja prise au titre d'un autre
alinéa du présent Article 111), aprés consultation en bonne et due forme entre le Maitre
de I'Ouvrage et I'Entrepreneur, il sera ajouté ou déduit du montant du Marché toute
autre somme qui aura été convenue entre les deux parties ou, a défaut d'accord, fixée
par le Maitre de I'Ouvrage eu égard aux frais de chantier de I'Entrepreneur et aux frais
généraux du Marché. Le Maitre de I'Ouvrage doit notifier a I'Entrepreneur toute décision
prise au titre du présent Article 111. Cette somme sera basée seulement sur le montant
des dites additions ou déductions excédant 10% du prix effectif du Marché.

ARTICLE 112 - TRAVAIL EN REGIE

Le Maitre de I'Ouvrage peut, s'il le juge nécessaire ou souhaitable, donner ordre d'exécuter les
travaux modifiés sur une base de travail en Régie. L'Entrepreneur est alors payé pour ces travaux
modifiés dans les conditions établies dans le bareme du travail en Régie compris dans le Marché
et aux prix chiffrés par lui dans la soumission.

L'Entrepreneur doit fournir au Maitre de I'Ouvrage les regus et pieces justificatives qui peuvent
étre nécessaires pour prouver les montants payés et, avant de commander les matériaux, il doit
soumettre a I'approbation du Maitre de I'Ouvrage les devis de ces matériaux.

En ce qui concerne les travaux exécutés en Régie, I'Entrepreneur doit, pendant la durée de ces
travaux, adresser chaque jour au Maitre de I'Ouvrage une liste exacte en double exemplaire des
noms, emplois et temps passés de tous les ouvriers qui y sont employés ainsi qu'un état,
également en double exemplaire, présentant la description et les quantités de tous les matériaux
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et de I'équipement de I'Entrepreneur utilisé a cet effet autres que I'équipement de I'Entrepreneur
qui est compris dans le pourcentage de majoration conformément au baréme du travail en Régie.
Un exemplaire de chaque liste et de chaque état doit, s'ils sont exacts, ou lorsqu'ils sont acceptés,
étre signé par le Maitre de I'Ouvrage et retourné a I'Entrepreneur.

A la fin de chaque mois, I'Entrepreneur doit remettre au Maitre de I'Ouvrage un état chiffré de la
main-d’ceuvre, des matériaux et de l'équipement de I'Entrepreneur utilisé, (avec la méme
exception que ci-dessus), et I'Entrepreneur n'a droit a aucun paiement si ces listes et états n'ont
été pleinement et ponctuellement remis. Il est toutefois entendu que si le Maitre de I'Ouvrage
juge, pour une raison quelconque que l'envoi de ces listes ou états par |'Entrepreneur,
conformément aux dispositions précédentes, est irréalisable, il est néanmoins en droit de
procéder au paiement de ce travail, soit en tant que travail en Régie, s'il accepte le décompte du
temps passé ainsi que de la main-d’ceuvre, des matériaux et de I'équipement de I'Entrepreneur
utilisé pour ce travail, sera a la valeur dudit travail qu'il estime juste et raisonnable.
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K. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS

ARTICLE 113 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS

Nonobstant toute autre disposition du Marché, si I'Entrepreneur a l'intention de réclamer un
paiement supplémentaire en vertu de tout Article des présentes clauses ou autrement, il doit
notifier son intention au Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours aprés la survenance de
I'événement donnant lieu a la réclamation.

ARTICLE 114 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS

A partir du moment ou I'événement mentionné a I'Article 113 survient, I'Entrepreneur doit
conserver les documents contemporains qui pourront s'avérer raisonnablement nécessaires pour
étayer toute réclamation qu'il pourra souhaiter faire par la suite. Sans admettre nécessairement
la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage, ce dernier, sur réception d'une notification au titre de
I'Article 113, examinera lesdits documents contemporains et peut donner ordre a I'Entrepreneur
d'établir tous autres documents contemporains valables et pertinents en ce qui concerne la
réclamation qui a été notifiée. L'Entrepreneur doit permettre au Maitre de I'Ouvrage de controler
tous les documents conservés au titre du présent Article et doit lui en fournir tous les exemplaires
gu’il pourra lui demander.

ARTICLE 115 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS

Dans un délai de 30 jours, ou tout autre délai raisonnable qui peut étre déterminé par la REDAL,
suivant la notification donnée au titre de I'Article 113, I'Entrepreneur doit faire parvenir au Maitre
de I'Ouvrage un état détaillé du montant réclamé ainsi que les motifs sur lesquels la réclamation
est basée. Au cas ou I'événement donnant lieu a cette réclamation a des conséquences qui
persistent, I'état doit étre considéré comme un état provisoire et I'Entrepreneur doit, aussi
souvent qu'il semble raisonnable au Maitre de I'Ouvrage de le lui demander, lui faire parvenir
d'autres états provisoires indiquant les montants cumulés de la réclamation ainsi que tous les
autres motifs sur lesquels elle est basée. Au cas ou des états provisoires seraient envoyés au
Maitre de I'Ouvrage, I'Entrepreneur doit envoyer un état définitif dans un délai de 30 jours
suivant la cessation des conséquences résultant de I'événement. L'Entrepreneur doit fournir au
Maitre de I'Ouvrage des copies de tous les états établis au titre du présent Article.

ARTICLE 116 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Si I'Entrepreneur ne respecte pas I'une ou l'autre des dispositions du présent Article eu égard a
toute réclamation qu'il se propose de faire, son droit au paiement au titre de ladite réclamation
ne doit pas dépasser le montant que le Maitre de I'Ouvrage ou tout arbitre ou arbitres nommés
selon les termes de I'Article 154 pour évaluer la réclamation considérent comme étant prouvé par
les documents contemporains.

CCAF Travaux 45 opéré par () VEOLIA



R

*

JL.Q:I 1)
Redal
ARTICLE 117 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS

L'Entrepreneur peut inclure dans tout acompte certifié par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes
de I'Article 128 tout montant relatif a une réclamation, aprés consultation en bonne et due forme
avec le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve de la fourniture de détails suffisants pour permettre au
Maitre de I'Ouvrage de fixer le montant di. Si ces détails sont insuffisants pour justifier
I'ensemble de la réclamation, I'Entrepreneur a droit au paiement de la partie de la réclamation
qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, est justifiée par les détails.

Le Maitre de I'Ouvrage doit donner a I'Entrepreneur notification de toute décision prise en vertu
du présent Article.
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L. EQUIPEMENT DE L'ENTREPRENEUR. OUVRAGES PROVISOIRES ET MATERIAUX

ARTICLE 118 - EQUIPEMENTS DE L'ENTREPRENEUR. OUVRAGES PROVISOIRES ET
MATERIAUX : UTILISATION EXCLUSIVE POUR LES TRAVAUX.

Tout équipement de I'Entrepreneur, tous ouvrages provisoires et matériaux fournis par
I'Entrepreneur sont réputés, une fois qu'ils sont sur le chantier, étre exclusivement destinés a
I'exécution des travaux et I'Entrepreneur ne doit ni les enlever ni en enlever une partie, sauf dans
le but de les déplacer d'une partie du chantier vers une autre, sans le consentement du Maitre de
['Ouvrage. Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir ce consentement pour les véhicules
destinés a transporter le personnel, la main-d’ceuvre, I'équipement de [|'Entrepreneur, les
ouvrages provisoires, le matériel ou les matériaux vers ou en provenance du chantier.

ARTICLE 119 - LE MAITRE DE L'OUVRAGE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES.

Le Maftre de I'Ouvrage n'est a aucun moment responsable de la perte ou des dommages causés a
I'un quelconque dudit équipement de I'Entrepreneur, ouvrages provisoires ou matériaux, sauf
dans les cas mentionnés a I'Article 145 e) et f).

ARTICLE 120 - CONDITIONS DE LOCATION DE L'EQUIPEMENT DE L'ENTREPRENEUR.

En vue d'assurer, en cas de résiliation en vertu de |'Article 145, la disponibilité permanente, aux
fins de I'exécution des travaux, de tout équipement de I'Entrepreneur qui serait loué,
I'Entrepreneur ne doit pas apporter sur le chantier un équipement loué a moins qu'il n'existe un
acte de location (lequel sera réputé comme n'incluant pas un acte de location vente), contenant
une disposition stipulant que le propriétaire dudit équipement doit, sur demande écrite du Maitre
de I'Ouvrage dans les 7 jours suivant la date a laquelle la résiliation prend effet, et sur
I'engagement du Maitre de |I'Ouvrage d'honorer tous les frais de location a partir de cette date,
louer ledit équipement de I'Entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage aux mémes conditions que celles
accordées a I'Entrepreneur sauf que le Maitre de I'Ouvrage est en droit d'en autoriser |'utilisation
par tout autre Entrepreneur employé par lui aux fins de la réalisation compléte des travaux et de
la réparation des vices, selon les termes dudit Article 145.

ARTICLE 121 - COUTS LIES A L'APPLICATION DE L’ARTICLE 145

Au cas ou le Maitre de I'Ouvrage conclurait un engagement pour la location de I'équipement de
I'Entrepreneur selon les termes de I'Article 120, toutes les sommes versées par le Maitre de
I'Ouvrage en vertu des dispositions dudit engagement et tous les colts qu'il subira (y compris les
droits de timbre) au titre de cet engagement seront considérés, au titre de |'application de
I'Article 145, comme faisant partie des co(its afférents a la réalisation compléte des travaux et a la
réparation de tous les vices y afférents.

CCAF Travaux 47 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

ARTICLE 122 - INCORPORATION DE L’ARTICLE 55 DANS LES CONTRATS DE SOUS-
TRAITANCE.

L'Entrepreneur doit, lorsqu'il souscrit un contrat de sous-traitance pour I'exécution d'une partie
quelconque des travaux, incorporer dans ces contrats (par référence directe ou de toute autre
maniéere) les dispositions du présent Article 118 en ce qui concerne l'équipement de
I'Entrepreneur, les Ouvrages Provisoires ou matériaux apportés sur le chantier par le sous-
traitant.

ARTICLE 123 - APPROBATION NON IMPLICITE DES MATERIAUX

L'application de cet Article n'est pas considérée comme sous-entendant I'approbation par la
REDAL des matériaux ou autres éléments qui y sont mentionnés et n'empéche pas le rejet de ces
matériaux a tout moment par la REDAL.
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M. METRE DES TRAVAUX

ARTICLE 124 - QUANTITES

Les quantités indiquées dans le Détail Estimatif sont les quantités estimées pour les travaux, et
elles ne doivent pas étre considérées comme les quantités réelles et exactes des travaux qui
doivent étre exécutés par I'Entrepreneur pour l'accomplissement de ses obligations au titre du
Marché.

ARTICLE 125 - METRE DES TRAVAUX

Le Maitre de I'Ouvrage doit, sauf disposition contraire, vérifier et fixer aprés évaluation la valeur
des travaux conformément au Marché et I'Entrepreneur sera rémunéré a cette valeur
conformément aux termes de I'Article 128. le Maitre de I'Ouvrage, lorsqu'il désire mesurer une
partie quelconque des travaux, en avisera I'agent habilité de I'Entrepreneur, qui doit :

a) Etre présent ou envoyer un représentant qualifié pour aider la REDAL a réaliser
lesdits métrés

b) Fournir tous les renseignements demandés par la REDAL.

Si I'Entrepreneur n'est pas présent ou néglige ou omet d'envoyer un représentant, le métré
réalisé par le Maitre de |I'Ouvrage ou approuvé par lui doit étre considéré comme le métré
définitif de cette partie des travaux. Aux fins des métrés des ouvrages permanents qui doivent
étre établis par documents et plans, I'entrepreneur doit préparer les documents et plans au fur et
a mesure de l'avancement des travaux et il doit, dans un délai de 15 jours, se présenter chez le
Maitre de I'Ouvrage pour examiner et accepter ces documents et plans et les signer lorsqu'il les
accepte. Si apres examen de ces documents et plans, I'Entrepreneur ne les accepte pas ou ne les
signe pas en marque d'acceptation, ils doivent étre considérés comme inexacts. L'Entrepreneur
doit apporter toutes les corrections nécessaires et les soumettre au Maitre de |I'Ouvrage pour
approbation.

ARTICLE 126 - METHODE D'EXECUTION DU METRE

Les travaux doivent étre mesurés net, nonobstant toute coutume générale, sauf stipulation
contraire du Marché.

ARTICLE 127 - DECOMPOSITION DES POSTES FORFAITAIRES

Aux fins des états soumis conformément aux termes de I'Article 128, I'Entrepreneur doit
soumettre au Maitre de ['Ouvrage, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre
d'acceptation, une décomposition de chacun des postes forfaitaires contenus dans la soumission.
Ces décompositions doivent étre soumises a |'approbation du Maitre de I'Ouvrage.
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N. PAIEMENTS

ARTICLE 128 - DECOMPTES MENSUELS

L'Entrepreneur fournira a la fin de chague mois au Maitre de I'Ouvrage un décompte en Six (6)
exemplaires, présenté sous forme d'un tableau indiquant les montants auxquels I'Entrepreneur
considere avoir droit. Ce décompte comprendra, selon les cas, les éléments suivants, qui seront
pris en compte dans l'ordre ou ils sont énumérés, a savoir:

a) La valeur contractuelle estimative, des ouvrages provisoires et permanents exécutés
a la fin du mois en question, calculée aux prix unitaires et forfaitaires de base ;

b) La valeur effective, certifiée en vue de paiement, des ouvrages provisoires et
permanents exécutés a la fin du mois antérieur, calculée aux prix unitaires et
forfaitaires de base ;

c) La valeur contractuelle estimative, calculée aux prix unitaires et forfaitaires de base,
des ouvrages provisoires et permanents du mois en question obtenue en soustrayant
(b) de (a) ;

d) La valeur de toutes modifications effectuées a la fin du mois en question, déduction
faite du montant certifié dans I'acompte précédant conformément a I'Article 110 ;

e) Les montants approuvés au titre des travaux exécutés en Régie a la fin du mois en
guestion, déduction faite du montant des travaux exécutés en Régie certifié dans
I'acompte précédent tels qu'ils ont été déterminés a partir du bareme du travail en
Régie figurant dans le Détail Estimatif ;

f) Les montants reflétant la variation des co(ts et de la législation, conformément a
I'Article 158 ;

g) Tout montant devant étre retenu en vertu des dispositions de I'Article 132
concernant la retenue, déterminé en appliquant le pourcentage stipulé a I’Article 132
aux montants échus au titre des alinéas (d), (e) et (f) de I'Article 128 ;

h) Toute autre somme a laquelle I'Entrepreneur peut avoir droit au titre du Marché et
approuvé par le Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 129 - ACOMPTES MENSUELS

Ledit décompte sera approuvé ou modifié par le Maitre de I'Ouvrage de facon a ce qu'il reflete, de
I'avis de celui-ci, les montants qui sont dus a I'Entrepreneur conformément aux termes du
Marché, une fois déduction faite, autrement qu'en application des dispositions de I'Article 94, de
toutes sommes pouvant étre a devoir et payables par I'Entrepreneur au Maitre de I'Ouvrage.
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Dans les 30 jours suivants la réception du décompte mensuel visé a I'Article 128 le Maitre de

['Ouvrage déterminera les montants dus a I'Entrepreneur et lui délivrera un certificat, ci-apres
dénommé "Décompte Provisoire", certifiant les montants dus a I'Entrepreneur.

Les décomptes partiels effectués par la société REDAL sur la base des attachements établis au fur
et a mesure de l'avancement des travaux sont considérés comme provisoires jusqu’a
I’établissement du décompte définitif qui sera effectué sur la base des attachements définitifs

ARTICLE 130 - FOURNITURE, MATERIAUX ET MATERIEL DESTINES AUX OUVRAGES
PERMANENTS.

Aucun crédit ne sera accordé a I'Entrepreneur. Par ailleurs :

i) les matériaux et le Matériel doivent étre conformes aux spécifications établies
pour les travaux;

ii) les matériaux et le Matériel livrés sur le chantier doivent étre correctement
entreposés contre des pertes, dommages et détériorations

ARTICLE 131 - LIEU DE PAIEMENT

Les paiements fournis par le Maitre de I'Ouvrage a I'Entrepreneur seront effectués dans le bureau
central de REDAL, 6 Zankat Al Houceima, Rabat

Tous les paiements seront effectués a 90 jours

ARTICLE 132 — RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie est fixée a 7 % (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 10% (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par I'Entrepreneur et ce jusqu'a ce que le montant de 7% (sept pour cent) de
la valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra étre remplacée sur simple demande de
I'Entrepreneur, par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur. Elle sera restituée conformément a I'Article 133, sous réserve que I'Entrepreneur ait
satisfait a toutes obligations et notamment qu'il ait fourni tous les documents relatifs a
I'approbation de son décompte définitif.

ARTICLE 133 - PAIEMENT DE LA RETENUE

A l'expiration du délai de Garantie la retenue sera payée par le Maitre de |'Ouvrage a
I'Entrepreneur dans le cas ol la retenue est constituée par prélevements sur les décomptes
provisoires. Elle sera restituée si elle est sous forme de caution bancaire. Il est entendu que, au
cas ou différents délais de garantie sont applicables a différentes sections ou parties des ouvrages
permanents au titre de I'Article 96, I'expression "expiration du délai de garantie" sera considérée,
aux fins du présent Article, comme se rapportant a la derniére de ces périodes.
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Il est également entendu que si, a cette époque, I'Entrepreneur a encore a réaliser des travaux, en
vertu des Articles 100 et 105, le Maitre de I'Ouvrage disposera d'un droit de rétention, jusqu'a
I'achévement des dits travaux, a propos de la certification du montant du solde de la retenue qui,
a son avis, représente le colit des travaux qui restent a réaliser.

ARTICLE 134 - DELAI DE REGLEMENT

Le montant d( a I'Entrepreneur au titre de tout Acompte Provisoire sera sous réserve de l'article
94, versé par le Maitre de I'Ouvrage a I'Entrepreneur au terme d’un délai de 90 jours suivant la
date de signature par REDAL de I'attachement relatif aux travaux du mois concerné, ou, dans le
cas du certificat du décompte général et définitif visé a I'Article 141, le 90°™ jour suivant la date a
laquelle le décompte général et la décharge écrite convenues auront été soumis au Maitre de
I'Ouvrage afin d'étre certifiés.

Les factures correspondant aux dits attachements doivent étre déposées au plus tard 15 jours
apres la date de signature de I'attachement. Le cas échéant le délai de payement ne commence a
courir qu’a partir de la date de dépo6t de la facture au bureau d’ordre de la REDAL.

ARTICLE 135 : INTERETS MORATOIRES

La Société REDAL effectuera le virement relatif au reglement au terme d’un délai de 90 jours. Si
passé ce délai de 90 jours la Société REDAL n’a pas effectué le paiement, I'Entrepreneur peut
demander le paiement des intéréts moratoires calculés sur la base de I'intérét Officiel publié par
la Banque du Maroc plus un point et dont la date d’effet commence a courir & compter du 91°™
jour. Le délai de recevabilité des réclamations écrites pour le payement des intéréts moratoires
est fixé a 30 jours apres la date effective de reglement.

ARTICLE 136 - CORRECTION DES CERTIFICATS

Le Maitre de I'Ouvrage peut, au moyen d'un acompte provisoire, apporter des corrections ou des
modifications a tout certificat établi antérieurement par lui et est en droit, s'il estime qu'un travail
n'a pas été réalisé de maniere satisfaisante, d'omettre ou de réduire la valeur de ce travail dans
tout acompte provisoire.

ARTICLE 137 - DECOMPTE FINAL

Dans un délai de 90 jours au plus tard apres la délivrance du certificat de Réception afférent a
I'ensemble des travaux, I'Entrepreneur soumettra au Maitre de I'Ouvrage un décompte final
accompagné des piéces justificatives indiquant en détail,

a) La valeur définitive de tous les travaux effectués conformément au Marché jusqu'a la
date indiquée dans ledit certificat de Réception ;

b) Toutes sommes supplémentaires auxquelles I'Entrepreneur a droit.
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ARTICLE 138 - DECOMPTE GENERAL

Dans un délai de 60 jours au plus tard apres la délivrance du certificat de fin du délai de garantie
conformément a ['Article 143, I'Entrepreneur soumettra a la REDAL le décompte général
accompagné des piéces justificatives indiquant en détail la valeur de tous les travaux effectués
conformément au Marché.

ARTICLE 139 - DECHARGE

Des la remise du Décompte Général et Définitif, I'Entrepreneur fournira au Maitre de I'Ouvrage
une décharge écrite confirmant que le montant du Décompte Général et Définitif représente
I'arrété complet et définitif de toutes les sommes dues a I'Entrepreneur en relation avec le
Marché. Il est entendu que cette décharge deviendra effective seulement une fois que le
paiement di au titre du certificat Définitif délivré conformément a I'Article 140 aura été effectué
et que la retenue de garantie ou la caution, éventuelle, mentionnée a I'Article 24 aura été
retournée a I'Entrepreneur.

ARTICLE 140 - CERTIFICAT DU DECOMPTE FINAL ET DEFINITIF

Dans un délai de 30 jours suivant la réception du Décompte Général et Définitif, et la décharge
écrite, la REDAL délivrera a I'Entrepreneur un certificat du Décompte Général et Définitif
indiquant :

a) Le montant qui est définitivement d{ au titre du Marché
b) Apres avoir crédité le Maitre de ['Ouvrage de tous les montants qu'il a
précédemment payés et de toutes les sommes auxquelles il a droit au titre du Marché,

autres que celles stipulées a I'Article 94, le solde éventuellement di par le Maitre de
I'Ouvrage a I'Entrepreneur ou vice versa, selon les cas.

ARTICLE 141 - CESSATION DE LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Le Maitre de I'Ouvrage ne sera responsable, a I'égard de I'Entrepreneur, d'aucun fait ni d'aucune
chose en relation avec le Marché ou I'exécution des travaux, a moins que I'Entrepreneur n'ait
inclus une réclamation a ce titre dans le Décompte Général et Définitif et (sauf en ce qui concerne
des faits ou choses survenant apres la délivrance du certificat de Réception relatif a I'ensemble
des travaux) dans le Décompte final visé a I'Article 137.

ARTICLE 142 - APPROBATION PAR LE CERTIFICAT DE FIN DU DELAI DE GARANTIE.

Seul le Certificat de fin du délai de garantie, mentionné a I'Article 143, sera considéré comme
constituant I'approbation des travaux.
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ARTICLE 143 - CERTIFICAT DE FIN DU DELAI DE GARANTIE

Le Marché ne sera pas considéré comme étant terminé tant que le Maitre de |I'Ouvrage n’a pas
signé et remis a I'Entrepreneur un Certificat de fin du délai de garantie faisant état de la date a
laquelle I'Entrepreneur aura rempli ses obligations quant a I'exécution pleine et entiere des
travaux et la réparation de tous les vices a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Le Certificat de
fin du délai de garantie sera donné par le Maitre de I'Ouvrage dans un délai de 30 jours suivant
I'expiration du délai de garantie, ou, si différents délais de garantie sont applicables a différentes
sections ou parties des ouvrages permanents, dans un délai de 30 jours suivant I'expiration du
dernier de ces dits délais, ou dés que possible apres que tous travaux requis, au titre des Articles
100 et 105 aient été exécutés a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage.
ARTICLE 144 - OBLIGATIONS NON REMPLIES

Nonobstant la délivrance du Certificat de fin du délai de garantie I'Entrepreneur demeure
responsable de I'accomplissement de toute obligation née des dispositions du Marché antérieures
a la délivrance du Certificat de fin du délai de garantie qui reste inexécutée au moment ou ce
certificat est délivré et, pour la détermination de la nature et de I'étendue de cette obligation, le
Marché est réputé rester en vigueur entre les deux parties au Marché.
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O. RECOURS

ARTICLE 145 - REFUS DES OUVRAGES OU DU MATERIEL - RESILIATION DU MARCHE

a) La Société REDAL se réserve le droit de refuser les ouvrages ou le matériel si, a la suite
d'essais non satisfaisants, I'Entrepreneur ne peut dans le délai qui lui est consenti par la Société
REDAL mettre les ouvrages ou le matériel en état de remplir les conditions techniques fixées par
le C.C.T.P. pour que la réception provisoire puisse étre prononcée.

b) En cas de refus par la Société REDAL, des ouvrages ou du matériel, celle-ci a le choix
entre les solutions ci-apres :

* Accepter que les ouvrages ou le matériel refusé soient remplacés par I'Entrepreneur et
a ses frais, en attendant qu'il ait pu avoir procédé a ce remplacement, la Société REDAL a
la faculté :

e derenoncer a utiliser les ouvrages ou le matériel refusé ;

e ou d'utiliser ces ouvrages ou ce matériel, sous la responsabilité de
I'Entrepreneur et avec son accord, moyennant certaines modifications,
adjonctions, ou adaptations éventuelles effectuées aux frais de
I'Entrepreneur, s'il y a lieu. La Société REDAL a alors gratuitement le libre
usage des ouvrages ou matériel défectueux. Si les ouvrages ou le
matériel rectifié ne donnent pas satisfaction, la Société REDAL peut
prononcer la résiliation de tout ou partie du Marché.

* Ne pas accepter le remplacement des ouvrages ou du matériel défectueux et, apres
préavis de 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception, prononcer la
résiliation de tout ou partie du Marché.

c) Apres leur remplacement, ou le cas échéant, apres résiliation du Marché, les ouvrages
ou les matériels refusés sont remis a la disposition de I'Entrepreneur, celui-ci doit alors procéder
a leur démolition ou a leur enlevement a ses frais et dans les moindres délais.

En cas de retard dans cette démolition ou cet enlévement, la Société REDAL peut apres
mise en demeure par lettre recommandée, faire exécuter le travail par un intervenant de son
choix aux frais et risques de |'entrepreneur.

d) En dehors des cas visés ci-dessus, la Société REDAL peut prononcer la résiliation de tout
ou partie du marché, en cas de manquement grave de |'Entrepreneur a ses obligations
contractuelles. Cette résiliation intervient aprés la mise en demeure par lettre recommandée,
visant et rappelant le présent article dans un délai de quinze jours apres envoi de cette lettre.

Sont réputés constituer un manquement grave des faits tels que notamment : Refus de
I'Entrepreneur de se conformer aux dispositions de |'Article 48
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- Un dépassement de plus de vingt pour cent (20%) des délais contractuels d'exécution
pour chaque intervention régie par un ordre de service particulier.

e) La Société REDAL peut encore prononcer la résiliation de tout ou partie du Marché dans
le cas ou il serait reconnu, au cours de la construction de I'ouvrage ou du matériel, que cet
ouvrage ou ce matériel serait finalement refusé en totalité ou en partie si on I'achevait ou on le
montait.

f) Le Marché est résilié de plein droit, si la Société REDAL manifeste son intention de se
prévaloir de cette résiliation aux termes d'une déclaration expresse par elle formulée dans le délai
de Deux Mois (02) a partir de la publication légale du jugement judiciaire.

g) En cas de résiliation du Marché par application du présent Article, la Société REDAL se

réserve expressément le droit de réclamer une indemnité en rapport avec le préjudice qu'elle
aura subi.

ARTICLE 146 - DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR ET MESURES COERCITIVES

1- Si I'Entrepreneur est considéré comme étant légalement dans l'impossibilité de payer ses dettes
lorsqu'elles arrivent a échéance ou si volontairement ou involontairement il est mis en faillite,
liquidation ou dissolution (autre qu’une liquidation volontaire a des fins de fusion ou de
restructuration), ou s'il devient insolvable, ou conclut un compromis ou accepte une cession en
faveur de ses créanciers, ou accepte d'exécuter le marché sous la surveillance d'un comité de ses
créanciers, ou si un syndic, administrateur, ou liquidateur de faillite est désigné pour gérer toute
part substantielle de ses actifs, ou si, au titre de toute loi ou reglement concernant une
réorganisation, un compromis ou un réajustement des dettes, des poursuites judiciaires sont
entamées contre I'Entrepreneur ou des décisions prises en relation avec une dissolution ou
liquidation, ou si des mesures sont prises pour mettre en jeu toute slreté sur une part substantielle
des actifs de I'Entrepreneur, ou s'il survient une action ou un événement concernant I'Entrepreneur
ou ses actifs qui, au titre de toute loi en vigueur a un effet de nature similaire aux actions ou
événements susmentionnés le Maitre de I'Ouvrage peut alors, moyennant un préavis de 15 jours
adressé a I'Entrepreneur, prendre possession du chantier et des travaux et résilier le contrat de
I'Entrepreneur sans pour autant le décharger d'aucune de ses obligations ou responsabilités au titre
du Marché, ou affecter les droits et pouvoirs conférés au Maitre de I'Ouvrage par le Marché, et il
peut lui-méme exécuter les travaux ou employer tout autre entrepreneur pour les exécuter. Le
Maitre de I'Ouvrage ou ce dernier Entrepreneur peuvent utiliser a cette fin toute partie du matériel
de I'Entrepreneur, des ouvrages provisoires et des matériaux qu'ils jugent appropriés.

2- Le niveau de qualité des travaux en cours de réalisation, le respect des délais demandés
constituent les conditions essentielles pour la poursuite d’'un marché attribué a une quelconque
entreprise.

Si au cours des travaux, REDAL est amené a constater, des probléemes de qualité, sécurité, ou
incapacité a maintenir un rythme adéquat dans la réalisation des travaux ordonnés a I'entreprise,
elle se réserve le droit d’attribuer une partie ou la totalité des prestations initialement attribuées a
une autre entreprise titulaire d’un autre lot pour la méme prestation s’il y a lieu d’un appel d’offres
alloti a I'origine du marché pour les mémes prestations. Des mesures coercitives seront appliquées
a I'encontre de I'entreprise défaillante conformément a I’article 79 du CCAG-T.
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3 : Mesures coercitives

Des mesures coercitives seront appliquées a I'encontre de I'entreprise défaillante
conformément a I'article 79 du CCAG-T :

e

Lorsque I’entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux
ordres de service qui lui sont donnés par la REDAL, ou n’exécute pas les prestations
conformément aux prescriptions du présent marché (manquement a ses obligations),
celle-ci le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui
est notifiée par un ordre de service. Ce délai est de quinze (15) jours a dater de la
notification de la mise en demeures. Passé ce délai, si I'entrepreneur n’a pas exécuté les
dispositions prescrites la REDAL peut :

e Soit ordonner I'établissement d’une régie aux frais de I’entrepreneur, cette régie peut étre
partielle ;

e soit résilier le marché aux torts de I'entrepreneur et passer un nouveau marché avec un
autre entrepreneur ou un groupement d’entrepreneurs pour l'achevement des travaux
selon la procédure d’appel d’offres ;

e soit prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du
cautionnement définitif et de la retenue de garantie le cas échéant.

2- Dans tous les cas, il est procédé immédiatement, en présence de |'entrepreneur ou lui
diment convoqué, a la constatation des ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.

3- En cas de régie il est en outre procédé a I'établissement de l'inventaire descriptif du
matériel de I'entrepreneur et a la remise entre les mains de celui-ci de la partie de ce
matériel qui n’est pas utilisée par la REDAL pour I'achévement des travaux.

Pendant la durée de la régie, 'entrepreneur est autorisé a en suivre les opérations sans qu’il

puisse toutefois entraver I'exécution des ordres de la REDAL. Il peut étre relevé de la régie s'il

justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

4- Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont prélevés
sur les sommes qui peuvent étre dues a l'entrepreneur ou, a défaut, sur son
cautionnement, sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas d’insuffisance. Si la
régie ou le nouveau marché entraine, au contraire, une diminution dans les dépenses,
I’entrepreneur ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice qui reste acquis a REDAL ;

5- Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d’y satisfaire sou peine de se voir
appliqué les mémes mesures précitées.

Si cette mise en demeure reste sans effet, la REDAL invite les autres membres du
groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d’un mois, le nouveau
mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, I'autorité compétente choisit une personne physique ou morale
pour coordonner l'action des divers membres du groupement aux frais et risques dudit
groupement.
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6- Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge de I'entrepreneur la
REDAL peut entamer une poursuite judiciaire au exclure temporairement ou définitivement
I’entrepreneur de la participation aux marché lancés par REDAL, par décision justifiée. Il est
fait en application des dispositions prévues par I'annexe 13 du contrat de gestion déléguée.

ARTICLE 147 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION

Le Maitre de I'Ouvrage doit, aussitoét que possible apres cette prise de possession et résiliation du
Marché, établir et fixer unilatéralement, ou apres avoir consulté I'Entrepreneur ou apres toutes les
enquétes ou recherches qu'il aura jugées utiles de faire ou d'ordonner, et certifier :

a) Le montant (éventuel) auquel, au moment de cette prise de possession et résiliation,
I'Entrepreneur avait raisonnablement droit ou qui devait raisonnablement lui revenir au

titre des travaux qu'il avait alors réellement exécutés en vertu du Marché

b) La valeur de tous matériaux susmentionnés, utilisés en toute ou en partie, ainsi que
celle de I'équipement de I'Entrepreneur et des ouvrages provisoires.

ARTICLE 148 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD

Sauf disposition contraire, I'Entrepreneur doit, si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande dans
un délai de 15 jours suivant la prise de possession et expulsion mentionnées a I'Article 146,
transférer au Maitre de I'Ouvrage tout accord afférent a la fourniture des biens ou matériaux ou
prestations et/ ou a I'exécution de tout travail réalisé aux fins du Marché, que I'Entrepreneur peut
avoir passé.

ARTICLE 149 - REPARATIONS URGENTES

Si, en raison d'un accident, ou d'une défaillance, ou de tout autre événement survenant dans les
travaux, ou en relation avec ceux-ci ou toute partie de ceux-ci, soit pendant I'exécution des travaux
soit pendant le délai de garantie, tout travail de réparation ou autre doit, de l'avis du Maitre de
I'Ouvrage, étre exécuté de toute urgence pour la sécurité des travaux et si I'Entrepreneur ne peut ou
ne veut pas procéder immédiatement a ce travail, le Maitre de I'Ouvrage est en droit d'employer et
de payer d'autres personnes pour exécuter le travail qu’il juge nécessaire. Si le travail ou la
réparation constitue un travail que, de I'avis du Maitre de |I'Ouvrage, I'Entrepreneur était tenu de
réaliser a ses propres frais au titre du Marché, tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents
doivent alors étre déterminés et sont recouvrables par le Maitre de ['Ouvrage aupres de
I'Entrepreneur, et peuvent étre déduits par le Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a
devoir a I'Entrepreneur. Le Maitre de I'Ouvrage en donnera notification a I'Entrepreneur en
conséquence.
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P. RISQUES SPECIAUX

ARTICLE 150 - ENLEVEMENT DE L'EQUIPEMENT DE L'ENTREPRENEUR A LA FIN DU
MARCHE.

Si le Marché prend fin en application des dispositions de I'Article 145, I'Entrepreneur doit, avec
toute diligence, enlever du chantier tout son équipement et donner a ses sous-traitants des
facilités similaires pour faire de méme.

ARTICLE 151- PAIEMENT EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

Si le Marché est résilié comme il a été dit précédemment, I'Entrepreneur sera payé par le Maitre
de I'Ouvrage, dans la mesure ou les montants ou les postes concernés n'auront pas déja été
couverts par des acomptes versés a |'Entrepreneur, pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le Marché, plus :

a) Les montants payables au titre de tout poste préliminaire mentionné dans le Devis
estimatif, pour autant que le travail ou la prestation couvert par ces postes ait été exécuté ou
accompli, et la proportion adéquate des dits postes qui ont été partiellement exécutés ou
accomplis.

b) Le colt des matériaux, matériel ou biens raisonnablement commandés pour les travaux
qui ont été livrés a I'Entrepreneur ou dont il est légalement tenu d'accepter la livraison, ces
fournitures, matériaux, matériel ou biens devenant la propriété du Maitre de |'Ouvrage des qu'il
en a effectué le paiement.

Il est entendu que, en contrepartie de tout paiement di par le Maitre de |I'Ouvrage au titre du
présent Article 151, celui-ci est en droit d'étre crédité de tout solde d( par I'Entrepreneur au
Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes qui, a la date de la résiliation, étaient recouvrables, par le
Maitre de ['Ouvrage aupres de [|'Entrepreneur selon les dispositions du Marché. Aprés
consultation en bonne et due forme avec I'Entrepreneur, le Maitre de I'Ouvrage fixera toutes les
sommes payables au titre du présent Article 151 et il doit en notifier en conséquence
I'Entrepreneur.
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Q. REGLEMENT DES DIFFERENDS
ARTICLE 152 - REGLEMENT A L'AMIABLE

Lorsqu'il a été donné notification d'intention de soumettre le différend a l'arbitrage, I'Arbitrage
dudit litige ne débutera pas tant que les parties n'auront pas tenté de régler leur différend a
I'amiable. Il est entendu que, sauf accord contraire entre les parties, |'arbitrage peut commencer a
partir de 30 jours apres la notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, apres
avoir été assuré qu'une tentative de reglement a I'amiable ait eu lieu ou non.

ARTICLE 153 - ARBITRAGE

Tout différend pour lequel :

Un reglement a l'amiable n'a pas été atteint pendant le délai prévu a I'Article 152, sera
définitivement réglé, sauf stipulation contraire du Marché, selon le reglement de conciliation et
d'arbitrage en vigueur par un ou plusieurs arbitres nommés conformément a ce réglement. Le ou
les dits arbitres auront pleins pouvoirs pour remettre en cause, revoir et réviser toute décision,
tous avis, instruction, détermination, certificat ou évaluation quant a ce différend.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux seuls
preuves ou arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou aprés l'achévement des travaux, étant entendu que les

obligations du Maitre de I'Ouvrage de I'Entrepreneur ne seront pas modifiées en raison du fait
gue l'arbitrage a lieu pendant I'exécution des travaux.

ARTICLE 154 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A défaut d'entente a I'amiable, le Maitre de I'Ouvrage ou I'Entrepreneur peut demander que le
réglement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d'arbitrage conformément au droit
marocain. Seuls les tribunaux de RABAT sont habilités.
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R. NOTIFICATIONS

ARTICLE 155 - NOTIFICATION A L'ENTREPRENEUR

Tous les certificats, toutes les notifications, tous les ordres ou instructions devant étre adressés a
I'Entrepreneur par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché, seront envoyés par la
poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposés au Siege Principal de I'Entrepreneur ou a
toute autre adresse que I'Entrepreneur désigne a cet effet, selon Article 13

ARTICLE 156 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Toute notification devant étre adressée au Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché doit
étre envoyée par la poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposée au bureau central du
Maitre de I'Ouvrage contre accusé de réception.

ARTICLE 157 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Chaque partie peut substituer une adresse désignée, par une autre adresse dans la zone ou les
travaux sont exécutés en notifiant préalablement l'autre partie.
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S. VARIATION DES COUTS ET DE LA LEGISLATION

ARTICLE 158 — REVISION DES PRIX

La révision des prix du marché ainsi que les conditions d’application sont fixées dans le RPAO.

En cas de révision des prix, les montants dus a I'Entrepreneur et évalués aux prix unitaires et
forfaitaires de base seront révisés en fonction de I'augmentation ou de la diminution des prix de
la main d’ceuvre, de I'équipement de I'Entrepreneur, du matériel, des matériaux et autres intrants
utilisés pour les travaux en additionnant ou en soustrayant les montants déterminés au moyen
des formules spécifiées dans I’Article 160.

ARTICLE 159 - AUTRES VARIATIONS DES COUTS

Si les dispositions contenues dans le présent Article ou dans d'autres Articles du présent Marché
ne permettent pas de compenser intégralement une éventuelle augmentation ou diminution des
colits subis par I'Entrepreneur, les prix unitaires et forfaitaires figurant dans le Marché seront
considérés comme englobant des montants destinés a couvrir le risque d'une telle augmentation
ou diminution.

ARTICLE 160 - FORMULES DE REVISION DES PRIX

En cas de révision de prix, le montant a ajouter aux acomptes provisoires ou a déduire des dits
acomptes en fonction de la variation des co(ts et de la législation sera déterminé au moyen de
formules correspondant a chacun des types de travaux a réaliser et de matériel a fournir. Les dites
formules se présenteront généralement de la fagon suivante :
Pn=a+bLn/Lo+cMn/Mo + d En/Eo + etc.
a+b+ctd+...etc=1
Oou:

"Pn" est le facteur de révision qui doit étre appliqué a la valeur estimative des travaux réalisés
durant le mois "n", déterminée conformément aux dispositions des alinéas (d), (e) et (f) de
['Article 128 ;

"a" est un coefficient fixe, et représentant la partie non ajustable des paiements effectués au titre
du Marché ;

"b", "c", "d", etc., sont des coefficients représentant la part estimative de chaque élément de co(it
(main-d’ceuvre, matériaux, etc.) correspondant aux travaux ou a des sections desdits travaux

"Ln", "Mn", "En"... etc, sont les indices des prix courants ou les prix de référence du mois "n",
déterminés en vertu des dispositions de I'Article 162 et applicables a chaque élément de colt ; et

"Lo", "Mo", "Eo"... etc, sont les indices des prix de base ou les prix de référence correspondant
aux éléments de colt susmentionnés, a la date spécifiée a I'Article 162.

La révision des prix n'est prise en considération que si I'Entrepreneur en a clairement indiqué la
formule ainsi que les facteurs de révision dans sa soumission.
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ARTICLE 161 - ORIGINE DES INDICES

L'origine des indices sera celle publiée par le ministére des Travaux Publics.

ARTICLE 162 - INDICES DE BASE, COURANTS ET PROVISOIRES

Les indices des prix ou prix de base seront ceux en vigueur a la date limite de soumission des
offres. Les indices ou prix courants seront ceux en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant le
dernier jour de la période a laquelle correspond un acompte provisoire donné. Si, a un moment
ou a un autre, on ne dispose pas d'indices courants, on utilisera des indices provisoires, tels qu'ils
seront déterminés par le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve d'ajustement ultérieur des montants
versés a I'Entrepreneur une fois que les indices courants seront disponibles.

ARTICLE 163 - REVISION APRES ACHEVEMENT DES TRAVAUX

Si I'Entrepreneur n'acheve pas les travaux dans les délais d'exécution spécifiés a I'Article 88, les
révisions des prix intervenant ensuite jusqu'a la date d'achévement des travaux se feront soit sur
la base des indices ou des prix correspondant a la période d'exécution spécifiée, soit sur la base
des indices ou des prix courants.

L'option la plus favorable pour le Maitre de I'Ouvrage étant retenue, il est toutefois entendu que

si une prolongation du délai d'exécution est accordée en vertu de I'Article 89, la disposition ci-
dessus ne s'appliquera qu'aux révisions effectuées une fois achevé ledit délai d'exécution.

ARTICLE 164 - LEGISLATION ULTERIEURE

Si, apres la date qui se situe 30 jours avant la date limite de remise des soumissions pour les
travaux, il est apporté des modifications a toute Loi Nationale ou Etatique, toute ordonnance,
tout Décret ou autre Loi ou a toute autre Réglementation ou tout autre arrété de toute autorité
locale ou de toute autre autorité diment constituée, ou s'il est introduit de nouveau Statut
Etatique,

ordonnance, Décret, Loi, réglementation ou arrété entrainant pour [I'Entrepreneur une
augmentation ou une réduction du co(t d'exécution des travaux, sauf dans les cas prévus par les
précédents Articles de la présente section, le Maitre de I'Ouvrage et I'Entrepreneur, fixeront les
dites révisions des prix et les ajouter au montant du Marché ou les déduire de celui-ci.

Nonobstant les dispositions qui précedent, les dites augmentations ou réductions des colts ne
seront pas payées ou créditées si elles ont déja été prises en compte dans l'indexation de tous
intrants par rapport aux formules de révision des prix, conformément aux dispositions des Articles
158 a 163 qui précedent.
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T. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 165 - IMPOSITION LOCALE

Les prix figurant dans la soumission de I'Entrepreneur comprendront |I'ensemble des droits de
douane, droits d'importation, impots sur les sociétés, impots sur le Revenu et autres taxes qui
peuvent étre prélevés, en vertu des lois et réglements en vigueur a la date qui se situe 30 jours
avant la date limite de remise des soumissions, sur |'équipement du Maitre de I'Ouvrage, le
matériel, les matériaux et les fournitures (permanents, temporaires et fongibles) acquis aux fins
d'exécution du Marché et sur les services assurés dans le cadre du Marché. Aucune des
dispositions du présent Marché ne dégagera I'Entrepreneur de la responsabilité qu'il a d'acquitter
tout impoOt pouvant étre percu sur les bénéfices réalisés par lui au titre du Marché.

ARTICLE 166 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL

Les cadres, le personnel et la main d'oeuvre de I'Entrepreneur seront tenus de payer des impots
sur le revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires imposables en vertu
des lois et réglements en vigueur, et I'Entrepreneur effectuera les formalités relatives aux
déductions fiscales qui peuvent lui incomber au titre desdites lois et reglements.

ARTICLE 167 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

En cas de résiliation de tout ou partie du marché aprés préavis de 15 jours en vertu de |'article
145, par lettre recommandée avec accusé de réception, le Maitre de I'Ouvrage adresse a
I’'Entrepreneur un préavis de 30 jours afin de prendre ses dispositions pour :

a) procéder a I'enlevement de son équipement et donner a ses sous-traitants des facilités
similaires pour faire de méme conformément a l'article-150.

b) et sera payé par le Maitre de I’'Ouvrage pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le marché conformément a I'article-147 et 151.

ARTICLE 168 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Si I'Entrepreneur est un groupement de deux personnes ou plus, toutes ces personnes seront
responsables solidairement envers le Maitre de I'Ouvrage de |'accomplissement des termes du
Marché, et elles nommeront |'une d'entre elles en qualité de chef de file ayant autorité pour
engager le groupement. La composition ou la constitution de groupement ne devra pas étre
modifiée sans |'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 169 - ELEMENTS CONFIDENTIELS

L'Entrepreneur s'engage a traiter les éléments du marché comme étant secrets et confidentiels,
sauf dans la mesure ou il est nécessaire de les divulguer aux fins du Marché, et il ne doit ni les
publier, ni les divulguer dans aucun document commercial ou technique ou autre sans avoir
obtenu l'accord écrit préalable du Maitre de I'Ouvrage. S'il survient un différend quant a la
nécessité de procéder a une publication ou divulgation aux fins du marché, la question sera
portée a l'attention du Maitre de I'Ouvrage, dont la décision sera définitive.
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ARTICLE 170 - VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché est valable, définitif et exécutoire aprés son approbation et sa signature par les
deux parties contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de sa signature par REDAL
qui constitue la notification officielle du marché.

Adil DAN
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